



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Student Name Rahma ahmed Al
shieban

اسم الطالب

Students I.D ٢٠٢١٢٠٣٦٩٩

الرقم الجامعي

Section

Date

Course Code

Bachelor

18 / 02 / 2021

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment)ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

1. Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
2. You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.

الإجابة: المراحل

مرحلة البدء :

مرحلة البدء هي بداية المشروع في هذه المرحلة، يتم استكشاف فكرة المشروع وتفصيلها. الهدف من هذه المرحلة هو دراسة جدوى المشروع. بالإضافة الى ذلك، يتم اتخاذ القرارات بشأن من الذي سينفذ المشروع، والطرف (او الاطراف) التي ستشارك وما اذا كان المشروع لديه قاعدة دعم كافية بين المشاركين .

مرحلة التعريف:

في هذه المرحلة، يتم تحديد المتطلبات المرتبطة بنتيجة المشروع بأكبر قدر ممكن من الوضوح . يتضمن ذلك تحديد التوقعات التي لدى جميع الاطراف المعينه فيما يتعلق بنتيجة المشروع .

مرحلة التصميم:

يمكن استخدام قائمة المتطلبات التي تم تطويرها في مرحلة التعريف لتحديد خيارات التصميم. في مرحلة التصميم، يتم تطوير تصميم واحد أو أكثر ، بحيث يمكن تحقيق نتيجة المشروع على ما يبدو. يستخدم مشرفو المشروع هذه التصاميم لاختيار التصميم النهائي الذي سيتم انتاجه في المشروع . بمجرد اختيار التصميم، لا يمكن تغييره في مرحلة لاحقة من المشروع.

مرحلة التطوير:

خلال مرحلة التطوير ، يتم ترتيب كل ما هو مطلوب لتنفيذ المشروع. يتم احضار الموردين المحتملين او المقاولين من الباطن، ويتم عمل دراسة، ويتم طلب المواد والادوات، ويتم اعطاء التعليمات للموظفين وما الى ذلك. تكتمل مرحلة التطوير عندما يكون التنفيذ جاهزاً للبدء . يجب ان تكون جميع الامور واضحة بالنسبة للاطراف التي ستتولى التنفيذ.

مرحلة التنفيذ:

يأخذ المشروع شكله خلال مرحلة التنفيذ. تتضمن هذه المرحلة بناء نتيجة المشروع الفعلية. ينشغل المبرمجون بالترميز، ويشارك المصممون في تطوير المواد الرسومية ، ويقوم المقاولون بالبناء ، وتتم عملية اعادة التنظيم الفعلية . انه خلال هذه المرحلة ؛ يصبح المشروع مرئياً للغرباء، مرحلة التنفيذ هي مرحلة التنفيذ.

مرحلة المتابعة:

خلال هذه المرحلة ، يتم ترتيب كل شي ضروري لانجاز المشروع بنجاح. تتضمن امثلة الانشطة في مرحلة المتابعة كتابة الكتيبات ، وتوفير الارشادات والتدريب للمستخدمين ، وانشاء مكتب مساعدة ، والحفاظ على النتيجة ، وتقييم تقرير المشروع ، وعقد حفلة للاحتفال بالنتيجة التي تم تحقيقها ، والانتقال الى المديرين وتفكيك فريق المشروع.

2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الداخلي: يشمل اصحاب المصلحة في المشروع بشكل عام راعي المشروع وفريق المشروع وموظفي الدعم والموظفين والعملاء الداخليين للمشروع يشمل اصحاب المصلحة الداخليون الآخرون الادراء العليا والمديرين الموظفين الآخرين ومديري المشاريع الآخرين.

الخارجي: يشمل اصحاب المصلحة في المشروع عملاء المشروع (اذا كانوا خارج المنظمه) ، والمنافسين ، والموردين ، والمجموعات الخارجيه الاخرى التي يحتمل ان تشارك في المشروع او تتأثر به ، مثل المسؤولين الحكوميين والمواطنين المعنيين .

