

Final Project 1

Code: MGM 496-PMG496

Project Template

Faculty of Management
Midocean University

عنوان المشروع إداره مخاطر المشاريع

إعداد الطالب :

فهد ابراهيم ال شمسية

الرقم الجامعي :

251001049

مشروع تخرج- 1

كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

إشراف

د. عبدالرحيم نادر

عضو هيئة التدريس- كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

التاريخ- الفصل الدراسي لعام 1447هـ- 2026 م

1.1. المقدمة:

تُعد إدارة المخاطر من أهم العناصر الحيوية في نجاح أي مشروع، حيث تساعد المنظمات على تحديد التهديدات المحتملة وتقليل تأثيرها السلبي على سير العمل وتحقيق الأهداف ويُعرف المشروع بأنه مجموعة من الأنشطة المخططة والمنسقة التي تهدف إلى إنتاج منتج أو خدمة محددة في إطار زمني وميزانية معينة، ومن هنا تظهر أهمية فهم المخاطر التي قد تواجه المشروع منذ البداية وحتى الإنجاز النهائي.

تتضمن إدارة المخاطر تحليل الأحداث المستقبلية التي قد تؤثر على المشروع، وتصنيف هذه المخاطر بحسب طبيعتها وأثرها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الوقائية أو التصحيحية المناسبة ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الموارد وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص المتاحة وتقليل الخسائر المحتملة.

تشمل المخاطر التي تواجه المشاريع جوانب متعددة مثل المخاطر المالية، والتقنية، والموارد البشرية، والبيئية، والقانونية، حيث تختلف طبيعتها وأهميتها بحسب حجم المشروع وطبيعة أنشطته والبيئة المحيطة به ومن هنا تأتي ضرورة اعتماد أساليب علمية ومهنية لتقييم المخاطر وإدارتها بشكل فعال.

ويهدف هذا البحث إلى تقديم دراسة شاملة حول مفهوم إدارة المخاطر في المشاريع، وأهميتها، ومراحلها، والأدوات والأساليب المستخدمة للتعامل مع المخاطر المحتملة، بالإضافة إلى تقديم أمثلة عملية لتوضيح كيفية تطبيق هذه المفاهيم في الواقع العملي.

في ضوء ذلك، يُسعى من خلال هذا البحث إلى رفع مستوى الوعي بأهمية إدارة المخاطر كأداة أساسية لضمان نجاح المشاريع، وتعزيز القدرة على التخطيط السليم واتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تساعد في تحقيق أهداف المنظمة بكفاءة وفاعلية.

1.2. مشكلة الدراسة

تواجه المشاريع في مختلف المجالات العديد من المخاطر التي قد تؤثر على نجاحها وتحقيق أهدافها ورغم الاهتمام المتزايد بإدارة المخاطر، إلا أن العديد من المشاريع لا تحقق الأداء الأمثل بسبب ضعف فهم طبيعة المخاطر وأساليب التعامل معها تكمن مشكلة الدراسة في تحديد الفجوات القائمة في المعرفة النظرية والتطبيق العملي لإدارة مخاطر المشاريع، والعمل على إيجاد حلول فعالة لتعزيز القدرة على التنبؤ بالمخاطر وتقليل تأثيرها السلبي على المشروع.

1.3. أهمية الدراسة

1.3.1. على المستوى النظري:

تكتسب الدراسة أهميتها النظرية من خلال تطوير المفاهيم المتعلقة بإدارة مخاطر المشاريع، وتقديم إطار علمي متكامل يساهم في إثراء المعرفة الأكاديمية، ويساعد الباحثين والطلاب على فهم أفضل للأساليب والنماذج المستخدمة في هذا المجال.

1.3.2. على المستوى التطبيقي:

أما على المستوى التطبيقي، فنكمن أهمية الدراسة في تقديم توصيات عملية للمؤسسات والشركات تساعد على تحسين أدائها، وتقليل الخسائر، وضمان استمرارية المشاريع بنجاح، من خلال تطبيق استراتيجيات فعّالة لإدارة المخاطر.

قائمة المراجع

1. الحسن، أ. (2018). إدارة المشاريع: المفاهيم والأساليب الحديثة. القاهرة: دار الفكر العربي.
2. الزهراني، م. (2016). إدارة مخاطر المشاريع: النظرية والتطبيق. الرياض: مكتبة الرشد.
3. العتيبي، س. (2017). أساسيات إدارة المشاريع. جدة: دار المعارف.
4. عبد الله، ع. (2015). إدارة المخاطر في المشاريع الاستراتيجية. عمان: دار النهضة العربية.
5. الشريف، ر. (2019). تقييم وإدارة المخاطر في المشاريع. بيروت: دار العلم للملايين.
6. الفهد، ن. (2014). إدارة المشاريع المعاصرة وإدارة المخاطر. الرياض: مكتبة العبيكان.
7. القحطاني، خ. (2020). مبادئ إدارة المخاطر في المشاريع الكبرى. الدمام: دار الثقافة للنشر.
8. سعيد، م. (2013). إدارة المخاطر المالية في المشاريع الاستثمارية. القاهرة: دار الكتب العلمية.
9. الحربي، ف. (2016). إدارة المخاطر التشغيلية في المشاريع الصناعية. جدة: دار المروج.
10. البلوشي، ع. (2018). استراتيجيات إدارة المخاطر في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. مسقط: دار النهضة الحديثة.
11. الغامدي، س. (2017). مخاطر المشاريع وإدارة الأزمات. الرياض: دار المدار الجديد.
12. الكعبي، ي. (2015). إدارة المخاطر وأنظمة التحكم في المشاريع الحكومية. أبوظبي: دار المعرفة الجامعية.
13. الزهراني، ط. (2019). إدارة المخاطر وإتخاذ القرار في المشاريع الكبيرة. مكة المكرمة: دار النور.
14. محمد، ع. (2014). إدارة المخاطر ومراقبة المشاريع الإنشائية. القاهرة: دار المعهد العربي.