

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	Abdulaziz Saud Alanazi	اسم الطالب
Students I.D	2021202415	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Planning

في البداية سيتم تقسيم العمل في الثلاثة اشهر الى ثلاثة اقسام لتمييز الخطط وتاكيد اهدافها بشكل دقيق وتسمية كل شهر برمز وكل شهر سوف يكون فيها اندماجيات فالعمل مع الاضافات اللازمة لتأكيد استمرارية العمل بالتحكم بالتطوير والاندماج والانتاجية.

الشهر الاول Q1

Control Communication

سوف يكون التركيز بشكل واسع بوضع خطة عمل مكونه من فرز الموظفين ذوي الخبرة والاتصال معهم لتحديد التحديات السابقة وايجاد حلول سريعه للمساعدة في تطوير آلية العمل ومشاركة خبراتهم لزملائهم وتحديد نقاط القوة والضعف والعمل على التطوير مع تحقيق الية عمل سريعة لاستكمال الاعمال بشكل افضل مع وضع اجتماعات مبكرة كل بداية اسبوع وتحديد الاوليات

الشهر الثاني Q2

ايضا سيكون خلال Q2 اعادة تقييم سريع على الية العمل بما يساعد في اعادة هيكلة الاقسام والموظفين حسب الاحتياجات وتاكيد عملية الاتصال بين الادارات بعد اجتماعات Q1

بعد فرز الاجتياجات سيتم تحديد الية اضافات موظفين جدد وتكون مباشرتهم في Q3 لتاكيد وجودهم بشكل سريع بعد التأكد من فرزهم حسب الخبرات والاحتياج.

ايضا سيكون خلال Q2 اعادة تقييم سريع على الية العمل بما يساعد في اعادة هيكلة الاقسام والموظفين حسب الاحتياجات وتاكيد عملية الاتصال بين الادارات.

الشهر الثالث Q3

بدء الية التدريب والتطوير بشكل افضل وملاحظة الية الاعمال من خلال تاكيد النتائج المبدئية وتقييم اداء فريق العمل والاعمال