



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student Name: Ahmed AlMaghrabi. اسم الطالب
Students I.D: 2021201503 الرقم الجامعي

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

1.Initiation:

- Identifying a need or a problem that the project will solve
- Identifying opportunities you can use to solve the problem
- Understanding whether the project is feasible and will solve the problem
- Defining the scope of the project and the deliverables
- Identifying the stakeholders and defining the necessary resources

2.Planning

- Set a budget and estimate a timeframe
- Establish milestones
- Perform a risk analysis
- Define tasks and responsibilities
- Create a workflow.

3.Execution

- Visually manage your project
- Monitor the project status
- Track all the metrics you care about
- Keep everyone on the same page.

4.closure

- Hand off deliverables
- Release team members and project resources
- Analyze project performance in a project retrospective

Internal and External Stakeholders:

1.Clients 2. Architect 3. Structural Engineer 4. Building Engineer 5. Main Contractor 6. Sub-Contractor 7.Laborers 8. Suppliers. 9.Users. 10.Government