



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student Name اسم الطالب .سميره سعد سعيد ال محمد

Students I.D 2021201062

الرقم الجامعي

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالإنجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من ٤ درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين ١ مارس ٢٠٢١ الساعة ٩ مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- ١- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- ٢- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهة نظرك.

الإجابة:

***Phases:**

Initiation phase: **Idea**

Definition phase: **What?**

Design phase: **How?**

Development phase: **How to implement?**

Implementation phase: **Implementation**

Follow-up phase: **maintenance**

- ١- **البداء (الفكرة)** هي تكون من طرف او اطرف و دراسة الجدوى للمشروع ويتم اتخاذ القرارات بالإضافة قاعدة لدعم كافية المشاركين
- ٢- **التعريف (ماذا)** تحديد التوقعات التي لدي الجميع بما يتعلق بالنتيجة والمتطلبات المربوطة بها

٣- **كيف (التصميم)** على صاحب المشروع اختيار التصميم بحيث يكون شكل النهائي لا يتغير فقط يطوره بالإضافة الى قائمة الطلبات لهذا المشروع التي نستطيع تطوره من قبل المشرفون له

٤- **التطوير (كيف تنفذ)** خطوة التطوير هي خطوة التنفيذ للبدء ولا بد ان تكون واضحة لأطراف قبل التنفيذ لها من قبل الموردين المحتملين بالإضافة الوقت الزمني والمواد والأدوات وتوضيح المعلومات للموظفين لهذا المشروع

٥- **التنفيذ** عملية تنظيم فعلية بلا هي بناء نتيجة المشروع و يشغل المبرمجون بالترميز كما يشارك المصممون في تطوير المواد الرسومية والمقاولون خلال هذه المرحلة

٦ - **المتابعة (الصيانة)** المرحلة تقرير المشروع والاحتفال بالنتيجة التي يتم تحقيقها والانتقال للمديرين كما تتضمن الأنشطة والكتابة الكتيبات وتوفير الإرشادات والتدريب للمستخدمين كما ان هناك مكتب المساعدة لضروري لإنجاز المشروع

***. وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك**
Internal الداخلي :

هم أصحاب المصلحة للمشروع بشكل عام بلا راعي له وفريق ولموظفي الدعم الداخلي للمشروع فهناك الإدارة العليا والمديرين ومدير المشاريع

External الخارجي :

هم أصحاب المصلحة للمشروع عملاء كالخارج المنظمة من المنافسين والموردين ويشارك بلا يتأثر به المسؤولين الحكوميين والمواطنين

