



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Sanad nasser

Student اسم الطالب

Name

Students I.D2021202903... الرقم الجامعي

.....

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

١- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.

٢- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهة نظرك.

الإجابة:

: مراحل بدء المشروع

في البدايه نستعرض خطوات بدء المشروع الا وهي (مرحلة البدء- مرحلة التعريف - مرحلة التصميم - مرحلة التطوير - (مرحلة التنفيذ - مرحلة المتابعه

(Initiation phase - Definition phase - Disigon phase - Development phase - Impatience phase - Follow-up phase)

initiation phase افي هذا المشروع الفكره هي بناء مجمع سكني معنى ذلك انه قد بدء فيه بالفعل

Definition phase الخطوة الثانيه هي مرحلة التعريف ناخذ فيها متطلبات الملاك من خدمات ومتطلباتهم بالمشروع

Design phase الخطوة الثالثه هي مرحلة التصميم وفيها نحدد واجهات كل مبنى سكني وتصاميمه الداخليه

الخطوه الرابعه مرحلة التطوير وفيها يتم تحديد واختيار المقاولين والايدي العامله واعطائهم التعليمات وجلب مواد البناء
development phase وتحديد الجدول الزمني لانتهاء المشروع

impatieion phase الخطوة الخامسه هي مرحلة التنفيذ وفيها يتبلور المشروع ويكون المشروع مرئي للغرباء

الخطوه السادسه هي مرحلة المتابعه يتم خلال هذه المرحله ترتيب كل شيء ضروري لتحقيق مشروع ناجح وبعدها يتم تفكيك فريق المشروع وتسليمه للمدراء في شركة البركة

Follow-up phase

تحديد اصحاب المصلحة:

الا وهم شركه البركه ومدراء المشروع والموظفين والعملاء الداخليين للمشروع **Internal** داخلي

الا وهم الموردین والشركات المنافسة والمجموعات الخارجيه المحتمل ان تشارك في المشروع او **External** خارجي
تتأثر به.