

إقرار طالب بإعداد وتسليم بحث علمي

أقر أنا الطالب/الطالبة: فيصل عبد الله علي الداعي

المقيد/ة بكلية: الإدارة

التخصص: إدارة الأعمال

المستوى: 80%

الرقم الجامعي: 233000883

بأن البحث المقدم بعنوان:

".....أثر إدارة الجامعة على إدارة مشروع....."

هو من إعدادي الشخصي بالكامل، وأتحمل المسؤولية الكاملة عنه من جميع الجوانب، وذلك بدايةً من اختيار فكرة البحث، وتحديد المشكلة البحثية، وصياغة الأهداف، ووضع الفروض أو التساؤلات، مروراً بجمع البيانات والمراجع، وتحليلها باستخدام الأساليب العلمية المناسبة، وصولاً إلى استخلاص النتائج والتوصيات.

كما أقر بما يلي:

الالتزام بالأمانة العلمية في إعداد البحث، وعدم النقل أو الاقتباس غير المشروع.

توثيق جميع المراجع والمصادر المستخدمة توثيقاً علمياً صحيحاً.

أن البحث لم يتم اقتباسه كلياً أو جزئياً من أي مصدر دون الإشارة إليه.

أن البحث لم يُقدّم سابقاً لأي جهة تعليمية أخرى للحصول على درجة علمية.

الالتزام بكافة قواعد ومعايير إعداد البحوث العلمية المعتمدة.

وأتحمل المسؤولية القانونية والأكاديمية كاملةً في حال ثبوت خلاف ذلك.

وتحرر هذا الإقرار بناءً على رغبتي، ودون أدنى مسؤولية على المؤسسة التعليمية.

الاسم: فيصل عبد الله علي

التوقيع: [Signature]

التاريخ: 15/06/2026

www.midocean.edu.km

Comoros Address: (Headquarters) Midocean university, 8764+GH9 Matelec street, BP 684 Moroni, RP 98123 Moroni, Comoros

جامعة ميداووشن
كلية الإدارة
قسم/ تخصص: إدارة مشاريع

أثر إدارة المخاطر على نجاح المشاريع

/إعداد الطالب
فيصل عبدالله اللغبي

/إشراف
د. عبدالرحيم نادر

العام الدراسي: 2026

مقدمة

تواجه المشاريع في مختلف القطاعات العديد من المخاطر التي قد تؤثر على تحقيق أهدافها، سواء كانت مخاطر مالية أو تشغيلية أو تقنية أو تنظيمية. ومع التطور المتسارع في بيئة الأعمال أصبحت إدارة المخاطر من العناصر الأساسية التي تساعد المؤسسات على التنبؤ بالمشكلات المحتملة والتعامل معها قبل حدوثها.

مشكلة البحث

تتبع بعض المشاريع من التأخير في التنفيذ أو تجاوز التكاليف أو عدم تحقيق الأهداف المخططة نتيجة ضعف إدارة المخاطر أو عدم تطبيقها بالشكل المناسب.

أهمية البحث

تتبع أهمية هذا البحث من أهمية إدارة المخاطر باعتبارها أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر في نجاح المشاريع.

الإطار النظري

إدارة المخاطر هي عملية منهجية تهدف إلى تحديد المخاطر المحتملة وتحليلها وتقييمها ووضع الخطط المناسبة للتعامل معها. بهدف تقليل آثارها السلبية.

النتائج

يتضح أن تطبيق إدارة المخاطر بشكل فعال يساعد في تقليل الخسائر وتحسين اتخاذ القرار وزيادة فرص نجاح المشاريع.

التوصيات

ضرورة تطبيق منهجية واضحة لإدارة المخاطر وتدريب فرق العمل ومتابعة المخاطر بشكل دوري.

الخاتمة

تعد إدارة المخاطر من أهم العوامل التي تساهم في نجاح المشاريع وتحقيق أهدافها بكفاءة.

المراجع

- 1- PMI (2021). PMBOK Guide.
- 2- Kerzner, H. Project Management.
- 3- Hillson, D. Managing Risk in Projects.
- 4- Chapman & Ward. Project Risk Management.