



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student

اسم الطالب

Name

Students I.D

الرقم الجامعي

Section

Date

Course Code

Bachelor

18 / 02 / 2021

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

مرحلة البدء: مرحلة البدء هي بداية المشروع.

مرحلة التعرف: في هذه المرحلة يتم تحديد المتطلبات المرتبطة بنتيجة المشروع بأكبر قدر ممكن من الوضوح.

مرحلة التصميم: في مرحلة التصميم يتم تطوير تصميم واحد أو أكثر.

مرحلة التطوير: خلال مرحلة التطوير، يتم ترتيب كل ما هو مطلوب لتنفيذ المشروع.

مرحلة التنفيذ: تتضمن هذه المرحلة بناء نتيجة المشروع الفعلية.

مرحلة المتابعة: خلال هذه المرحلة يتم ترتيب كل شيء ضروري لإنجاز المشروع بنجاح.

أصحاب المصلحة الأساسيون في شركة نموذجية هم المستثمرين والموظفين والعملاء والموردين. أصحاب المصلحة الرئيسيون مثل الإدارة العليا والتي قد تشمل رئيس الشركة ونواب الرئيس والمديرين ومديري الأقسام ولجنة تشغيل الشركة وغيرهم. الغرض من إدارة أصحاب المصلحة في المشروع هو تحديد جميع الأشخاص أو المنظمات المتأثرة بالمشروع، وتحليل توقعات أصحاب المصلحة، وإشراك أصحاب المصلحة بشكل فعال.

تحديد أصحاب المصلحة) تحديد كل من يشارك في المشروع أو يتأثر به وتحديد أفضل الطرق لإدارة العلاقات معهم.

(داخلي) يشمل أصحاب المصلحة في المشروع بشكل عام راعي المشروع وفريق المشروع وموظفي الدعم والموظفين والعملاء الداخليين للمشروع. يشمل أصحاب المصلحة الداخليون الآخرون الإدارة العليا والمديرين الوظيفيين الآخرين ومديري المشاريع الآخرين.

(خارجي) يشمل أصحاب المصلحة في المشروع عملاء المشروع (إذا كانوا خارج المنظمة)، والمنافسين،

والموردين، والمجموعات الخارجية الأخرى التي يحتمل أن تشارك في المشروع أو تتأثر به، مثل المسؤولين الحكوميين والمواطنين المعنيين.