



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	عبدالرحمن بن علي الفيفي.....	اسم الطالب
Students I.D	2021201007..	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الإنجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

المهمة: تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد

مدة التنفيذ: مدة ثلاثة أشهر

Plan Communications Management:

القيام بعمل خطة مناسبة لاتصالات المشروع بناءً على احتياجات ومتطلبات معلومات أصحاب المصلحة، والأصول التنظيمية والموارد المتوفرة، تشتمل على مرسل ورسالة ووسيلة ومستقبل وأثر يتم من خلالها تحديد وضع الشروط المناسبة لاختيار المتقدمين Encode، ووضع وسيلة مناسبة للتقديم مثلاً عبر Email، وتحديد آلية الفرز، واختيار الطريقة المناسبة للقبول ودعوة المتقدمين للمقابلات الشخصية Feedback/Response، لضمان وصول الرسالة واستقبال الأثر بشكل واضح وسهل.

Manage communications:

The process of creating القيام بإنشاء معلومات المشروع وجمعها وتوزيعها وتخزينها واسترجاعها والتصرف النهائي بها وفقاً لخطة إدارة الاتصالات ووضعها في منطقة يسهل الوصول إليها والتحكم بها خلال دورة حياة المشروع لضمان تلبية احتياجات المعلومات لأصحاب المصلحة في المشروع.

Control Communications:

عملية مراقبة الاتصالات والتحكم فيها طوال دورة حياة المشروع بأكملها لضمان تلبية احتياجات المعلومات، Suggestions for Improving Project Communications، ومن خلال هذه المرحلة يمكن تطوير مهارات اتصال أفضل أيضاً.