



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

عبدالرحمن مبارك العجمي

Student اسم الطالب

Name

Students I.D 2021200975 الرقم الجامعي

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من ٤ درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين ١ مارس ٢٠٢١ الساعة ٩ مساءً بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- ١ - ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- ٢ - وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

اول مراحل ادراه المشروع هي

Initiation Phase

مرحلة البدء هي بداية المشروع. في هذه المرحلة ، فكرة المشروع هي تم استكشافها وتفصيلها. الهدف من هذه المرحلة هو دراسة جدوى المشروع. في بالإضافة إلى ذلك ، يتم اتخاذ قرارات بشأن من سيقوم بتنفيذ المشروع ، أي طرف (أو أطراف) سيشارك وما إذا كان للمشروع قاعدة دعم كافية بين أولئك الذين هم متورط

Definition Phase

في هذه المرحلة ، يتم تحديد المتطلبات المرتبطة بنتيجة المشروع بشكل واضح ممكن. يتضمن هذا تحديد التوقعات التي لدى جميع الأطراف المعنية نتيجة المشروع.

Design Phase

يمكن استخدام قائمة المتطلبات التي تم تطويرها في مرحلة التعريف لعمل التصميم اختيارات. في مرحلة التصميم ، تم تطوير تصميم واحد أو أكثر ، يمكن لنتائج المشروع من خلاله على ما يبدو يمكن تحقيقه. يستخدم مشرفو المشروع هذه التصميمات لاختيار التصميم النهائي التي سيتم إنتاجها في المشروع. بمجرد اختيار التصميم ، لا يمكن تغييره في أ المرحلة اللاحقة من المشروع.

Development Phase

خلال مرحلة التطوير ، كل ما هو مطلوب لتنفيذ المشروع هو مرتبة. يتم جلب الموردين المحتملين أو المقاولين من الباطن ، ويتم وضع جدول زمني ، والمواد و يتم طلب الأدوات ، ويتم إعطاء التعليمات للموظفين وما إلى ذلك. مرحلة التطوير يكتمل عندما يكون التنفيذ جاهزاً للبدء. يجب أن تكون جميع الأمور واضحة للأطراف ستنفذ التنفيذ

Implementation Phase

يتشكل المشروع خلال مرحلة التنفيذ. تتضمن هذه المرحلة بناء نتيجة المشروع الفعلية. يشغل المبرمجون الترميز ، ويشارك المصممون في التطوير المواد الرسومية ، المقاولون يبنون ، ويتم إعادة التنظيم الفعلي. إنه خلال هذا مرحلة؛ يصبح المشروع مرئياً للغرباء.

Follow-up Phase

خلال هذه المرحلة ، يتم ترتيب كل شيء ضروري لإنجاح المشروع اكتمال. تشمل الأمثلة على الأنشطة في مرحلة المتابعة كتابة الكتيبات وتوفيرها تعليمات وتدريب للمستخدمين ، وإنشاء مكتب مساعدة ، والحفاظ على النتيجة ، وتقييم المشروع تقرير ، إقامة طرف للاحتفال بالنتيجة التي تم تحقيقها ، والانتقال إلى المديرين و تفكيك فريق المشروع

Identifying Stakeholders

أصحاب المصلحة منهم الداخليون :

يشمل أصحاب المصلحة في المشروع الداخلي المشروع بشكل عام الراعي وفريق المشروع وموظفي الدعم والموظفين والداخلية عملاء المشروع. يشمل أصحاب المصلحة الداخليين الآخرين الإدارة العليا والمديرين الوظيفيين الآخرين ومشروع آخر المديرين.

أصحاب المصلحة الخارجيون:

يشمل أصحاب المصلحة الخارجيون للمشروع عملاء المشروع (إذا هم خارج المنظمة) ، المنافسين ، الموردين ، والمجموعات الخارجية الأخرى التي يحتمل أن تشارك في مشروع أو متأثر به ، مثل المسؤولين الحكوميين و المواطنين المعنيين.