

حنين غازي علي لؤلؤ
الرقم الجامعي:

2021201754

المشروع "the project"

اسم المشروع "مجمع سكني بمدينة جديدة"
لكلي يتم المشروع يحتاج "Project life cycle"
تتمثل في ٦ خطوات وهي كالتالي:

مرحلة البدء "Initiation phase"

بشأن من الذي سينفذ المشروع والأطراف التي ستشارك وما إذا كان للمشروع دعم كافية ، ويتم في هذه المرحلة الكشف عن سير المشروع

مرحلة التعريف "Definition phase"

وفي هذه المرحلة يتم تحديد المتطلبات المرتبطة بنتيجة المشروع

مرحلة التصميم "design phase"

يتم في هذه المرحلة اختيار التصميم النهائي الذي سيتم إنتاجه في المشروع ويتم تصميم واحد او اكثر

مرحلة التطوير "Development phase"

تتكمّل مرحلة التطوير عندما يكون التنفيذ جاهزاً للبدء ويجب أن تكون المرحلة واضحة للأطراف التي ستتولى التنفيذ الموردين المحتملين والمقاولين و
وضع جدول زمني وطلب الموارد والأدوات وإعطاء التعليمات للموظفين يتم تنفيذ كل ما هو مطلوب لتنفيذ المشروع

مرحلة التنفيذ "Development phase"

ويتم في هذه المرحلة يصبح المشروع مرئياً للغرباء ببيان النتيجة الفعلية يقوم المقاولين بتشكيل المشروع خلال مرحلة التنفيذ

مرحلة المتابعة "Follow - up phase"

يتم فيها تقييم تقرير المشروع والانتقال إلى المديرين وتفكيك فريق المشروع بنجاح وتتضمن مرحلة توفير الإرشادات والتدريب للمستخدمين ويتم
ترتيب كل شيء ضروري لإنجاز المشروع

"أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع "

اصحاب المصلحة الداخليين :

يتمثلون فيه هم اصحاب شركة البركة "الإدارة العليا"
من رئيس الشركة ، ونواب الرئيس ومديرين الأقسام
وموظفين الشركة والمستثمرين داخل الشركة"

اصحاب المصلحة الخارجية

يشمل أصحاب المصلحة في المشروع وعملاء المشروع
ولو كانوا خارج المصلحة يتملون في " المنافسين، والموردين، والمواطنين المعنيين في هذا المشروع"