

Student Name	ahmed ali qysi	احمد علي قيسي	اسم الطالب
Students I.D	2021203579	2021203579	الرقم الجامعي

Section

Date 1/3/2021

Course Code

Bachelor

18 / 02 / 2021

PMG101

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.

هذه توفر بطريقة (ذلك إلى وما ، والمكان ، والوقت ، والأشخاص ، المال) الموارد وإدارة تنظيم نظام هي المشروع ادارة والتكلفة الوقت وقيود ، محدد نطاق ضمن المشروع لإكمال المطلوبة الأعمال جميع الموارد .معين مشروع متطلبات تلبية أجل من الأنشطة من واسعة مجموعة على والتقنيات والأدوات والمهارات المعرفة تطبيق إنه المشروع أهداف تحقيق أجل من فيه يشارك من كل وتحفيز المشروع جوانب جميع وتنسيق ومراقبة تخطيط

- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

والعملاء والموظفين الدعم وموظفي المشروع وفريق المشروع راعي عمومًا للمشروع الداخليون المصلحة أصحاب شمل ومديري الآخرين الوظيفيين والمديرين العليا الإدارة الآخرون الداخليون المصلحة أصحاب يشمل للمشروع الداخليين الآخرين المشاريع

والموردين والمنافسين (المنظمة خارج كانوا إذا) المشروع عملاء المشروع في الخارجيون المصلحة أصحاب يشمل • والمواطنين الحكوميين المسؤولين مثل ، به تتأثر أو المشروع في تشارك أن يحتمل التي الأخرى الخارجية والمجموعات المعنيين