



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Project (Spring 2021)

Student Name	علي حسين حجي السرهيد.....	اسم الطالب
Students I.D	2021203410	الرقم الجامعي

Advanced project Management

صف كيف يتم إعطاء الفريق مخططًا تفصيليًا للمشروع

المقدمة


المشروع سيكون محوره يدور حول بناء فرع بنك للخدمة الذاتية حيث ان العميل يستطيع القيام بجميع المتطلبات دون الحاجة الى تدخل بشري او مساعده من موظف.. وسيكون دوري في المشروع القيام بالتأكد من جميع الأنظمة من انها تعمل على أكمل وجه وتقديم الخدمة الكاملة للعميل. وأرى بأن المشروع سيكون ناجح وذلك لأنه لن يكون هنالك داعي للانتظار وخصوصا بأن الخدمات الذاتية غالبا ما تعمل لمدة 24 ساعة و تكون متاحه يوميا مما يتيح للعملاء تنفيذ أعمالهم في أي وقت يشاؤون. من طباعة بطاقات صراف او كشف حساب او سحب مبالغ نقدية كبيره كانت سابقا تستلزم زياره الفروع.. حيث أنه أنا واداره المشروع سيكون علينا توفير جميع هذا الخدمات خلال زمن معين وبتكلفه معينه وان تكون الجودة عالية ولا تشوبها أي خطأ حيث ان الخطأ سيجلب المخاطر جميعها لان التعامل مع الأموال سيزيد من مستوى الخطر الى أعلى فئه. و لذلك لابد ان يكون العمل على أكمل وجه و تجنب حدوث المخاطر العاليه لذلك. والهدف من البحث حاليا ان يتم تفصيل كيف تم إعطاء فريق المشروع المخطط التفصيلي والوقت الزمني المطلوب لإنهاء المشروع وهذا هو دور مهم جدا حيث ان الوقت والتخطيط سيكون لهم أثر في نجاح المشروع في حين انتهى في الوقت المثالي ..

دراسات سابقة:

يوضح الكاتب: بالقاسم ماضي في بحثه عن أهمية التخطيط والمتابعة بالنسبة إلى المشاريع التنموية الاجتماعية. حيث انه يفيد ("أن مناهج إدارة وتسيير المشروعات علما قائما بذاته, نظرا لما تكتسبه من أهمية بالغة في الوصول إلى أهداف المشروع, وباعتبارها تشمل جميع الخطط والبرامج العملية التي يؤدي إتباعها إلى تحقيق التوازن والتكامل بين العناصر الثلاثة للمشروع وهي الأجل, التكلفة , ومن هذا المنطلق, يتوجب التركيز على إعداد أدق البرامج والاستراتيجيات والمخططات لمتابعة وتنفيذ المشاريع التنموية الاجتماعية, حتى يتم التوصل إلى أهم هدف استراتيجي لها ") وبناء على هذه الدراسة نستفيد من أهميه الخطط سواء كانت تفصيليه و زمنيه ضرورة بالغه لنجاح المشروع .

البحث:

سنعتمد في بحثنا هذا على مخطط Gantt Chart لتوضيح التخطيط الزمني لمشروع من حيث المهتم والوقا المطلوب للانتهاء منها :



المراجع :

<1> أهمية التخطيط والمتابعة بالنسبة إلى المشاريع التنموية الاجتماعية.

<https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=51426>