



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student سهل احمد باحمدين..... اسم الطالب

Name

Students I.D 2021201326..... الرقم الجامعي

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

١)

Initiation phase	Definition phase	Design phase	Development phase	Implementation phase	Follow-up phase
دراسة جدوى المشروع تحديد المعنيين من أصحاب المصلحة	تحديد معطيات المجمع تحديد مواصفات المجمع بوضوح	تحديد استراتيجيات العمل تحديد الخطط اللازمة للبناء	تحديد المقاول تحديد المهندسين	- بداية بناء المشروع - التعديلات والتغيرات - متابعة جودة المخرجات - التقارير	- متابعة التقارير - تقييم المخرجات - كتابة الدروس المستفادة من المشروع - تسليم المخرجات - الاحتفال بالإنجازات
تحديد مدير المشروع	تحديد متطلبات المشروع	تحديد مدة المشروع تحديد تكلفة المشروع تحديد جودة المشروع تحديد الموردين تحديد المقاولين تحديد مخاطر المشروع	صنع جدول زمني للمشروع تحديد برنامج متابعة المشروع تحديد مخططات المشروع		

٢)

Stakeholder Management	
الاستشاري	External
المقاولين	External
الممول	Internal
مهندسين المشروع	Internal

