



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment- 1 (Spring 2021)

Student Name: Bandar Khalid Yaqoob Hawsawi

اسم الطالب: بندر خالد يعقوب هوساوي

Students I.D

الرقم الجامعي : 2021201335

Section

Data

Course Code

Bachelor

18 / 02 / 2021

(MGM111)

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكنى بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التى ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

مرحلة البدء Initiation Phase

مرحلة البدء هي بداية المشروع في هذه المرحلة ، يتم استكشاف فكرة المشروع وتفصيلها ، والهدف من هذه المرحلة هو دراسة جدوى المشروع بالإضافة إلى اتخاذ القرارات بشأن من هو الذي سينفذ المشروع ، من أو الأطراف التي ستشارك وما إذا كان المشروع لديه قاعدة دعم كافية بين أصحاب المصلحة المشاركين

مرحلة التعريف Definition Phase

في هذه المرحلة ، يتم تحديد المتطلبات المرتبطة بنتيجة المشروع بأكثر قدر ممكن من الوضوح ، ويتضمن ذلك تحديد التوقعات التي لدى جميع الأطراف المعنية فيما يتعلق بنتيجة المشروع

مرحلة التصميم Design Phase

يمكن استخدام قائمة المتطلبات التي تم تطويرها في مرحلة التعريف لاتخاذ خيارات التصميم في مرحلة التصميم ، يتم تطوير تصميم واحد أو أكثر ، والتي يمكن من خلالها تحقيق نتيجة المشروع ، يستخدم مشرفو المشروع هذه التصميمات لاختيار التصميم النهائي التي سيتم إنتاجها في المشروع بمجرد اختيار التصميم ، لا يمكن تغييرها في مرحلة لاحقة من المشروع

مرحلة التطوير Development Phase

خلال مرحلة التطوير ، يتم ترتيب كل ما هو مطلوب لتنفيذ المشروع يتم إحضار الموردين المحتملين أو المقاولين من الباطن ، ووضع جدول زمني ، وطلب المواد والأدوات ، وإعطاء التعليمات للموظفين وما إلى ذلك. اكتملت مرحلة التطوير عندما يكون التنفيذ جاهزاً للبدء ، يجب أن تكون جميع الأمور واضحة بالنسبة للأطراف التي ستنفذ المشروع

مرحلة التنفيذ Implementation Phase

يتشكل المشروع خلال مرحلة التنفيذ تتضمن هذه المرحلة بناء النتيجة الفعلية للمشروع ، ينشغل المبرمجون بالترميز ، ويشارك المصممون في تطوير المواد الرسومية ، ويقوم المقاولون بالبناء ، وتتم إعادة التنظيم الفعلية ، وخلال هذه المرحلة يصبح المشروع مرئي

مرحلة المتابعة Follow up Phase

خلال هذه المرحلة ، يتم ترتيب كل شيء ضروري للوصول بالمشروع إلى اكتمال ناجح تشمل أمثلة الأنشطة في مرحلة المتابعة كتابة الكتيبات ، وتوفير التعليمات والتدريب للمستخدمين ، وإنشاء مكتب المساعدة ، والحفاظ على النتيجة ، وتقييم المشروع ، وتفكيك فريق المشروع

أصحاب المصلحة الداخليون Internal stakeholders

يشمل أصحاب المصلحة في المشروع عمومًا راعي المشروع وفريق المشروع وموظفي الدعم والموظفين والعملاء الداخليين للمشروع يشمل أصحاب المصلحة الداخليون الآخرون الإدارة العليا والمديرين الوظيفيين الآخرين ومديري المشروع الآخرين

أصحاب المصلحة الخارجيين External stakeholders

يشمل أصحاب المصلحة في المشروع عملاء المشروع والمنافسين والموردين والمجموعات الخارجية الأخرى التي يحتمل أن تشارك في المشروع أو تؤثر أو تتأثر به ، مثل الجهات الحكومية و الجهات الرقابية