



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	هزاع بن فيصل الشريف	اسم الطالب
Students I.D	٢٠٢١٠٠٠٦٠	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الإنجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

Best of luck..

الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية مدير المشروع.

مهمتك هي:

- اشرح (من 130 إلى 150 كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

....مع تمنياتي بالتوفيق

الحل :

كمدیر مشروع يجب العمل على تطوير أسلوب مناسب ووضع خطة للاتصالات بناء على نوع المشروع والمعلومات المطلوبة والمرغوبة من قبل المعنيين، وتكون متوافقة مع إمكانيات المنظمة وبنيتها التحتية.

وعند وضع خطة الاتصالات لا بد ان تراعي سهولة الاستخدام، الوسائط، وطريقة التشفير التي تساعد على وضوح وسلاسة وصول المعلومات المطلوبة بين المرسل والمستقبل في الوقت المحدد، مع تخفيض او منع أي مؤثرات او تشويش قد يؤدي الى عدم وضوح المعلومات او يؤثر على جودتها، مع الحرص ان تتناسب هذه الخطة مع أنظمة الارشفة والتسجيل الخاصة بالمنظمة.

من ثم يتم تفعيل هذه الخطة وتطبيقها ومراقبة جودة تنفيذها ومدى فاعليتها لإيصال وتخزين المعلومات الخاصة بالمشروع. خلال مرحلة تطبيق خطة الاتصالات يتم تقييم أي انحرافات او عدم تناسب لها مع متطلبات المشروع والعمل على تطويرها بما يخدم تحقيق اهداف المشروع.