



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	Sattam e alruwaili	اسم الطالب
Students I.D	2021201829	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الإنجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

Best of luck..

الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمصرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية مدير المشروع.

مهمتك هي:

- اشرح (من ١٣٠ إلى ١٥٠ كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

مع تمنياتي بالتوفيق

....

Project Chart سيتم مراجعة

لاحتوائه على قائمة أصحاب المصلحة ومعلوماتهم ومسؤولياتهم

لمعرفة استراتيجيات الإدارة المطلوبة لإشراك أصحاب المصلحة Project management plan و
Communication Requirements بفعالية و تصنيف موارد الفريق وتخصيصها وإدارتها
Analysis

لتحديد متطلبات الاحتياجات من المعلومات لأصحاب المصلحة و مصادرها وتعريفها (نوع وشكل
(what , who , when , where , why + h , how)

كذلك الاطلاع : PROJECT DOCUMENTS

. لإبلاغ التغييرات وطلباتها المعتمدة المرفوضة للمعنيين : Change log

يتم إرسال المعلومات للمعنيين : Issue log

يتضمن الدروس المستفادة من المشاريع السابقة فيما يتعلق بإدارة Lessons learned register:
الاتصالات يمكن تطبيقها في المشروع لتحسين كفاءة وفعالية الاتصالات

يتضمن مشكلات الجودة وتحسينات المنتج والعملية : Quality report

معلومات مصادر المخاطر الكلية للمشروع وإيجاز للمخاطر الفردية : Report Rick