



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	Student Name Najla Zaid alhawti نجلاء زيد نخيلان الحوطي	اسم الطالب
Students I.D	2021202991	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الإنجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

Best of luck..

الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية **مدير المشروع**.

مهمتك هي:

- اشرح (من 130 إلى 150 كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

....مع تمنياتي بالتوفيق

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية مدير المشروع.

تحديد الـ Stakeholders داخل وخارج المشروع والتعرف على احتياجاتهم لخلق تواصل فعال معهم مع التركيز على التنظيمات المتاحة في مركز توزيع البريد

تشكيل الفريق Team formation

انشاء Document for the communication plan in the project بمشاركة أعضاء الفريق تشمل الجدول الزمني للمشروع 3 أشهر

وضع Role distribution structure لابد أن يتسم بالوضوح مع مراعاة حل أي صراع قد يحدث بين الأعضاء

Select required file or document data مثل بيانات المتقدمين للتوظيف والمعايير الجديدة التي لابد من تطبيقها وتوضيح البيانات الخاصة لكل دور وتوزيعها على أعضاء الفريق بالوقت المناسب وبث روح الحماس لديهم

إعداد Report to follow up on the team's performance اسبوعي يوضح تقدم المشروع والاجتماع الدوري لمناقشة التحديات أن وجدت والتواصل عبر الايميلات أو عبر الاتصالات المرئية

اكتمال المشروع بالـ administrative closure يشمل البيانات والمعلومات النهائية التي حققها المشروع بشكل بيانات واضحة قد تعرض على شكل رسم بياني