



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

الهنوف سعود الخالدي

Student Name اسم الطالب

2021201392.

Students I.D الرقم الجامعي

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- ١- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- ٢- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

(The project)

يتم التخطيط له والتنفيذ في تسلسل معين لإنشاء منتج أو خدمة فريدة ضمن إطار زمن محدد والميزانية وموصفات العمل.

(Project management)

نظام التنظيم وإدارة (المال، الوقت، المكان، الأشخاص)، لنجاح أي مشروع إلى الإدارة الفعالة يشترط يتكون من مراحل

Planning, start up, implementation, Control and follow up, Evaluation and completion of the project...

فهي من أهم مراحل المشروع .

The start-up stage: 1

دراسة جدوى المشروع ليتم اتخاذ القرار في بدء المشروع

Definition stage

تحدد المتطلبات المرتبة بنتيجة المشروع

Design stage

لتطوير تصميم واحد أو أكثر بحيث يستخدم المشرفون هذا التصميم القائمة متطلبات المشروع و تطويره في مرحلة التعريف

The development stage

يتم اكتمال المشروع في التطوير عندما يكون التنفيذ جاهز للبدء ستتولى الموردین المحتملين او المقاولین ويوضع جدول زمني وطلب المواد والأدوات وتوجيه معلومات للموظفين ويتم تنفيذ المشروع

Implementation stage

لتي سوف يتم فيها مرحلة بناء المشروع ينشغل المبرمجيات بالترميز ويشارك المصممون في المواد الرسومية ويقومون المقاولون بتشكيل المشروع

Follow-up phase

تقييم تقرير المشروع يعقد حفل للاحتفال بالنتيجة ينتقل المديرين ويتفكك فريق المشروع الأنشطة / كتابة الكتيبات و توفير الارشادات والتدريب للمستخدمين و انشاء كتب مساعد و الحفاظ خلال مرحلة المتابعة ويتم ترتيب كل سي ضروري لانجاز المشروع..

* أصحاب المصلحة بالمشروع هم اشخاص مشاركة بشكل فعال في المشروع أولئك الذين تتأثر مصالحهم لنتيجة التنفيذ المشروع ينبغي على فريق إدارة المشروع ان يحدد أصحاب المصلحة ويحدد متطلباتهم وتوقعاتهم وإدارة تأثيرهم الى اقصى حد ممكن . من أصحاب المصلحة بالمشروع!

Project leader, project team members, higher management, project clients, resource managers, Executives.

هناك نظرة نطاق لمصطلح أصحاب المصلحة تركز على أصحاب النفوذ ووضع القرار من رجل الاعمال او التغير التكنولوجي وأصحاب المصلحة هم (الأشخاص و المال و الخدمات) وتحديد الأولويات لمنظماتهم دعم للتغير فهم أولئك الأشخاص الذين يصنعون التغير او يحطمونه....