



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	ياسر عدنان علي سراج	اسم الطالب
Students I.D	2021201627	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الإنجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

Best of luck..

الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية **مدير المشروع**.

مهمتك هي:

- اشرح (من 130 إلى 150 كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

....مع تمنياتي بالتوفيق

بسم الله الرحمن الرحيم

تعتبر إدارة الاتصالات في المشروع وبين فريق العمل وأصحاب المصلحة من أهم أسباب نجاح المشروع، كما أنه من صفات مدير المشروع الناجح القدرة على إنشاء قنوات اتصال فعالة مع المعنيين به **Stakeholders** من جهة، ومع فريق المشروع الذي يديره من جهة أخرى.

يجب عليّ كمدير لهذا المشروع التأكد من إيصال المعلومات الصحيحة بالصيغة الصحيحة في الوقت المناسب إلى الجهة المناسبة، ويكون ذلك من خلال بناء جسور التواصل مع مختلف المعنيين من مختلف الثقافات والخلفيات والخبرات والاهتمامات، لجميع الأبعاد مثل :

الأبعاد الداخلية والخارجية **Internal / external** ، والرسمية وغير الرسمية **Formal / informal**.

كما أن نجاح الاتصالات يعتمد على عدة أمور من أهمها :

تطوير استراتيجية اتصال متوافقة مع احتياجات المشروع واحتياجات المعنيين.

ثم مرتبطة بخطة إدارة اتصالات المشروع التي يجب أن تشتمل على مكونات وأشكال الاتصال وطرق التخزين والاسترجاع والإدارة ونحو ذلك. ثم قياس مدى جودتها وتحقيقها للأهداف وفعاليتها وتأثيرها الإيجابي على مخرجات ونتائج العمل .