



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Project (Spring 2021)

Student Name	Malak ALtwaieem	اسم الطالب
Students I.D	2021202362	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 03 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project

Instructions:

- اخر موعد للتسليم هو يوم الاثنين 2021-05-17 في تمام الساعة ٩ مساءً.
- الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية باللغة الانجليزية.
- يتم تسليم المشروع في صيغة ملف . pdf مع الالتزام نموذج الجامعة ولن تقبل أي مستندات أخرى.
- يجب مراعاة أقسام البحث الرئيسية (مقدمة Introduction، دراسات علمية سابقة Literature Review، طريقة البحث Methodology، النتائج والمناقشة Results and Discussion، وأخيراً المراجع References . وان كان هناك ملحقات Appendices يتم إضافتها)
- يجب الالتزام بـ Theme موحد كما يلي:
- حجم الخط 12.
- نوع الخط Arial.
- لون الخط أسود.
- المسافة بين الأسطر 1.5 line spacing
- عدد صفحات البحث (لا يقل عن ثلاث صفحات ولا يزيد عن ست صفحات).
- بين الأسطر 1.5 line spacing

مشروع إنشاء موقع الكتروني

(وصيتك قبل مماتك)

1. المقدمة :

1.1 توجه المملكة في التحول الرقمي والالكتروني :

يعد التحول الرقمي والالكتروني شئ مهم في تطور الدول , ففي الاونة الأخيرة شهدت المملكة نهضة الكترونية قوية بوجود قائدها الأمير محمد بن سلمان , فقد شهدنا هذا التحول في عدة مجالات فعندما نرى الخدمات البنكية والطبية وغيرها الكثير قد تطور وبشكل ملحوظ الكترونيا , فسيتمكن الفرد وهو في أي مكان الاستفادة من كافة الخدمات في أي قطاع يريده .

1.2 اهم البرامج الحالية في الدولة :

* منصة ابشر .

* منصة أيجار لتوثيق العقود .

* السجل التجاري الالكتروني التابع للغرفة التجارية .

* برنامج يسر لتعاملات الحكومية .

* السحابة الالكترونية .

* منصة فرجت .

* منصة احسان .


1.3 تعريف المشروع :

يهدف المشروع لحفظ حقوق المواطن بعد الوفاة وتم اختيار هذا المشروع لكثرة المشاكل الحالية بين اهل المتوفي في التركة وغيرها , يمكن لأي مواطن التسجيل في الوابة وفق شروط معينه بعد ذلك يقوم بتعبئة الوصية وفقا ايضا لشروط دينية معينة , وبعد ذلك يقوم فريق مختص من القانونيين والشرعيين الذين تم التعاقد معهم مسبقا في مراجعة كل وصية , وتفعيلها بالنظام في حال إستيفاء الشروط , وفي حال توفي الشخص يمكن لأهله طلب الوصية ويتم إرسالها لهم وكما هو معلوم في اختيار مشروع واحد أهم الاسباب لنجاحه هو لابد أن يمس قضية حساسة ويجد لها حل وايضا يخدم فئة كبيرة

2. Methodology:

2.1 سأقوم بوصف الاستراتيجيات التي سيتم وضعها للحفاظ على تواصل الفريق :

سنقوم بعقد اجتماع دوري عن طريق مايكروسوفت تيم كل 3 أيام لمتابعه العمل حتى الانطلاق الرسمي وسيقوم علي بترتيب جميع الاجتماعات وكتابة الاجندة والنقاط التي تم الاتفاق عليها و مشاركتها مع بقيه الفريق



نموذج لبعض الاعمال التي تم الاتفاق عليها مسبقا مع تقدم كل نقطة بعد اخر اجتماع وسيتم تحديثها بشكل دوري بعد كل اجتماع تم ترتيبه عن طريق الاكسل

كما توجد نسخه اخرى للمهام اليومية بالتفصيل (Daly Task) عن طريق برنامج MS project

2.2 سأقوم بتحديد ووصف الغرض والنطاق من المشروع واهداف المشروع عن طريق:

(project charter)



ميثاق عمل (عقد - إمتياز) المشروع:

project charter

هو مستند يؤكد على أن المشروع قائم وموجود بالفعل، هذا المستند الفائدة منه :

1/ يعطى لمدير المشروع الصلاحيات اللازمة له لى يبدأ تنفيذ المشروع

2/ يساعد مدير المشروع على ممارسة صلاحياته

3/ يوضح للمشاركين وأصحاب المصالح فى المشروع مدى الحاجة للمشروع

4/ يحدد من هم المشاركين فى تنفيذ المشروع

5/ يوضح الفترة الزمنية اللازمة للإنتهاء من المشروع

6/ يوضح التكلفة اللازمة للمشروع، والإحتياجات اللازمة للمشروع

7/ يوضح الفائدة التى ستعود على الشركة عند الإنهاء من المشروع

8/ لا يفضل التعديل على ميثاق عمل المشروع بعد الإنتهاء من إعداده

[1]

1. Project goal / الهدف من المشروع :

يهدف المشروع الى الحفاظ على الوصايا الكترونيا والرجوع اليها وقت الحاجة دون أي عناء من قبل جميع الاطراف بالاشتراك مع الجهات الحومية ذات الصلة .

2. Project participants / اطراف المشروع :

المبرمجين : تطوير النظام برمجيا واختباره قبل الاطلاق

محللين الاعمال : لجمع المعلومات وتحليل جميع المتطلبات قبل البدء في تنفيذ المشروع

عبدالرحمن: خريخ محاسبه لحساب التكاليف الأولية

محمد: محامي تم التعاقد معه للعقبات القانونية والاستشارات

ملاك : مديره المشروع

علي : المتابعة اليومية لتقديم المشروع وكتابة التقارير

3. Requirements / المتطلبات :

الإحتياجات نوعين في هذا المشروع بشرية ومالية

البشرية تم تحديدها مسبقا في اطراف المشروع, المالية تم حساب التكاليف في مشروع Risk

4. Constraints / القيود :

1/ قيود من الناحية القانونية في الاحتفاظ ببيانات المواطنين

2/ قيود مع الربط الإلكتروني مع بعض الجهات الحكومية ذات الصلة


6. Deliverables / المخرجات :

ستكون هناك منصة الكترونية لحفظ الوصايا الكترونيا وحفظ حقوق الناس ويمكن الرجوع لها في اي وقت لتعديل او الاطلاع على وصية الشخص المتوفي بعد اثبات الوفات

2.3 كيفية اعطاء الفريق مخططا تفصيليا للمشروع باستخدام

WBS


1. Project life cycle / دورة حياة المشروع :



WBS .2

إن من اهم الأدوات التي ستساعد مدير المشروع في تجزئة مشروعه إلى أجزاء ممكن التحكم والسيطرة عليها
Work Breakdown Structure (WBS) هو هيكل تجزئة العمل

اجعل أول مستوى من مستويات هيكل تجزئة العمل
على فرض أن المستوى العلوي (اساس الهيكل) هو مستوى صفر: قم بجعل هذا المستوى يحمل اسم
المشروع المعتمد
قم بإضافة رقم تعريف للمشروع إن وجد
يمكن أن تبده بكتابة الهيكل على ورقة يدويا، أو ممكن الاستفادة من اي أدوات تستخدم لتصميم هياكل
إدارية[2]



النتائج والمناقشة Results and Discussion

- تم بناء اهم نقاط ومراحل المشروع التي تم ذكرها بالاعلى بعد اجتماع الفريق خلال اول جلسة مناقشة .
- توجد نسخه اخرى للمهام اليومية بالتفصيل (Daly Task) عن طريق برنامج MS project ويمكن لكل شخص الدخول وتحديث حالة عملة لكي يتم المتابعة بشكل مفصل للجميع وايضا ليكون مرجع لحفظ البيانات للمشروع ككل من ناحية وقت , تاريخ ميعن , وتكلفة جميع التفاصيل في المشروع لكي يتم مطابقتها مع التكلفة التقديرية في بداية المشروع .
- كما يوجد عدة عوائق بالمشروع واهمها العوائق القانونية : من ناحية حق الاحتفاظ ببيانات المستخدمين , وايضا الربط المباشر مع عدة جهات حكومية لكي تظهر الخدمة بشكل كامل للمستخدمين .

المراجع / Reference

1. (<https://4itmanonly.blogspot.com/2017/04/project-charter.html>)
2. (<http://mypmexperienceinarabic.blogspot.com/2017/08/wbs.html>)