



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student NameEman.....Shuf..... اسم الطالب

Name

Students I.D .2021203689..... الرقم الجامعي

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

مرحلة البدء تفصيل فكرة المشروع ودراسة الجدوى واختيار من سينفذ 11/(Initiation Phase)**
المشروع واختيار الموقع والحرص على ان يكون مكان استراتيجي متوفر حوله كل شيء وتحديد جميع الاطراف المشاركة والمساهمين. وتحديد الميزانية .

مرحلة التعريف في المرحله هنا نحدد احتياجات المشروع من والى وتحديد 2/(Definition Phase)
التوقعات لدى جميع اطراف المشروع واصحاب المصلحة .

مرحلة التصميم سيكون تحديد خيارات التصميم واختيار مثلا ثلاث تصاميم 3/(Design Phase)
وتطويرها ويتم استخدام التصاميم لاختيار التصميم النهائي وبعد الاختيار لا يوجد مجال لتغيير .

في المرحله هنا تجهيز كل شيء نحتاجه من اجل تنفيذ المشروع بالتالي 4/(Development Phase)
يتم احضار الموردين او المقاولين ووضع جدول بالمواد التي نحتاجها والادوات وبالتالي البدء ب اعطاء التعليمات للموظفين ووقت التسليم .

مرحلة تنفيذ ماتم وضعه من خطط وبناء نتيجة المشروع والتحكم في (Implementation Phase) 5/
سير المشروع وسيعمل المصممون على تطوير المواد المرسومة والمقاولون يبنون ف بالتالي سيصبح
المشروع ظاهر للجميع .

في مرحلة المتابعة سيتم ترتيب كل شيء للوصول الى المرحلة النهائية (Follow up Phase) 6/
للمشروع بنجاح ومراقبة التطبيق للتأكد من سير العمل حسب ما هو مخطط له ف بالتالي س يتم انشاء
مكتب مساعدة وتدريب الموظفين وتقديم تقرير المشروع .

اصحاب المصالح داخل المشروع من الراعي للمشروع وفريق المشروع والادارة (Internal) 2/**
العليا والمدراء الاخرين والمستثمرين .

هم اصحاب المصالح خارج المشروع من منافسين موردين عملاء و المتأثرين به ومدير (External) /**
المشروع الاستشاري والمجتمع .