

## عنوان الدراسة

"تحول إدارة المشاريع في عصر الذكاء الاصطناعي: دراسة تحليلية

لتأثير التكنولوجيا على أساليب التخطيط والتنفيذ"

هديل نايف العتيبي

فيصل نايف العتيبي

## الملخص:

يناقش البحث تحسين إدارة المشاريع من خلال دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. يركز البحث على تعزيز فاعلية إدارة المشاريع، تحسين عمليات اتخاذ القرارات، وتعزيز كفاءة فرق المشروع. يهدف البحث أيضًا إلى تطوير مهارات المديرين وأفراد الفرق، مع تشجيع التحول الرقمي لتعزيز التنافسية. يسعى البحث أيضًا إلى تحقيق تقليل في التكاليف وزيادة الكفاءة في إدارة المشاريع. توفير إطار علمي يلقي الضوء على فعالية استخدام التكنولوجيا في إدارة المشاريع يعد أمرًا حيويًا في ظل التطورات التكنولوجية السريعة.

## 1- أهداف البحث:

الهدف الرئيسي هو تحليل كيفية تأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على تطوير وتحسين أساليب إدارة المشاريع، بحيث يمكن تحديد الفوائد والتحديات المرتبطة بهذا التحول التكنولوجي و يشمل مايلي.

### تحليل تأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي:

فحص كيف يمكن للتكنولوجيا تحسين التواصل والتنسيق بين فرق المشروع.

دراسة تأثير التحليل الضخم للبيانات والتعلم الآلي على اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

### فحص التحديات والفرص:

- التحديات الأخلاقية المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة المشاريع.
- استكشاف الفرص المتاحة لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف من خلال التكنولوجيا.

## تحسين إدارة المشاريع باستخدام التكنولوجيا:

- دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين إدارة المشاريع وتسريع عمليات التنفيذ.
- استعراض تجارب ناجحة لتكامل التكنولوجيا في بيئات إدارة المشاريع.

### 2- أهمية البحث

أهمية البحث تتجلى في تعزيز فعالية إدارة المشاريع عبر تكامل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتحسين عمليات اتخاذ القرارات وفاعلية فرق المشروع. بالإضافة إلى ذلك، يُسهم البحث في تطوير مهارات المديرين وأفراد الفرق، وتشجيع التحول الرقمي، مما يعزز التنافسية. يأتي ذلك مع التركيز على تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة في إدارة المشاريع. توفير إطار علمي يبين استخدام التكنولوجيا لتحسين عمليات الإدارة يعد أمرًا ذا أهمية حيوية في سياق التطورات التكنولوجية السريعة وضرورة التكيف معها.

### 3- مشكلة البحث

مع التقدم المتسارع في مجال التكنولوجيا وانتشار الذكاء الاصطناعي، يواجه مديرو المشاريع تحديات كبيرة في تكامل هذه التقنيات مع عملياتهم اليومية. يعاني العديد من المحترفين في مجال إدارة المشاريع من صعوبة في استيعاب وتكامل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في بيئات عملهم، مما يؤثر على فعالية تنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف بكفاءة.

### 4- فرضيات البحث:

تأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على كفاءة تخطيط المشاريع:

يفترض البحث أن استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سيساهم في تحسين عمليات تخطيط المشاريع من خلال تحليل البيانات بشكل أكثر دقة وتوفير توجيهات استراتيجية.

**تحسين قدرة اتخاذ القرارات باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي:**

يتوقع البحث أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستزيد من قدرة مديري المشاريع على اتخاذ قرارات أكثر فعالية وسرعة بفضل تحليلات البيانات الشاملة.

**تأثير تكنولوجيا المعلومات على تحسين تواصل فرق المشروع:**

يفترض البحث أن استخدام تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، سيساهم في تحسين التواصل بين أعضاء فرق المشروع وتعزيز التعاون.

#### **5- منهجية البحث:**

يعتمد البحث على مراجعة شاملة للأدبيات المتاحة في مجال إدارة المشاريع والذكاء الاصطناعي. كما يشمل تحليل دراسات حالة لمشاريع تم استنتاجها ناجحة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. استخدام استبيانات لجمع آراء وتحليلات من محترفين في مجال إدارة المشاريع وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

#### **6- مصادر البيانات**

**دراسات سابقة وأدبيات:**

مراجعة الدراسات والأبحاث السابقة في مجال إدارة المشاريع وتأثير التكنولوجيا عليها. استخدام قاعد بيانات أكاديمية معترف بها ومواقع مراجع علمية.

## استبيانات ومقابلات:

تصميم استبيانات موجهة للمحترفين في مجال إدارة المشاريع وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

إجراء مقابلات مع خبراء في المجال للحصول على رؤى عميقة.

## دراسات حالة:

تحليل دراسات حالة لمشاريع ناجحة قامت بتكامل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في إدارتها.

## تقارير صناعية ومواقع رسمية:

الاطلاع على تقارير منظمات صناعية ومواقع رسمية للحصول على إحصائيات وتقديرات حديثة حول

استخدام التكنولوجيا في المشاريع.

## بيانات على مستوى الشركات:

التحقق من تقارير الشركات والمؤسسات حول استخدام التكنولوجيا في مشاريعها.

## تحليل الاتجاهات الصناعية:

متابعة تقارير صناعية وتحليل الاتجاهات الصناعية في مجال إدارة المشاريع وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

## 7- محددات الدراسة:

تتضمن القيود الزمنية والموارد المحدودة، مع تحديات في الحصول على بيانات دقيقة حول تجارب المشاريع.

## القيمة المضافة:

يسعى البحث إلى توفير إطار عملي لتكامل التكنولوجيا في إدارة المشاريع، وذلك عبر تحليل نتائج البحث بشكل نقدي. هذا يسهم في توجيه الشركات والمؤسسات نحو التحول الرقمي بفعالية.

## 8- الآثار العملية والعلمية:

### تحسين كفاءة إدارة المشاريع:

من المتوقع أن يسهم تكامل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة إدارة المشاريع من خلال تحسين التخطيط وتنفيذ العمليات بشكل أكثر فاعلية.

### تسريع عمليات اتخاذ القرارات:

تتوقع الدراسة أن يؤدي توفر بيانات دقيقة وتحليلات سريعة من التكنولوجيا إلى تسريع عمليات اتخاذ القرارات والتفاعل الفعّال مع التحديات اليومية.

### تحسين التواصل والتنسيق بين فرق المشروع:

يتوقع أن يسهم استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحسين التواصل بين أعضاء فرق المشروع، وذلك عبر توفير منصات لتبادل المعلومات والتنسيق بشكل فعّال.

### تطور مهارات ووظائف فرق المشروع:

يُتوقع أن يتغير طابع ووظائف فرق المشروع بفعل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث يزيد التركيز على مهارات التحليل البياني وفهم التكنولوجيا.

### تحقيق أهداف المشروع بشكل أفضل:

يُفترض أن يُسهّم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تقديم توجيهات دقيقة، مما يساعد على تحقيق أهداف المشروع بشكل أكثر فعالية.

### **تحديات أخلاقية في استخدام التكنولوجيا:**

يتوقع أن يعقب التحول التكنولوجي تحديات أخلاقية، مثل حماية الخصوصية ومعالجة التمييز والعدالة في استخدام التكنولوجيا.

### **تقليل التكاليف العامة للمشاريع:**

يُتوقع أن يؤدي تكامل التكنولوجيا إلى تحسين إدارة الموارد وتقليل التكاليف الإجمالية للمشاريع.

### **تحفيز التحول الرقمي في مجال إدارة المشاريع:**

يتوقع أن يلقي النجاح في تحقيق تحسينات باستخدام التكنولوجيا إلى تحفيز المزيد من الشركات والمؤسسات على اعتماد التحول الرقمي في مجال إدارة المشاريع.