

Final Project 1

Code: MGM 496-PMG496

Project Template

Faculty of Management
Midocean University

ادارة مخاطر المشروع

أسم الطالب
نور اسامه سكيك

مشروع تخرج ٢.
كلية الإدارة المشاريع - جامعة ميدأوشن

إشراف
د. عبد الرحيم نادر
عضو هيئة التدريس- كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

التاريخ- الفصل الدراسي

جدول المحتويات

- ١- أسئلة البحث :.....٥
- ٢- أهداف البحث :.....٦
- ٣- فرضيات البحث :.....٧
- ٤- رسم نموذج البحث :.....٨
- ٥- قائمة المراجع :.....٩
- ٦- منهجية البحث:.....٩
- ٧- رسم المخطط المقترح للمشروع:.....١٠
- ٨- جدول المحتويات :.....١١
- ٩- المراجع :.....١٢

إدارة مخاطر المشروع

١. اسئلة البحث:

١. ما المقصود بإدارة مخاطر المشاريع؟
٢. ما أهم أنواع المخاطر التي تواجه المشاريع؟
٣. كيف تؤثر إدارة المخاطر في نجاح المشاريع؟
٤. ما الأساليب المستخدمة لتحديد وتحليل مخاطر المشاريع؟
٥. ما التوصيات التي تسهم في تحسين إدارة مخاطر المشاريع؟

٢. أهداف البحث :

التعرف على مفهوم إدارة مخاطر المشاريع.

تحديد أنواع المخاطر التي تواجه المشاريع.

بيان أثر إدارة المخاطر في نجاح المشاريع.

التعرف على أساليب تحديد وتحليل المخاطر.

تقديم توصيات لتحسين إدارة مخاطر المشاريع.

٣.فرضيات البحث :

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدارة مخاطر المشاريع ونجاح المشاريع.

يؤثر تطبيق إدارة المخاطر إيجابياً في أداء المشاريع.

يسهم التخطيط الجيد للمخاطر في تقليل احتمالية فشل المشاريع.

٤. رسم نموذج البحث :

المتغير المستقل: إدارة مخاطر المشاريع



المتغير التابع: نجاح المشاريع

٥مكان التطبيق المقترح :

سيتم تطبيق الدراسة ميدانياً على عدد من الشركات أو المؤسسات التي تنفذ مشاريع في المملكة العربية

السعودية، مع استهداف مديري المشاريع وأعضاء فرق العمل لجمع البيانات وتحليله

٦. منهجية البحث

يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي , حيث يتم جمع ابيانات من خلال استبانة توزع على عينة من العاملين في إدارة المشاريع , ثم تحليل النتائج باستخدام الأساليب الإحصائية للوصول الى استنتاجات تدعم اهداف الدراسة

عنوان البحث

- 1 • ادارة مخاطر المشاريع واثرها في نجاح المشروع
- 2 • تحديد مشكلة البحث
- 3 • صياغة اهداف واسئلة البحث
- 4 • مراجع ادبيات ودراسات سابقة
- 5 • اعداد منهجية البحث
- 6 • تصميم اداة الدراسة (استبانة)
- 7 • جمع البيانات من عينة الدراسة
- 8 • تحليل البيانات والنتائج
- 9 • مناقشة النتائج واختبار الفرضيات
- 10 • الاستنتاجات والتوصيات
- 11 • قائمة المراجع

٨. صفحة العنوان

. (الإهداء) اختياري

. الشكر والتقدير

. الملخص

. الفصل الأول

. الفصل الثاني

. الفصل الثالث

. الفصل الرابع

. الفصل الخامس

. المراجع

. الملاحق

٩ قائمة المراجع

Kerzner, H. (2022). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (13th ed.). Wiley.

Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (7th ed.). Project Management Institute.

Hillson, D. (2017). The Risk Management Handbook. Kogan Page.