



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

e

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name: Naif Hussain Alqahtani

. اسم الطالب: نايف حسين القحطاني

Students I.D

٢٠٢١٢٠٣١٩٢

الرقم الجامعي

Section

Master of Project
Management

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

يجب على مدير المشروع ان يبين اهميه عمل project communication plan وان تتم في جميع المنظومات كي يسهل التواصل بين اعضاء الفريق ويتم شرحها لجميع الاعضاء stakeholder , project team . عند العمل عليها سوف نحصل على execution , outcome كما تم التخطيط لها مسبقا ويعود بالاثار بضمان نجاح المشروع .

Project communication plan تقوم بشرح كيفية التواصل مع فريق التوظيف والاقسام الاخرى حيث يتم عمل خطة تواصل رسميه بين جميع الاقسام. تقوم الاقسام الاخرى بارسال project requirements عن طريق ارسال الايميل encode بالاحتياجات والمتطلبات الخاصة ليتم توفيرها عن طريق فريق التوظيف وهو يقوم بدوره بالرد عليهم decode ومن ثم الاقرار بوصل البيانات acknowledge , feedback .

خطة التواصل بالمشروع تشرح كيفية عمل اعلان عن وظيفة وماهي متطلباتها والشهادات المطلوبة لهذا المنصب ليقوم المتقدم بالتواصل مع ادارة التوظيف عن طريق تبادل الايميلات او ماتم شرحه في خطة التواصل لتتم عملية response من قبل ادارة التوظيف وارسال ايميل رسمي بالاشعار القبول encode حيث يقول المتقدم بعمل decode, acknowledge and feedback .

تتم عملية ادارة خطة التواصل Manage and Control بين ادارة التوظيف والاقسام الاخرى بجمع collect البيانات المطلوبة وبعمل ارشيف خاصة Store لكل قسم والعودة لها عند الحاجة .

جميع عمليات التواصل يتم اخبار Stakeholders عن طريق الاليه الموضحة في Project communication plan وعمل Status report ويكون يومي او اسبوعي او شهري او قد يكون سنوي على حسب نوع التقرير لمعرفة عمل التوظيف لضمان بلوغ انجاز المشروع.

عند الانتهاء من جميع العمليات السابقة يتم عمل Archives لكل البيانات وعمل Lessons Learned ليتم الاخذ بها في المشاريع المستقبلية Future Projects وعمل خطط لتطوير منظومة التواصل في المشاريع وتجنب الخطاء لبلوغ وضمان نجاح المشروع.