

Final Project 1

Code: MGM 496-PMG496

Project Template

Faculty of Management
Midocean University

أسم الطالب

.....

221001928

مشروع تخرج- 1

كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

إشراف

د.

عضو هيئة التدريس- كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

جدول المحتويات

1. الفصل الأول: الإطار العام للدراسة

4.....	1.1. المقدمة:
5.....	1.2. مشكلة الدراسة.....
5.....	1.2.1. فجوات على المستوى النظري.....
5.....	1.2.2. فجوات على المستوى التطبيقي.....
5.....	1.3. أهمية الدراسة.....
5.....	1.3.1. على المستوى النظري:.....
5.....	1.3.2. على المستوى التطبيقي:.....
6.....	1.4. أسئلة الدراسة.....
6.....	1.5. أهداف الدراسة.....
6.....	1.6. فرضيات الدراسة.....
6.....	1.7. نموذج الدراسة.....
7.....	1.8. منهجية الدراسة.....
7.....	1.9. الدراسة الميدانية.....
7.....	1.10. مخطط المشروع المقترح.....
8.....	2. الفصل الثاني: الدراسات السابقة.....
9.....	2.1. المقدمة:
9.....	2.2. المتغير المستقل.....
9.....	2.3. المتغير التابع.....
9.....	2.4. العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع.....
10.....	2.5. الخاتمة.....
10.....	قائمة المراجع.....

1. الفصل الأول: الإطار العام للدراسة

1.1. المقدمة:

تشمل المقدمة الخمس مراحل لكتابة المقدمة

تكتب المقدمة في صورة فقرات فقط

تعد إدارة المخاطر من أهم العناصر التي تساهم في نجاح المشاريع، حيث تساعد على تحديد وتقييم ومعالجة المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على سير المشروع، وتعتبر مدينة أبها من أهم المدن في المملكة العربية السعودية، وتتميز بوجود العديد من المشاريع الكبرى، مما يتطلب إدارة فعالة للمخاطر لضمان نجاح هذه المشاريع. تواجه المشاريع العديد من التحديات أثناء تنفيذها، ومن أكبر التحديات من بينها المخاطرة وعدم اليقين، حيث إنها من خصائص المشروع التي قد تؤدي إلى احتمال نجاحه أو فشله، لذلك هناك حاجة إلى إدارة فعالة للتخطيط والإشراف وجدولة أنشطة المشروع بشكل صحيح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأنشطة من خلال الالتزام في الوقت المناسب لضمان نجاحه وتحقيق الأهداف وتحقيق النتائج باراز في إدارة المشاريع التي تواجهها، بغض المرجوة وتحقيق الرضا من أصحاب المصلحة. لذلك، أصبحت إدارة مخاطر المشاريع مكانا للنظر عن نوعها (صناعية، طبية، غذائية، إنشائية، تكنولوجيا الهندسية... وغيرها)، وذلك بهدف الوقاية والحد من حدوثها. وآثارها السلبية التي لها آثار جانبية أخرى على المجتمع والبيئة المحيطة، والتي يجب خفضها إلى مستويات مقبولة. (المعادن وأبو زيد 2021)، تأتي فكرة إدارة المخاطر كعملية يتبعها المشاريع بشكل منظم من أجل التعامل مع المخاطر التي ينطوي عليها نشاطه من أجل تنفيذ كل نشاط، ومعرفة المخاطر المحيطة به لتمكين المشروع الإدارة للتعامل مع المخاطر والصعوبات التي قد تتعرض لها في المستقبل والتي قد تعيق مسيرتها، كما تساهم في الاستخدام الكفء والفعال للموارد التي تؤثر على نجاح المشروع، ويعتبر إدارة المشاريع

1.2. مشكلة الدراسة

يتم كتابة مقدمة بسيطة في شكل فقرة

عد الشركات الخاصة في منطقة الرياض من المملكة العربية السعودية من الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة. تساهم هذه الشركات بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقربها من مراكز الطاقة والصناعة، تلعب هذه الشركات دوراً في مختلف القطاعات الاقتصادية، فمحوريا 2030 التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام. في تحقيق رؤية المملكة

يتم تقسيم المشكلة الى فجوات نظرية وعملية

1.2.1. فجوات على المستوى النظري

نقص الأطر النظرية المخصصة لسياقات اقتصادية نامية/متغيرة: غالبية الأطر والنماذج النظرية في إدارة المخاطر تم تطويرها واختبارها في بيئات اقتصادية مستقرة ومتطورة (مثل أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية). هناك فجوة نظرية في كيفية تكييف أو تطوير نماذج نظرية تفسر فعالية استراتيجيات إدارة المخاطر في سياقات اقتصادية نامية أو سريعة التغير مثل منطقة الرياض، حيث قد تختلف طبيعة المخاطر (على سبيل المثال، المخاطر السياسية، التنظيمية المتغيرة، الاعتماد على العمالة الوافدة) وتتأثر بعوامل ثقافية واجتماعية فريدة. التركيز على المخاطر التقليدية وإهمال المخاطر الناشئة: تركز العديد من النظريات على أنواع المخاطر التقليدية (مالية، تشغيلية، تقنية). ومع ذلك، هناك فجوة في تطوير أطر نظرية تعالج المخاطر الناشئة أو غير التقليدية التي قد تكون أكثر بروزاً في منطقة مثل الرياض (مثل مخاطر سلاسل الإمداد العالمية المتأثرة بالجغرافيا السياسية، مخاطر الأمن السيبراني المتزايدة، مخاطر التغييرات التنظيمية السريعة مثل "رؤية 2030" وتأثيرها على قطاعات معينة). كيف يمكن دمج هذه الأنواع من المخاطر في الأطر النظرية الحالية أو تطوير أطر جديدة؟

1.2.2. فجوات على المستوى التطبيقي

نقص الإرشادات العملية المخصصة للشركات الخاصة بالرياض: على الرغم من وجود معايير عالمية لإدارة المخاطر (مثل PMBOK، ISO 31000)، إلا أن الشركات الخاصة في منطقة الرياض قد تواجه صعوبة في تكييف هذه المعايير لتناسب طبيعة أعمالها المحدودة الموارد، أو هياكلها التنظيمية الأقل رسمية، أو الثقافة المحلية. تفتقر الشركات إلى إرشادات عملية، نماذج جاهزة، أو "أفضل الممارسات" التي صُممت خصيصاً لتحديات وفرص السوق المحلي في الرياض. تحديات تطبيق أدوات وتقنيات إدارة المخاطر: قد تفتقر الشركات الخاصة الأصغر حجماً في الرياض إلى الموارد المالية والبشرية اللازمة لتطبيق أدوات وتقنيات إدارة المخاطر المتقدمة (مثل برامج تحليل المخاطر المعقدة، النمذجة المالية). تبرز فجوة في توفير حلول بسيطة وفعالة من حيث التكلفة يمكن لهذه الشركات استخدامها لإدارة المخاطر بفعالية دون الحاجة لاستثمارات ضخمة.

ينتهي هذا الجزء بالسؤال الرئيسي

1.3. أهمية الدراسة

تتمثل أهمية الدراسة في محاولة دمج الجوانب العلمية والعملية لفهم كيفية يمكن إدارة ا في المخاطر أن تكون عاملاً رئيسي تحسين الأداء الاستراتيجي وتأثير ذكاء العمال عليهم ، ويمكن استعراضها ذلك كالتالي:

1.3.1. على المستوى النظري:

1.1. سد الفجوة في الأدبيات المتعلقة بالسياق الإقليمي (منطقة الرياض):

- على الرغم من وجود العديد من الدراسات العالمية حول إدارة المخاطر ونجاح المشاريع، إلا أن الدراسات التي تركز على السياق السعودي بشكل عام، ومنطقة الرياض بشكل خاص، لا تزال محدودة. البيئة الاقتصادية والثقافية والتنظيمية في الرياض قد تختلف عن تلك في مناطق أخرى من العالم، مما يؤثر على كيفية تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر وفعاليتها. هذه الدراسة تساهم في تقديم رؤى فريدة ومحلية حول هذا الموضوع، مما يثري الأدبيات ببعد جغرافي وثقافي جديد.

1.2. تعميق الفهم للعلاقة السببية والوسيلة/المعدلة:

- قد لا تقتصر الأهمية على إثبات وجود علاقة بين إدارة المخاطر ونجاح المشروع، بل يمكن للدراسة أن تستكشف آليات هذه العلاقة. على سبيل المثال، هل تؤثر إدارة المخاطر بشكل مباشر، أم من خلال متغيرات وسيطة مثل كفاءة اتخاذ القرار، أو تحسين التواصل بين أصحاب المصلحة، أو زيادة الابتكار في مواجهة التحديات؟ كما يمكنها استكشاف متغيرات معدلة (مثل حجم المشروع، طبيعة الصناعة، درجة تعقيد المشروع) التي قد تغير من قوة العلاقة. هذا يعزز الإطار النظري لفهم ديناميكيات إدارة المشاريع.

1.3.2. على المستوى التطبيقي:

2.1. توجيه الشركات نحو أفضل الممارسات:

- من خلال تحديد استراتيجيات إدارة المخاطر الأكثر فعالية التي تؤدي إلى نجاح المشاريع، تقدم الدراسة إرشادات عملية للشركات الخاصة في الرياض. يمكن للمدراء وصناع القرار استخدام هذه النتائج لتطوير وتحسين سياساتهم وإجراءاتهم في إدارة المخاطر، وبالتالي زيادة احتمالية تحقيق مشاريعهم لأهدافها.

2.2. تحسين كفاءة استخدام الموارد:

- تساعد الإدارة الفعالة للمخاطر الشركات على تجنب الخسائر غير المتوقعة والتأخير في المشاريع، مما يؤدي إلى استخدام أكثر كفاءة للموارد (المالية والبشرية والوقت). الدراسة يمكن أن توفر دليلاً كمياً على العوائد المالية والاستراتيجية للاستثمار في إدارة المخاطر.

2.3. دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية:

- توفر الدراسة بيانات ومعلومات موثوقة يمكن أن تساعد قادة الشركات في منطقة الرياض على اتخاذ قرارات استراتيجية أفضل فيما يتعلق بالاستثمار في برامج تدريب إدارة المخاطر، وتعيين مديري مخاطر مؤهلين، وتضمين إدارة المخاطر كجزء لا يتجزأ من ثقافة الشركة.

1.4. أسئلة الدراسة

السؤال الرئيس الأول: ما هو تأثير استراتيجيات إدارة المخاطر (تحديد المخاطر ، تقييم المخاطر ، الاستجابة للمخاطر، مراقبة المخاطر) و نجاح مشاريع (تقليل المخاطر، تعزيز الشفافية والاستخدام الأمثل للموارد، خفض التكاليف) في الشركات الخاصة في الرياض.

وينبثق عن هذا التساؤل عدد من الأسئلة الفرعية هي: -

ما هو تأثير تحديد المخاطر على نجاح المشاريع في الشركات الخاصة بالمنطقة الرياض؟

- ما هو تأثير تقييم المخاطر على نجاح المشاريع في الشركات الخاصة بالمنطقة الرياض؟

- ما هو تأثير الاستجابة للمخاطر على نجاح المشاريع في الشركات الخاصة بالمنطقة الرياض؟

- ما هو تأثير مراقبة المخاطر والسيطرة عليها على نجاح المشاريع في الشركات الخاصة ؟

1.5. أهداف الدراسة

تسعى الدراسة إلى تحليل مدى تأثير استراتيجيات إدارة المخاطر (تحديد المخاطر ، تقييم المخاطر ، الاستجابة للمخاطر، مراقبة المخاطر) و نجاح مشاريع (تقليل المخاطر، تعزيز الشفافية والاستخدام الأمثل للموارد، خفض التكاليف) في الشركات الخاصة بالمنطقة الرياض ،. وتتفرع منها عدة أهداف فرعية كالتالي: - استكشاف مدى تأثير تحديد المخاطر على نجاح المشاريع من خلال تقليل المخاطر، تعزيز الشفافية، الاستخدام الأمثل للموارد، وخفض التكاليف. في الشركات الخاصة بالمنطقة الرياض - فحص كيفية تأثير تقييم المخاطر على نجاح المشاريع، بما في ذلك تقليل المخاطر، تعزيز الشفافية، الاستخدام الأمثل للموارد، وخفض التكاليف في الشركات الخاصة بالرياض

1.6. فرضيات الدراسة

الفرضية الرئيسية الأولى : توجد عالقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة) 0.05 $\alpha \geq$ (بين إدارة المخاطر) تحديد المخاطر ، تقييم المخاطر ، الاستجابة للمخاطر ، مراقبة المخاطر) و نجاح مشاريع) تقليل المخاطر، تعزيز الشفافية والاستخدام الأمثل للموارد، خفض التكاليف) في الشركات الخاصة بالمنطقة الرياض. وتدرج منها الفرضيات الفرعية التالية: - توجد عالقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة) 0.05 $\alpha \geq$ (بين تحديد المخاطر ونجاح مشاريع) تقليل المخاطر، تعزيز الشفافية والاستخدام الأمثل للموارد، خفض التكاليف) في الشركات الخاصة بالمنطقة الرياض- توجد عالقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة) 0.05 $\alpha \geq$ (بين تقييم المخاطر و نجاح مشاريع) تقليل المخاطر، تعزيز الشفافية والاستخدام الأمثل للموارد، خفض التكاليف) في الشركات الخاصة بالمنطقة الرياض- توجد عالقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة) 0.05 $\alpha \geq$ (بين الاستجابة للمخاطر و نجاح مشاريع) تقليل المخاطر، تعزيز الشفافية والاستخدام الأمثل للموارد، خفض التكاليف) في الشركات الخاصة بالمنطقة الرياض - توجد عالقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة) 0.05 $\alpha \geq$ (بين مراقبة المخاطر والسيطرة عليها وبين نجاح مشاريع) تقليل المخاطر، تعزيز الشفافية والاستخدام الأمثل للموارد، خفض التكاليف) في الشركات الخاصة بالمنطقة الرياض الفرضية الرئيسية الثانية: توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة) 0.05 $\alpha \geq$ (بين متوسطات إجابات المبحوثين حول أثر إدارة المخاطر في نجاح مشاريع الشركات الخاصة بالمنطقة الشرقية تعزى إلى كل من متغير الجنس العمر ، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة

1.7. نموذج الدراسة

1.8. منهجية الدراسة

1.9. الدراسة الميدانية

1.10. مخطط المشروع المقترح

2. الفصل الثاني: الدراسات السابقة

2.1. المقدمة:

2.2. المتغير المستقل

2.3. المتغير التابع

2.4. العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع

2.5. الخاتمة

قائمة المراجع

- إدارة المخاطر في المشروعات: مفهومها وأهم خطواتها: [شركة الخطوات المميزة للاستشارات الإدارية](#)
- إدارة المخاطر: استراتيجيات ناجحة لتحقيق الاستقرار: [أكاديمية مهارات التخطيط الاستراتيجي](#)
- كيف تستخدم استراتيجية إدارة المخاطر في المشروعات؟: [شركة رواء](#)
- فهم وإدارة المخاطر في مشاريع البناء والتشييد: [PlanRadar](#)
- خطة إدارة المخاطرة: [Wikipedia](#)

