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اعية إدارة المشاريع الابتكارية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتم
استراتيجيات وتحديات

:مقدمة 

 البيئة في السريعة التغيرات ظل في مستمرة تحديات العامة المؤسسات تواجه
 لتحسين الةفع وسيلة الابتكارية المشاريع إدارة تعتبر .والاجتماعية الاقتصادية

 بيقتط كيفية استكشاف إلى البحث هذا يهدف .متميزة خدمات وتقديم الأداء
 الاجتماعية، اتللتأمين العامة المؤسسة في الابتكارية المشاريع إدارة استراتيجيات

.السياق هذا في تواجهها قد التي والتحديات



:مشكلة البحث 

دارة المشاريع تتمثل المشكلة الرئيسية في عدم وجود استراتيجيات فعالة لإ

سلبًا على  الابتكارية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مما يؤثر

.مستوى الخدمات المقدمة وكفاءة الأداء

:أهداف البحث

.ات العامةتحليل مفهوم إدارة المشاريع الابتكارية وأهميتها في المؤسس .1

ا في استكشاف استراتيجيات إدارة المشاريع التي يمكن تطبيقه .2

.المؤسسة

.تحديد التحديات التي تواجه إدارة المشاريع الابتكارية .3

.سةتقديم توصيات لتحسين إدارة المشاريع الابتكارية في المؤس .4



:أهمية البحث

كارية، مما يساعد البحث في تعزيز الفهم حول كيفية إدارة المشاريع الابت

 يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة كفاءة

.المؤسسة

:البحثفرضيات 

ع الابتكارية هناك علاقة إيجابية بين تطبيق استراتيجيات إدارة المشاري .1

.وتحسين أداء المؤسسة

.بتكاريةتواجه المؤسسة تحديات كبيرة في تطبيق إدارة المشاريع الا .2



: الإطار النظري 

.الابتكارية تعريف ومكونات إدارة المشاريع: مفهوم إدارة المشاريع الابتكارية

ل نموذج استعراض لأهم الاستراتيجيات مث: استراتيجيات إدارة المشاريع

".التقليدي"و" أجايل"

الموارد،  مناقشة التحديات المحتملة مثل مقاومة التغيير، نقص: التحديات
....والافتقار إلى المهارات اللازمة

:منهجية البحث

.بحث وصفي تحليلي :نوع البحث

:أدوات جمع البيانات

.استبيانات موجهة لموظفي المؤسسة

.مديري المشاريع والخبراء قيادات المؤسسة و مقابلات مع

 عينة عشوائية من موظفي المؤسسة العامة للتأمينات :عينة البحث

.الاجتماعية



:النتائج المتوقعة

.تحديد استراتيجيات فعالة لإدارة المشاريع الابتكارية-

.فهم التحديات التي تواجه المؤسسة وكيفية التغلب عليها-

.بتكاريةالا  تقديم توصيات قائمة على البيانات لتحسين إدارة المشاريع-

:الجدول الزمني

|المدة الزمنية| المرحلة                 |

|------------------------|---------------------------|

|أسابيع 2| إعداد مقترح البحث     

|أسابيع 2| جمع البيانات                  

|أسابيع 2| تحليل البيانات               

|أسابيع 2| كتابة التقرير النهائي       

|أسبوع 1| المراجعة والتقديم           



:الموازنة

.(، مسؤول جمع البياناتاستبيانات، مقابلات) ريال 5,000 :تكاليف جمع البيانات

.(حليلالاستعانة بالخبراء في الت برامج تحليل البيانات) ريال 3,000 :تكاليف التحليل

.ريال 2,000: تكاليف الكتابة والنشر

.ريال 10,000: الإجمالي

:الخاتمة

كارية في يهدف هذا المقترح إلى تقديم إطار عمل شامل لإدارة المشاريع الابت

كن من خلال هذا البحث، سيتم. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

لال المعنيون من فهم كيفية تحسين الأداء وتقديم خدمات متميزة من خ

.استراتيجيات فعالة لإدارة المشاريع
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