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Instructions:  
  ويمكنك الكتابةassignment) ) جابه للتكليف كاصفحة واحده الى صفحتين كحد اقصى  في حدود  أكتب 

العربية وفى هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد زية او باللغة باللغة الإنجلي

درجات وسيتم اغلاق هذا   4سيكون هذا التكليف من . Moodleوارفعه على  pdfالانتهاء حول الملف الى 

يم  ن قادر على تسل)اي انه لن تكومساءا بتوقيت السعودية  9الساعة  2021مارس  1التكليف يوم الاثنين 

 هذا التكليف بعد هذا الوقت(. وبالتوفيق لكم طلابى الأعزاء.
 

 

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed 
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Question: 
 

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city : 

1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from 

your point of view. 

2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from 

your point of view.  

 

: السؤال باللغة العربية  

 : لعمل مجمع سكنى بمدينة جديدةستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع 

 

 داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.  التى ستكون ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة -1

 .  من وجهه نظركهذا المشروع   في الخارجيين والداخليين كل أصحاب المصالح وحدد -2

 

 الإجابة

1) The project would take six phases: 

 Initiation phase: Examine the feasibility of the project and study the idea if its beneficial or not, and 

why it is important.  

 Definition phase: put the list of the requirements for the project. Who are targeting for this project?   

 Design phase: choose the most suitable design for the residential compound. 

 Development phase: check the potential supplier.  

 Implementation phase: in doing phase the construction company would be working on the project.   

 Follow-up phase: maintenance  

 

2) The Stakeholders for this project would be two types internal and external stakeholders. 

A- Internal stakeholders  

- Top management. 

- Employees  

- Project team  

B- External stakeholders 

- Competitor 

- Suppliers  

- Government  



 

 

 

 

 

 

 


