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 : المقدمة

 التحديات وتوضيح,  السعودية العربية المملكة في والخاص الحكومي القطاعين  في المشاريع إدارة أساليب بدراسة سنقوم البحث هذا في

 كفاءة لتعزيز تحسينها  يمكن وكيف الأساليب هذه على المحلية والاقتصادية الثقافية العوامل تأثير فهم و قطاع كل يواجها التي  والفرص

 . المملكة في المشاريع إدارة وفعالية

 

 :العلمي البحث في دراستها سيتم التي  المشكلة توضيح  او  بيان

 .  المعنية الجهات بين  الكافي التنسيق إلى والخاص الحكومي القطاعين  في المشاريع تفتقر الأحيان، بعض في :التنسيق نقص •

 بينما. بفعالية المشاريع لسير كبيرة عقبة المعقدة والأنظمة اللوائح تكون  أن  يمكن الحكومي، القطاع في: والأنظمة اللوائح تعقيد •

 . للمشاريع الفعالة الإدارة على تؤثر تحديات والمالية التنظيمية الضغوط تكون  أن  يمكن الخاص، القطاع في

 الصعب من يجعل مما والبشرية، المالية الموارد  نقص  بسبب تحديات والخاص الحكومي القطاعين  يواجه قد: الموارد نقص •

 .بكفاءة المشاريع تنفيذ

 .بنجاح المشاريع لتنفيذ اللازمة والمهارات التدريب إلى القطاعين  في المشاريع إدارة فريق يفتقر قد :التدريب قلة •

 على يؤثر أن  يمكن مما المشاريع، إدارة في الحديثة والأساليب التكنولوجيا استخدام في تأخر هناك يكون  قد: محدثة تقنية •

 وتطوير التدريب تقديم بحكمة،  الموارد توجيه والخاص الحكومي القطاعين  على يجب المشكلات، هذه لحل. والفعالية الكفاءة

 .المشاريع إدارة في الحديثة والأساليب التكنولوجيا واعتماد المهارات،

 

 البحث:  اهداف

 . المشاريع بإدارة يتعلق فيما القطاعين  بين  والتشابهات الاختلافات فهم •

 . القطاعين  في المشاريع إدارة ممارسات على الحكومية واللوائح السياسات تأثير كيفية تحليل •

 .القطاعين  من كل في المشاريع إدارة أداء لتحسين  توصيات  تقديم •

 .قطاع كل في المشاريع في الأهداف وتحقيق الموارد استخدام كفاءة قياس •

 . المشاريع إدارة ممارسات تطوير على والاقتصادية الثقافية العوامل تأثير دراسة  •

 . القطاعين  بين  المشاريع إدارة في المستخدمة الحديثة والتقنيات المعلومات تكنولوجيا تحليل •

 

 :  العلمي  البحث يتضمنها التي  الدراسة منهجية او  الية

 . التوصيات تطوير أو الاختلافات لفهم  كانت سواء   واضحة، التحليل أهداف تكون  أن  يجب: الأهداف تحديد •

 .والخاص الحكومي القطاعين  في المشاريع إدارة بممارسات المتعلقة والبيانات المعلومات جمع ذلك  يتضمن: البيانات جمع •

 الرسوم مثل تحليلية أدوات استخدام يمكن. القطاعين  بين  والتشابهات الفروق لفهم البيانات تحليل يجب: البيانات تحليل •

 . والإحصاءات البيانية

 . القطاعين  في المشاريع إدارة أداء  لتحسين  توصيات تقديم يمكن إليها، الوصول  تم التي  النتائج على بناء  : التوصيات تقديم •

  الاستفادة لضمان  المقارن  التحليل بموضوع المتعلقة السابقة والأبحاث الدراسات عن البحث  يتم أن  يجب: الأدبيات مراجعة •

 .السابقة الخبرات من

 .المقترحة والتحسينات الفوارق  فهم من تمكن تفصيلية تقارير في التحليل نتائج توثيق يتم: التقارير تقديم •

 



 : العلمي  البحث يتضمنها التي  الدراسة وسبب أهمية توضيح 

 .التنفيذ في الكفاءة زيادة أو المشاريع إدارة تحسين  مثل للدراسة، الرئيس ي  الهدف تحديد: الهدف تحديد •

 . والتقارير الوثائق مثل متعددة، مصادر  من الصلة ذات والبيانات المعلومات جمع: البيانات جمع •

 . القطاعين  في المشاريع إدارة تواجه التي  والتحديات الأسباب لفهم دقيق بشكل المجمعة البيانات تحليل: البيانات تحليل •

 . القطاعين  في المشاريع إدارة على تؤثر التي  الرئيسية القضايا أو المشكلة تحديد: المشكلة تحديد •

 .بفعالية المشكلة مع للتعامل مقترحة وحلول  توصيات تقديم يتم المشكلة، تحليل على بناء  : التوصيات تقديم •

 .والتحليل البيانات على بناء   للدراسة الرئيسية الاستنتاجات توجيه يتعين : الاستنتاجات توجيه •

 . والتوصيات والتحليل البيانات على يحتوي  تقرير في الدراسة نتائج توثيق يجب: النتائج توثيق •

 والخاص. الحكومي القطاعين  في والمساهمين  المعنية الأطراف مع النتائج مشاركة يتم: النتائج تواصل •

 .المشاريع إدارة وتحسين  المشكلة حل بغرض المقترحة التوصيات تنفيذ يتم أن يجب: التوصيات تنفيذ •

 

ل  من خلا   دراسة أساليب إدارة المشاريع بين القطاع الحكومي والخاص في المملكة العربية السعودية حول  الجوهرية الأسئلة

 التالي: 

 السعودية؟  العربية المملكة في الخاص والقطاع الحكومي القطاع بين  المشاريع إدارة  أساليب في الرئيسية الفروق هي ما. 1

ا الثقافية العوامل تلعب هل. 3  والخاص؟ الحكومي القطاعين  في المشاريع إدارة أساليب تأثير  في دور 

 القطاعين؟  بين  الممارسات أفضل تبادل تواجه قد التي  العقبات هي ما. 4

 القطاعين؟ في مختلف  بشكل المشاريع إدارة أساليب تطور  على التكنولوجية التطورات تؤثر هل. 5

 السعودية؟ العربية المملكة في القطاعين  على تأثير ذات تكون  أن  يمكن المشاريع إدارة في عالمية اتجاهات هناك هل. 6

 

 :العلمي  البحث عمل ليناسب مختصر  زمني  جدول 

 ايام  7 والخاص.القطاع الحكومي من البيانات ع بدء جم

 ايام  3 معالجة وتحليل البيانات المجمعة.

 ايام  3 البحث بترتيب منطقي ومتسلسل. بدء كتابة 

 يوم .والاتساقمراجعة البحث للتأكد من الدقة 

 يوم . تنسيق وتقديم البحث بشكل نهائي

 يوم وآراء من مشرف البحث واجراء أي تعديلات. الحصول على تقييمات 
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