
  

  

  

  

  

  

  

  بحث عن دور تقنيات الذكاء الاصطناعي 
 في تحسين إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 مقدمة
شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايداً بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها 

أدركت المملكة العربية السعودية إمكانيات حيث  .على مختلف المجالات، بما في ذلك مجال إدارة المشاريع
  .٢٠٣٠هذه التقنيات في تحسين كفاءة وفعالية إدارة المشاريع، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 

 الذكاء الاصطناعي: ثورة في عالم إدارة المشاريع

وتعُدّ المملكة  .ييشهد العالم اليوم ثورة تقنية هائلة بفضل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناع
العربية السعودية من الدول الرائدة في استثمار هذه التقنيات وتسخيرها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، خاصة 

 .في مجال إدارة المشاريع

 وطموحات كبيرة ٢٠٣٠المملكة العربية السعودية: رؤية 

رة المشاريع، إيماناً منها بأن ذلك يعُدّ ركيزة توُلي المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بتطوير كفاءة إدا
وتسعى المملكة إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع  .٢٠٣٠أساسية لتحقيق أهداف رؤية 

 .مستوى الأداء في جميع مراحل دورة حياة المشروع، بدءًا من التخطيط والتنفيذ وصولاً إلى المتابعة والتقييم

 صطناعي: إمكانيات هائلة لإدارة المشاريعتقنيات الذكاء الا

فمن خلال  .تقُدم تقنيات الذكاء الاصطناعي إمكانيات هائلة لتحسين إدارة المشاريع في مختلف القطاعات
 :تحليل البيانات الضخمة واتخاذ القرارات الذكية، يمكن لهذه التقنيات أن

 تحُسّن من دقة التخطيط وتوقعات المخاطر. 

 ت والتكلفة اللازمين لإنجاز المشاريعتقُللّ من الوق. 

 تحُسّن من جودة المشاريع وتعُزّز من قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة. 

 

  

  

  

  

  

  

  



 مشكلة البحث
تكمن مشكلة البحث في تحديد دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع في المملكة العربية 

 :السعودية، مع التركيز على

  تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في إدارة المشاريعأهم. 

 التأثير الإيجابي لهذه التقنيات على مختلف مراحل دورة حياة المشروع. 

 التحديات التي تواجه تطبيق هذه التقنيات في المملكة العربية السعودية. 

 أسئلة البحث
 اريع في المملكة العربية السعودية؟ما هي أهم تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في إدارة المش .١

 ما هو التأثير الإيجابي لتقنيات الذكاء الاصطناعي على مختلف مراحل دورة حياة المشروع؟ .٢

ما هي التحديات التي تواجه تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع في المملكة العربية  .٣
 السعودية؟

 لذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع؟ما هي أفضل الممارسات لتطبيق تقنيات ا .٤

 أهداف البحث
 .تحديد أهم تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية .١

 .تقييم التأثير الإيجابي لتقنيات الذكاء الاصطناعي على مختلف مراحل دورة حياة المشروع .٢

يات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع في المملكة العربية تحديد التحديات التي تواجه تطبيق تقن .٣
 .السعودية

 .اقتراح أفضل الممارسات لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع .٤

  

 أهمية البحث
 يساعد البحث في فهم دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع. 

  المعنية حول كيفية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة يقدم البحث توصيات للجهات
 .المشاريع

 يساهم البحث في نشر الوعي حول أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات. 

  

 



 فرضيات البحث
تسُتخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في إدارة المشاريع في مختلف القطاعات في المملكة  .١

 .العربية السعودية

تحُسّن تقنيات الذكاء الاصطناعي من كفاءة إدارة المشاريع من خلال تقليل الوقت والتكلفة وتحسين  .٢
 .جودة المشاريع

توُاجه بعض التحديات في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع في المملكة العربية  .٣
 .فة المرتفعةالسعودية، مثل نقص المهارات والخبرات والتكل

يمكن التغلب على التحديات التي تواجه تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار في  .٤
 .التعليم والتدريب وتطوير البنية التحتية

  

 رسم نموذج البحث
 :المدخلات

 التعلم الآلي، الروبوتات، الواقع المعزز والافتراضي،  :تقنيات الذكاء الاصطناعي... 

  البيانات المالية، بيانات العملاء، بيانات الموارد،  :المشروعبيانات... 

 :المعالجة

 التعلم الآلي، التنبؤ، تحسين العمليات،  :تحليل البيانات... 

 دعم القرار، الأتمتة،  :اتخاذ القرار... 

 :المخرجات

 تقليل الوقت والتكلفة، تحسين جودة المشاريع،  :تحسين كفاءة إدارة المشاريع... 

 زيادة الأرباح، تحسين رضا العملاء،  :حقيق أهداف المشروعت... 

 :المتغيرات

 تقنيات الذكاء الاصطناعي، بيانات المشروع :المتغيرات المستقلة 

 كفاءة إدارة المشاريع، تحقيق أهداف المشروع :المتغيرات التابعة 

 :العلاقات

 تحليل البيانات، اتخاذ القرار :العلاقة بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وبيانات المشروع 

 زيادة الأرباح، تحسين رضا العملاء :العلاقة بين كفاءة إدارة المشاريع وتحقيق أهداف المشروع 

  



 
  مكان التطبيق المقترح للبحث

 

 :يقُترح تطبيق البحث في أحد القطاعات التالية في المملكة العربية السعودية

 ة التعليم، وزارة الطاقةمثل وزارة الصحة، وزار :القطاع الحكومي. 

 مثل شركة أرامكو، شركة سابك، شركة الاتصالات السعودية :القطاع الخاص. 

 مثل جمعية الهلال الأحمر السعودي، مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله  :القطاع غير الربحي
 .للموهبة والإبداع

  

 منهجية البحث المتوقعة
  

 :البحثيمُكن استخدام المنهجية التالية لإجراء 

 من خلال المراجع العلمية والمواقع الإلكترونية والتقارير ذات الصلة :جمع البيانات. 

 باستخدام أدوات التحليل الإحصائي :تحليل البيانات. 

 من خلال تحليل البيانات وتفسيرها :تحديد النتائج. 

 وفقاً للمنهجية العلمية :كتابة البحث. 

 :البياناتيمُكن استخدام الأدوات التالية لجمع 

 الاستبيانات. 

 المقابلات. 

 تحليل البيانات الثانوية. 

 :يمُكن استخدام الأدوات التالية لتحليل البيانات

 برامج الإحصاء. 

 تقنيات التعلم الآلي. 

  

  

  



 المخطط المقترح للمشروع
 :يمُكن رسم المخطط المقترح للمشروع على النحو التالي

 :المرحلة الأولى

 تحديد موضوع البحث. 

 صياغة أسئلة البحث. 

 صياغة أهداف البحث. 

 صياغة فرضيات البحث. 

 جمع البيانات. 

 :المرحلة الثانية

 تحليل البيانات. 

 تحديد النتائج. 

 كتابة البحث. 

 :المرحلة الثالثة

 عرض البحث على لجنة التحكيم. 

 النشر في مجلة علمية. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 المراجع
 :مواقع إلكترونية

  وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعوديةوزارة الاتصالاتhttps://www.mcit.gov.sa/ : 

 الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعيhttps://sdaia.gov.sa/ : 

  العزيز للدراسات الإسلاميةمركز الملك عبدhttps://www.kaust.edu.sa/ : 

 جامعة الملك عبد العزيزhttps://www.kau.edu.sa/ : 

 :تقارير

 ة السعودية" من شركةتقرير "الذكاء الاصطناعي في المملكة العربي PwC" 

 تقرير "مستقبل الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية" من شركة McKinsey & 
Company 

 :كتب

 كتاب "الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع" للكاتب إيهاب خليفة 

 كتاب "الذكاء الاصطناعي: الثورة القادمة" للكاتب نيك بوستروم 

 :دراسات علمية

  دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع في القطاع الحكومي السعوديدراسة" 

 دراسة "تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على كفاءة إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية 
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