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      PROJECT MANAGEMENT 
 
 

 

Instructions:  
  ويمكنك الكتابةassignment) ) جابه للتكليف كاصفحة واحده الى صفحتين كحد اقصى  في حدود  أكتب 

باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفى هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد 

درجات وسيتم اغلاق هذا   4سيكون هذا التكليف من . Moodleوارفعه على  pdfالانتهاء حول الملف الى 

السعودية )اي انه لن تكون قادر على تسليم  مساءا بتوقيت  9الساعة  2021مارس  1التكليف يوم الاثنين 

 هذا التكليف بعد هذا الوقت(. وبالتوفيق لكم طلابى الأعزاء.
 

 

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed 
 

Everyone’s Smart University 

Assignment 1(Spring 2021) 

 

 

  

 

 



 

 
Question: 
 

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city : 

1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from 

your point of view. 

2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from 

your point of view.  

 

: السؤال باللغة العربية  

 : البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكنى بمدينة جديدةستقوم شركة  

 

 داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.  التى ستكون ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة -1

 .  من وجهه نظركهذا المشروع   في الخارجيين والداخليين كل أصحاب المصالح وحدد -2

 

 الإجابة:

 initiation  لفكرةا
المشروع بحيث في هذه المرحلة يتم دراسة الجدوى وإبراز ملامح المشروعوهي بداية حياة   

 

 Planningالتخطيط 
 في هذه المرحلة يتم تحويل الفكرة الى عدة مراحل منها تحديد الأنشطة للوصول الى الهدف 

 

 Scope&budgetتحديد الموارد المطلوبة
المشروع لتنفيذه بالإضافة الى تعيين الافراد وفريق العمل  منها تحديد الموارد البشرية والمالية التي يحتاجها 

 وتوزيع المسؤوليات على الفريق

 

نفيذ المشروعت Lunch 

يتم بها تطبيق المشروع والعمل على ادارته بشكل جيد اضافه الى التأكد من أنه يسير وفقا الى ماهو تم التخطيط  

 اليه بالاتجاه السليم 

 

 

 Internal Stakeholders الداخليين همأصحاب المصالح 

 الموظفين, المدراء, أعضاء مجلس الإدارة, المستثمرين

 

 External Stakeholders أصحاب المصالح الخارجيين

 الموردين,المستهلكين,الجهات التنظيمية المستثمرين



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


