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      PROJECT MANAGEMENT




Instructions: 

أكتب في حدود صفحة واحده الى صفحتین كحد اقصى كاجابھ للتكلیف ( (assignmentویمكنك الكتابة 

باللغة الإنجلیزیة او باللغة العربیة وفى ھذه الحالة اكتب المصطلحات الرئیسیة بالانجلیزیة بین قوسین وبعد 
الانتھاء حول الملف الى pdf وارفعھ على Moodle. سیكون ھذا التكلیف من 4 درجات وسیتم اغلاق ھذا 
التكلیف یوم الاثنین 1 مارس 2021 الساعة 9 مساءا بتوقیت السعودیة (اي انھ لن تكون قادر على تسلیم 

ھذا التكلیف بعد ھذا الوقت). وبالتوفیق لكم طلابى الأعزاء. 

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed


Student Name عبیر عبدالله المطیري  اسم الطالب

Students I.D   2021203677 الرقم الجامعي



Question:


Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:


1. Put phases of project management and activities that will be done inside each 
phase from your point of view.


2. You are required to identify all the internal and external stakeholders of this 
project from your point of view. 


السؤال باللغة العربیة: 

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكنى بمدینة جدیدة: 

1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التى ستكون داخل كل مرحلة من وجھة نظرك. 

2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجیین والداخلیین في ھذا المشروع من وجھھ نظرك.  

الإجابة: 

 Project managment phases عندما تقوم أي منظمة بعمل مشروع فتحتاج إلى مراحل عديدة وتعرف

المرحلة الأولى : مرحلة البدء أو الفكرة (Initiation phase)يتم في هذه الخطوة دراسة الفكرة واستشارة الشركاء الموجودين ووضع جدول للمشروع والاستماع لوجهات النظر 
المتعدده واختيار ارض مناسبه للمشروع         

المرحلة الثانية :  مرحلة التعريف (Definition phase) يتم رسم مواصفات المشروع المراد أن يكون 

المرحلة الثالثة :مرحلة التصميم ( Design phase) وضع أكثر من مخطط لتصميم بالطريقة المطلوبه واختيار افضلها واختيار الموقع والمكان المناسب لبدء المشروع 

المرحلة الرابعة : مرحلة التنفيذ (Development phase) وضع قائمة للاحتياجات والأدوات المطلوبة المستخدمة داخل المشروع واختيار Potential suppliersالمحتملين ومقارنة 
الأسعار والجودة وتحديد materials and tools are ordered وتوضيح الأمور للعاملين داخل المشروع لكي يخلو من مشاكل ممكنه وتوضيح طريقة العمل وتوضيح ادوات البناء 

الجيدة والبحث عن افضلها سعراً وجودة 


 المرحلة الخامسة  :( Implementation phase )   في هذه الخطوة يتم تنفيذ المشروع ويتم البدء بالعمل والبناء وجعله شي مرئي

المرحلة السادسة : ( Follow_up phase ) يتم فيها اختبار المشروع وعمل حفلة نهائية لإطلاقه بالسوق ونشره  

 ( Identifying Stakenolders) وهنا سنذكر من هم اصحاب المصالح الداخليه والخارجيه

اولاً : Internal اصحاب المصحلة الداخلية  

 Project team فريق المشروع 

Top management الإدارة العليا 

Support staf فريق الدعم 

employees الموظفين 

Internal customers الداخليين العملاء 

Project sponsor راعي المشروع 

ثانياً : External أصحاب المصحلة الخارجيين  

Competitors المنافيسن  

Government الحكومة 

Suppliers الموردين 
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