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Instructions:  
 ويمكنك الكتابةassignment) )جابه للتكليف كاصفحة واحده الى صفحتين كحد اقصى  في حدود أكتب

باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفى هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد 

درجات وسيتم اغلاق هذا  4سيكون هذا التكليف من . Moodleوارفعه على  pdfالانتهاء حول الملف الى 

)اي انه لن تكون قادر على تسليم مساءا بتوقيت السعودية  9الساعة  2021مارس  1التكليف يوم الاثنين 
 هذا التكليف بعد هذا الوقت(. وبالتوفيق لكم طلابى الأعزاء.

 

 

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed 
 

Everyone’s Smart University 

Assignment 1(Spring 2021) 

 

 

  

 

 



 

 
Question: 
 

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city : 

1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from 

your point of view. 

2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from 

your point of view.  

 

: السؤال باللغة العربية  

 : للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكنى بمدينة جديدةستقوم شركة البركة 

 

 داخل كل مرحلة من وجهة نظرك. التى ستكون ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة -1

 . من وجهه نظركهذا المشروع  في الخارجيين والداخليين كل أصحاب المصالح وحدد -2

 

 الإجابة: 

1/  

project life cycle :  

مر بمراحل محدده تسمىاي مشروع بغض النظر عن طبيعته ومدته وحجم نشاطاته ، ي  ( project life cycle) وهي  

 

Think about the project:  

وهي المرحله التي ينتقل فيها المشروع من مجرد فكرة الى خطه توضح اهدافه ونشاطاته وخدماته والفئات الذين يخدمهم 

 . وكيف يستخدمهم

 

Resource allocation:  

التي نحتاجها لتنفيذ المشروع  ( Determine the human and financial resources ) وهي المرحله التي يتم فيها

  . وتعيين الافراد وفرق العمل وتوزيع الادوار والمسؤوليات عليهم

 

Project application: 

لمشروع والتأكد من انه يجري وفق ماهو مخطط والعمل على ادارة اداء ا (project ) وهي المرحله التي يتم فيها بدء تنفيذ

  له وفي الاتجاه الصحيح



 

 

Choose a project idea and share it: 

مما يؤدي الى الارتباك في تحديد اي الافكار ستنطبق .  Project Idea قد يؤدي تحديد الاتجاه الى الوصول الى اكثر من

يب هذه الافكار حسب اولويتها واهميتها ويمكن ان تستخدم العوامل ولمعالجة مثل هذا الوضع لابد من ان تعمل على ترت

  :التاليه في ترتيب اولويات افكار المشاريع

 مدى تحقيق هذه الفكره لرسالة المشروع واستراتيجياته واهدافه •

  مدى الاستفاده من تحقق هذه الفكره •

  مدى تقبل الفئات المستهدفة لهذه الفكره •

تنفيذ الفكرهمدى الخبره في  •   

 مدى توفر الامكانات للفكره •

  مدى تكلفة تطبيق هذه الفكره •

 

After choosing a project idea  لابد العمل على تبرير الفكره وشرحها ولذلك من خلال اعداد " لورقة مرجعيه عن

تنفيذ المشروعالفكره " ويجل ان تعمل على مناقشة هذه الورقه المرجعيه مع الافراد الذين يفكرون في    

 

Project planning: 

وهي تأتي مرحله يمر فيها المشروع وفيها يتم ترجمة فكرة المشروع الى مجموعة من الاهداف والانشطه ومن المهم جدا 

الاستراتيجيه حيث ان المشروع جزء من الخطه الاستراتيجيه او على الاقل يحقق  ان تعمل على ربط خطة المشروع بخطتها

راتيجيات الموجوده في الخطه الاستراتيجيهاحد الاست   

.ويأتي ضمن فترة زمنيه محدده  

2/  

  الساكنين

  المستثمرين

 تكامل مرافق الحي لانه قد يكون فيه محلات تجاريه وزياده كثافه سكانيه في الحي
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