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Instructions:  
 ويمكنك الكتابةassignment) )جابه للتكليف كاصفحة واحده الى صفحتين كحد اقصى  في حدود أكتب

باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفى هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد 

وسيتم اغلاق هذا درجات  4سيكون هذا التكليف من . Moodleوارفعه على  pdfالانتهاء حول الملف الى 

مساءا بتوقيت السعودية )اي انه لن تكون قادر على تسليم  9الساعة  2021مارس  1التكليف يوم الاثنين 

 هذا التكليف بعد هذا الوقت(. وبالتوفيق لكم طلابى الأعزاء.
 

 

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed 
 
 

Everyone’s Smart University 

Assignment 1(Spring 2021) 

 

 

   

 



 

Question: 
 

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city : 

1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from 

your point of view. 

2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from 

your point of view.  

 

: السؤال باللغة العربية  

 : ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكنى بمدينة جديدة

 

 داخل كل مرحلة من وجهة نظرك. التى ستكون ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة -1

 . من وجهه نظركهذا المشروع  في الخارجيين والداخليين كل أصحاب المصالح وحدد -2

 

 الإجابة:

 

 
 

التي سأتعرف فيها على المشروع المطلوب Initiation phase أول مرحلة من مراحل ادارة المشروع ستكون مرحلة البدء 

وأبلورفكرة المشروع وبعد الانتهاء من هذه  Definition phaseتنفيذه وما الهدف منه, بعد ذلك سأقوم بتعريف المشروع 

التي ساختار فيها التصميم المناسب لمشروع المجمع السكني,  Designation phaseالخطوة آتي على مرحلة التصميم 

سوف يتم تقديم أكثر من تصميم ولابد في هذه المرحلة من اختيار التصميم الأنسب من بين كل التصاميم المقدمة لإنشاء 

ولابد من ذكر أنه في حال تم اختيار تصميم معين فلن نستطيع تغييره في المراحل القادمة بل سوف يتم  السكني المجمع

التي يتم فيها تحديد كل   Development phaseتأتي مرحلة التطوير  . ثم بعد ذلكالمشروع حسب التصميم المختار فقط

الموردين للأدوات والمواد التي سوف تستخدم في انشاء ومقاولين والالمهندسين الاطراف التي سوف يقوم المشروع عليها ك

مشروع المجمع السكني والعمالة وأحدد مدراء التشغيل لكل قسم من الأقسام التي سوف يقوم عليها مشروع المجمع السكني 

المشروع. ثم بعد ذلك سكن عمال المشروع وإدارة التواصل مع الموردين وجلب كل ما يحتاجه مثل ادارة المقاولون وإدارة 

وهذه  التي سوف اعمل فيها كل ما تم الاتفاق عليه في كل المراحل السابقة  Implementation phaseأبدأ مرحلة التنفيذ 

ثم أصل بعد ذلك إلى أخر مرحلة من مراحل  .المرحلة هي المرحلة التي سيكون فيها المشروع ملموس ومرئي لكل الناس

المشروع فيها قد تم الانتهاء منه فأبدأ بوضع يكون التي سوف  Follow up phaseلة المتابعة عمل المشروع ألا وهي مرح

اللوحات الإرشادية في المجمع السكني وأحدد الطرق التي تؤدي إلى حديقة المجمع السكني أو إلى المرافق الأخرى وبانتهاء 

نجاز المشروع من مدراء ومهندسين إا كل المشاركين في نجاز المشروع وأجمع فيهإالمشروع قد أقوم بعمل حفلة الانتهاء و

نجاز المشروع إن كانت الطريقة المتبعة في هيكلة المنظمة إومقاولين وعمالة وبعد ذلك يتم تفكيف الأطراف المشاركة في 

نظمة هي الـ أما اذا كانت الطريقة المتبعة في هيكلة الم Project structureهي طريقة الـ )شركة البركة للإنشاءات( 

Matrix structure  أقوم بنقل العمال وكل الموارد إلى المشروع التالي. 



 

كما هو معلوم هم كل الجهات التي لها علاقة بالمشروع و الجهات التي تؤثر أو يؤثر   Stakeholdersأصحاب المصالح 

 عليها المشروع.

 Internal stakeholders  من وجهة نظري سوف يكون أصحاب المصالح الداخلية

 Project owner مالك المشروع. -1

 Project manager مدير المشروع. -2

 Functional managers مدراء الأقسام. -3

 Contractors المقاولون. -4

 Labors العمالة. -5

 External stakeholders أما أصحاب المصالح الخارجية فهم

 Suppliers الموردون. -1

 Customers العملاء. -2

 

 

 

 

 

 


