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  المقدمة

 ا وبعد أن بما في ذلك المملكة العربية، والتصريحات واعتبار "كورونا" وباء عالمي   ئئالطوار حالة  ل بعد إعلان معظم الدو 

الانتشار  الخليجية والمملكة العربية السعودية، أصبحنا أمام حالة خطر  صحي عالمي سريع    ل العالم بما فيها الدو   ل اجتاح دو 

عية، وإذ تدخلت الحكومات لمعالجة آثار هذا الوباء، فإن  العديد من الإشكالات المالية والاقتصادية والقانونية والاجتما  يثير 

القطاع الخاص محليا ودوليا تأثر حتما بهذا الوباء، وعليه أن يتصدى لآثار تفشيه وتأثيره على الالتزامات التعاقدية في جميع 

ع أنواع المقاولات مع القطاعين  القطاعات المالية والصناعية والتجارية والخدمية والاستيراد والتصدير، بما في ذلك عقود جمي

التعاقدي    ن التي تضمن إعادة التواز ل  العام والخاص، وسواء الدولية منها أو المحلية، من خلال إيجاد الأطراف القانونية والحلو 

ما  ا  وتحقيق بيئة قانونية  آمنة عادلة مستقرة في جميع القطاعات، في سبيل استمرار العجلة الاقتصادية مع الجميع وأيض  

انتشار لجائحة فيروس كورونا العالم وقت من  المملكة    وما ترتب   شهده  الرشيدة لحكومة  القيادة  اتخذتها  عليها من قرارات 

من   تأثيرات  له  كان  مما  الناس وسلامتهم،  أرواح  لحماية  ومجابهتها  الجائحة  هذه  انتشار  من  الحد  بهدف  السعودية  العربية 

القطاعين العام والخاص  في  مختلف  المجالات  ذلك  أن  الأعمال  والخدمات  الصناعية     الجوانب القانونية والاقتصادية على

والتجارية  والتعليمية  التي  تأثرت  بسبب  هذه الجائحة هي أعمال وخدمات تم الاتفاق على تنفيذها بموجب عقود لم يتوقع  

ه العقود وعليه وبعد اتخاذ تلك القرارات، سواء تلك  أطرافها أن تحدث مثل هذه الجائحة التي ستوقف أو تعرقل تنفيذ هذ

من الخارج أو المتعلقة بتعليق العمل الحكومي والخاص في مقرات العمل الرئيسية إلا في   المتعلقة بمنع السفر وحظر القدوم

سات  والشركات   إلخ.  أصبحت  الكثير  من  المؤس   - حدود ضيقة  جدا، وإغلاق المجمعات  التجارية  وفرض  حظر  التجوال  
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في ظل   المبرمة  العقود  تنفيذ  في  إمكانية الاستمرار  بمدى  تتعلق  مالية كبيرة  تحديات  تواجه  والصناعية والخدمية  التجارية  

مستحيلا،    ن ظروف سابقة تختلف كليا عن الظروف الراهنة، حيث إن تنفيذ هذه العقود في ظل ظروف الجائحة، إما أن يكو 

  با ومرهقا لأحد أطرافه، وهو ما يعرف بنظرية الظروف الطارئة وعليه فإن الكثير قوة القاهرة)، أو صع  وهو ما يعرف بنظرية (ال

أو على    من هذه المؤسسات والشركات والأفراد حاولت البحث عن أسانيد نظامية تبرر لها فسخ هذه العقود متى كان تنفيذها

لا شك أن القرارات المتخذة من قبل القيادة    را لأحد الأطراف تنفيذه مرهقا ومض  الأقل طلب إعادة التوزان المالي للعقد إذا أصبح  

الرشيدة في المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا تعد سببا أجنبيا لا علاقة لأطراف العلاقة  التعاقدية  

 فا أو واقعة مادية خارجة عن إرادة به، حيث إن فيروس كورونا يعد ظر  

رفين، وغير متوقعة، ومستحيلة الدفع، ولم يكن سببها إهمال أو تقصير أحد أطراف العقد ومن ثم فلا مناص من اللجوء  الط

 أو اللجوء إلى تطبيق نظرية   حيلمستإلى تطبيق نظرية القوة القاهرة تفسح تلك العقود إذا أصبح تنفيذ الالتزام 

 ا النظريتين تتفقان مع المبادئ الشرعية العامة ومنها "لا ضرر ولا ضرار المالي للعقد وكلت  ن الظروف الطارئة لإعادة التواز 

دراسة    لابد من وعليه فإنه    "وأن الضرر يزال". كما أنهما تتفقان مع القاعدة الأصولية التي مفادها أنه "لا تكليف إلا بمقدور 

 جدة. النواحي القانونية في بحثنا لتغطية كافة تأثيرات الجائحة على تنفيذ المشاريع بمنطقة 
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 البحث مشكلة

فيروس والتشغيلية   )COVID-19( أثار  والخدمية  والتجارية  الصناعية  قاطبة؛  العقود  في  القانونية  الإشكالات  من  العديد 

الضريبية ذات الارتباط، كما تسبب في تأخر الشركات محليا وعالميا في تنفيذ التزاماتها وتوريداتها،  والالتزامات المالية والمسائل 

ومعلوم الارتباط بين الشركات، بحيث أن تأخر البعض يسبب الإضرار بالآخر، وهكذا يؤثر كل على الآخر في سلسلة مركبة من  

  ي المتخصصة في مجالات مختلفة مثل الطاقة والغاز والنقل الجو   الضرر والتعثرات، مما دفع العديد من الشركات العالمية

البترولية والتكنولوجيا والمقاولات، بوجود حالة الغيار والمواد   EXCEPTIONAL AND والشحن وصناعات السيارات وقطع 

UNPREDICTABLE (  أو  الظروف  الاستثنائية  الطارئة  (FORCE MAJEURE)  القوة  القاهرة EVENTS( و حالة الإخفاق   أ

،لأجل مراعاة التزاماتها التعاقدية بطلب فسخها أو وقف تنفيذها مؤقتا، أو بطلب )FRUSTRATION( ومعوقات تنفيذ العقد 

إعادة ترتيب التزاماتها، والإعفاء من غرامات التأخير، أو التعويض عن التأخير في تنفيذ العقود، استنادا للظروف المستجدة  

" وباء  عن  وكذلك حظالناتجة  طارئة  أو ظروف  قاهرة  قوة  واعتبارها  المرضية  ر  كورونا"،  الحالات  وكذلك  وتبعاته  التجوال 

 .والعدواء والسيطرة عليها
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 أهمية واهداف البحث

 تأثير الجائحة على طبيعة الأعمال في المشاريع الانشائية وربطها بمدى تغيرها بالنسبة لطبيعتها.    .1

 .الانشائية سواء العمالية أو مع الملاك تأثير الجائحة على العقود المشاريع .2

 .تأثير الجائحة على توفر المواد المستخدمة في أعمال المشاريع الانشائية .3

 جهات الحكومية ذات العلاقة لمعالجة تبعات تأثير الجائحة.  نظر على المبادرات من ال .4

 مراحل معالجة بعض المشاريع ومحاولة تصحيح وضعها من التعثر الى التقدم  .5

 تأثير النواحي القانونية لكافة تأثيرات الجائحة على تنفيذ المشاريع الإنشائية   .6

 البحث فرضية

والبيانات من العينات الدراسية أو الظاهرة محل الدراسة، وتتنوع الأدوات البحثية كما  نعتمد المناسبة لجمع المعلومات  

 :يلي

وهي الوسيلة الشائعة من حيث الاستخدام، وهي عبارة عن مجموعة من الاستفسارات التي يتم    الاستبيانات: •

عينة البحث لشركة قائمة بمشروع   نايمثلو تدوينها في نموذج، ومن ثم يجيب عنها مجموعة من الأفراد، والذين 

 .أو مالك للمشروع ي أو استشار  ل مقو  بالباحة، سواء

  طريق ذلك نقوم بتوجيه مجموعة من الأسئلة  الدراسة، وعنعبارة عن لقاء يجمع ما بيننا وبين وعينة    وهي  المقابلات: •

 لجميع المعلومات وصياغتها في البحث العلمي

  وهي عبارة عن مراقبة لظاهرة الدراسة أو او استرجاع لها، وعن طريق ذلك نتعرف على التأثيرات وقت  الملاحظات: •

 عات. الجائحة وبعدها من تبي
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 السابقة  تالدراسا 

أجريت العديد من الدراسات خلال الفترة السابقة منذ بدأ الجائحة لدراسة أثر الجائحة على المشاريع، وتناولت العديد   

الصحي  والاقتصادي،  وأجريت  دراسات  للبحث  في المسؤولية    ى من  الأبحاث  أثر  الجائحة  على  الأفراد  على  المستو 

العقدية وشروط التفاوض، وآليات إرضاء أطراف العقد, كما أجريت أبحاث لقياس مدى أثر الالتزام بالعقود والمطالبات  

راسات ببحث  في  ظل الظروف الاقتصادية الناتجة من آثار الجائحة, وأوصت الد ل بين المتعاقدين في عديد من الدو 

دراستنا أثر جائحة كورنا على المشاريع   ل لوستتناو العوامل التغيرية المؤثرة على المشاريع الانشائية بسبب الجائحة, 

سابقا   ى حيث أنه لم يجر   المتعاقدين، الانشائية بمدينه الباحة بالمملكة العربية السعودية, وقياس اثرها على العلاقة بين

 .جدةلمذكورة في منطقة المتغيرات ا ل ليتناو بحث 
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 منهجية البحث

أبرزت الجائحة بشكل لا يحتمل اللبس غياب الاستراتيجيات البحثية في الجامعات العربية للتعاطي مع الكوارث ولأزمات  

والعجز عن تحويلها لفرص للإبداع. وبينما انتظمت الجهود الفردية والجماعية داخل العديد من أقطار العالم للتصدي  

اضح عن المشاركة بالجهود العالمية العلمية، وأدت الإجراءات التي  لجائحة كورونا أظهرت جامعاتنا العربية عجز و 

اتخذت في ظل جائحة كورونا في معظم البلدان العربية إلى تدن شديد في دعم برامج الدراسات العليا وهي بالأساس برامج  

ت الثقافية والعلمية  بحثية. وكما تراجعت وبشكل ملحوظ الفعاليات المتعلقة بالبحث العلمي وألغيت مختلف الفعاليا

منذ تفش ي فيروس كورونا. ولم تكن هذه النتجة مفاجئة للمطلعين على حال البحث العلمي في بلداننا والتي لم تنجح قبل  

كورونا بعقود بإحداث أثر كبير من خلال استثمار البحث العلمي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية واستمر فشلها  

غياب الرؤيا الاستراتيجية. فبينما توقفت أو تباطئت مسيرة البحوث العلمية الهزيلة التي لا   خلال جائحة كورونا بسبب

تسمن ولا تغني من جوع في جامعاتنا انهمكت المؤسسات الأكاديمية والبحثية في الدول المتقدمة بالبحث العلمي  

غليب المؤامرة والفكر الطائفي الأعمى  والاكتشافات بل انشغلت مؤسساتنا باديولوجيات وخزعبلات فكرية تقوم على ت

وبمحفز للباحثين لا يتجاوز غايات الترقية الأكاديمية واستمرار غياب الخطط   الذي لا علاقة له بالبحث العلمي 

 التكنولوجي. الاستراتيجية للتقدم

 

 


