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      PROJECT MANAGEMENT 
 
 

 

Instructions:  
 ويمكنك الكتابةassignment) )جابه للتكليف كاصفحة واحده الى صفحتين كحد اقصى  في حدود أكتب

باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفى هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد 

درجات وسيتم اغلاق هذا  4سيكون هذا التكليف من . Moodleوارفعه على  pdfالانتهاء حول الملف الى 

)اي انه لن تكون قادر على تسليم مساءا بتوقيت السعودية  9الساعة  2021مارس  1التكليف يوم الاثنين 

 هذا التكليف بعد هذا الوقت(. وبالتوفيق لكم طلابى الأعزاء.
 

 

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed 
 

Everyone’s Smart University 

Assignment 1(Spring 2021) 

 

 

  

 

 



 

 
Question: 
 

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city: 

1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from 

your point of view. 

2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from 

your point of view.  

 

:السؤال باللغة العربية  

 :للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكنى بمدينة جديدةستقوم شركة البركة 

 

 داخل كل مرحلة من وجهة نظرك. التى ستكون ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة -1

 . من وجهه نظركهذا المشروع  في الخارجيين والداخليين كل أصحاب المصالح وحدد -2

 

 الإجابة:

مر المشروع باربعه مراحل رئيسية ي  

 مرحلة البدء : 

لا او وفيها يتم تعريف كل من مواصفات المشروع التي تشمل مواصفات المجمع السكني من حيث عدد الادوار في كل في

ين و يمارة و يتم تحديد المسووليات و المهام المنوطة بكل من المشاركين في المشروع و تحديد اصحاب المصلحة الداخلع

 الخارجيين وعمل الوثائق والمستندات و المخططات الاولية للمشروع 

 

خطيط :تلمرحلة ا  

 

عرض لها وفيها يتم عمل الميزانية الخاصة بالمشروع وتحديد الجدول الزمني لانشاء المشروع و تحديد المخاطر التي قد يت

وعمل المخططات التنفيذية المشروع خلال فترة التنفيذ وتحديد طاقم المشروع   

 

 مرحلة التنفيذ 

 

عدم وفيها يتم بدء الاعمال وفق المخططات المعتمدة و عمل التقارير للازمة لتقدم الاعمال  بالموقع و مراقبة سير العمل ل

ما تم ذ طبقا لنفيانزلاق المشروع عن الخط الزمني المقرر له و يتم ايضا خلال هذه المرحلة مراقبة الجودة و التاكد من الت

ة التخطيط و طبقا للمواصفات التي تم اعتمادها التخطيط له في مرح  



 

 

 مرحلة الاغلاق 

 

مالك او  المشغل لمشروع النهائي للتخفيض القوى العاملة و تسريح العاملين و عمل الوثائق و المستندات لتسليم ا وفيها يتم

 و عمل المخططات طبقا لما تم تنفيذه بالموقع 

 

 

 جميع المشاركين في المشروع بما فيهم مدير المشروع و العمال و المهندسين و الطاقم الاداري واصحاب المصلحة هم 

العمائر  لمستثمرين او العملاء الذين سقومون بشراءامقاولين و الاستشاري و ايضا يشمل المالك او ممثله و الموردين و ال

(  و ايضا الجهات الحكومية ) الكهرباء و الماء و البلدية  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


