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      PROJECT MANAGEMENT 
 
 

 
Instructions:  

ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية assignment) )جابه للتكليف كاصفحة واحده الى صفحتين كحد اقصى  في حدود أكتب

سيكون . Moodleوارفعه على  pdfوفى هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى 

مساءا بتوقيت السعودية )اي انه لن تكون  9الساعة  2021مارس  1وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين درجات  4هذا التكليف من 

 قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت(. وبالتوفيق لكم طلابى الأعزاء.

 

 

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed 
 
 
Question: 
 

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city : 

1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of 

view. 
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2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of 

view.  

: السؤال باللغة العربية  

 : ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكنى بمدينة جديدة

 داخل كل مرحلة من وجهة نظرك. التى ستكون ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة -1

 . من وجهه نظركهذا المشروع  في الخارجيين والداخليين كل أصحاب المصالح وحدد -2

 الإجابة: لكل مشروع  مراحل أساسية  يقوم عليها وهذه المراحل لكل منها أنشطة تكون داخلها وذلك وفقا للاتي:

Phases of project: 

Initiation   البداية  

Planning التخطيط    

Implementation  التنفيذ 

Closure  الاغلاق 

البداية حتى نهاية المشروع وتكون داخل هذه المراحل أنشطة تمثل دورة حياة المشروع :وتستمر هذه المراحل مع المشروع منذ   

:  والتي تكون داخل مراحل المشروع  ويمكن ان تكون هذه الأنشطة  (   PROJECT LIFE CYCLE) 

    Initiation   البداية  

العاملة(القوى  -المسؤوليات -دراسة الجدوى -تحديد الزمن-)وضع الأهداف      Concept and feasibility studies  

Planning  التخطيط 

الموظفين ( -الاعمال  -الموارد -) الميزانية Engineering Design  

Implementation التنفيذ    

الجودة( -التعديلات  -)  عمل التقارير Construction  

Closure الاغلاق    

Start up and implementation /operation فيذ والعملياتالتن  

أصحاب المصلحة في المشروع الداخلين والخارجين: /2  

Internal Stakeholders أصحاب المصلحة الداخلين   

Sponsor. Project team . Internal customers. Employees. .. 

 أصحاب المصحة الخارجين:

Customers. Competitions . suppliers   

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 


