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      PROJECT MANAGEMENT 
 
 

 

Instructions:  
 ويمكنك الكتابةassignment) )جابه للتكليف كاصفحة واحده الى صفحتين كحد اقصى  في حدود أكتب

باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفى هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد 

م اغلاق هذا درجات وسيت 4سيكون هذا التكليف من . Moodleوارفعه على  pdfالانتهاء حول الملف الى 

مساءا بتوقيت السعودية )اي انه لن تكون قادر على تسليم  9الساعة  0201مارس  1التكليف يوم الاثنين 

 هذا التكليف بعد هذا الوقت(. وبالتوفيق لكم طلابى الأعزاء.
 

 

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed 
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Question: 
 

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city: 

1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from 

your point of view. 

2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from 

your point of view.  

 

:السؤال باللغة العربية  

  شروع لعمل مجمع سكنى بمدينة جديدة ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء م

 
 ..:داخل كل مرحلة  التى ستكون ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة

 

1 Initiation Phase :   

 هي بداية المشروع. في هذه المرحلة، يتم استكشاف فكرة المشروع وتفصيلها.  

 النشاط : - فكرة المشروع : "مشروع سكني" .

2 Definition Phase  : 

 .تحديد المتطلبات المرتبطة بنتيجة المشروع بأكبر قدر ممكن من الوضوح يتم 

 النشاط : في هذه المرحلة شركة البركة هي المقاول الرئيسي والمشرف على إقامته وبناءه.

3 Implementation Phase  : 

 .نتيجة المشروع الفعلية تتضمن هذه المرحلة بناء  .أخذ المشروع شكله خلال مرحلة التنفيذ

 إقامة المشروع مرئي . النشاط :

4 Follow-up Phase  : 

 .خلال هذه المرحلة، يتم ترتيب كل شيء ضروري لإنجاز المشروع بنجاح :مرحلة المتابعة

 التقييم للمشروع النشاط :

 

هذا المشروع : في الخارجيين والداخليين كل أصحاب المصالح دد/ ح 1  

- Internal :-  . راعي المشروع "شركة البركة", العملاء , والموظفين , والمدراء , والمساهمين في المشروع 

- External :- -  الحكومة , والمجتمع العام. 

 


