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      PROJECT MANAGEMENT 
 
 

 

Instructions:  
  ويمكنك الكتابةassignment) )جابه للتكليف كاصفحة واحده الى صفحتين كحد اقصى  في حدود أكتب

باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفى هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد 

درجات وسيتم اغلاق هذا   4سيكون هذا التكليف من . Moodleوارفعه على  pdfالانتهاء حول الملف الى 

)اي انه لن تكون قادر على تسليم  مساءا بتوقيت السعودية   9الساعة  2021مارس  1التكليف يوم الاثنين 

 هذا التكليف بعد هذا الوقت(. وبالتوفيق لكم طلابى الأعزاء.
 

 

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed 
 
 

Everyone’s Smart University 

Assignment 1(Spring 2021) 

 

 

  

 

 



 

Question: 
 

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city: 

1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from 

your point of view. 

2- You are required to identify all the  internal and external stakeholders of this project from 

your point of view.  

 

: السؤال باللغة العربية  

 : اءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكنى بمدينة جديدةستقوم شركة البركة للإنش

 

 داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.  التى ستكون ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة -1

 . من وجهه نظركهذا المشروع  في الخارجيين والداخليين كل أصحاب المصالح وحدد - 2

Initiation phase :dea-اطراف  من او طرف من سيتنفذ لمشروع؛ جدوى ودراسة وتفاصيلها المشروع فكرة استكشاف يتم 

Definition phase:What :واضح  قدر باكبر المشروع بنتيجة والمرتبطه المتطلبات تحديد يتم 

Design phase :How :النهائي تصميم لاختيار المشروع مشرفو يستخدم المشروع  نتيجه تحقيق يتم بحيث اكثر؛ او واحد تصميم يتم  

The development stage :التنفيذ  يكون عندما التطوير مرحلة تكتمل ل للموظفين التعليمات إعطاء ويتم والأدوات، المواد طلب ويتم 

Implementation :الفعلية التنظيم إعادة عملية وتتم بالبناء، المقاولون ويقوم الرسومية، المواد تطوير في المصممون ويشارك . 

Follow-up phase :بنجاح المشروع لإنجاز ضروري شيء كل ترتيب يتم 

 

 

   وغيرها العليا والاداري وموظفين مدير وهم المعينه الجهات هو الداخلين مصالح

 

 والموطنين الحكومين المسوؤلين مثل به وياثر مشروع تشارك يتحمل الخارجيه والمجموعات والموردين المنافسين  هم الخارجيه مصالح

 . المعينن
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