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 الشكر والتقدير 
 .الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتيسر الأمور وتكتمل الإنجازات

على دعمها الأكاديمي وتوفير البيئة العلمية التي ساعدتني   كلية الإدارة  -جامعة ميدأوشن  أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى  

 .على إنجاز هذا المشروع البحثي

، عضو هيئة التدريس بكلية الإدارة، الذي كان له  الدكتور عبد الرحيم نادركما أعبر عن امتناني العميق إلى أستاذي المشرف  

 .دور بارز في توجيهي وإثراء هذا العمل بملاحظاته القيمة وإرشاداته العلمية الدقيقة، فله مني كل التقدير والاحترام

ولا يفوتني أن أقدم شكري إلى جميع أعضاء هيئة التدريس وزملائي الذين أسهموا بملاحظاتهم وتشجيعهم في دفع مسيرة هذا  

 .البحث إلى الأمام

 .وأخص بالشكر كل من شارك في الاستبانة وقدم بياناته بكل تعاون وصدق، إذ لولا مساهماتهم لما اكتمل هذا المشروع

وأخيرًا، أهدي هذا العمل إلى أسرتي الكريمة التي كانت سندًا وعونًا لي طوال فترة الدراسة، وإلى كل من دعمني معنويًا أو  

 .علميًا في سبيل إنجاز هذا البحث
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 الإهداء 

 : إلى من كان لهم الفضل بعد الله في أن أصل إلى هذه المرحلة من حياتي العلمية والعملية، أهدي هذا العمل المتواضع

، اللذين كانا مصدر العطاء والدعم، وغرسَا في نفسي حب العلم والاجتهاد، فلهما مني كل  والديّ الكريمينإلى  •
 .الامتنان والوفاء

، التي منحتني الصبر والتشجيع، وشاركتني لحظات التعب والنجاح، فكانت السند الحقيقي في  أسرتي العزيزةإلى  •
 .مسيرتي الأكاديمية

، الذي وجّهني بعلمه وخبرته، وأسهم في إثراء هذا البحث بملاحظاته أستاذي المشرف الدكتور عبد الرحيم نادرإلى  •
 .وإرشاداته القيمة

 .، التي وفرت لي بيئة علمية محفزة، وأتاحت لي فرصة البحث والتطويركلية الإدارة -جامعة ميدأوشن إلى  •

كل من ساهم في إنجاز هذا المشروع من زملاء وأصدقاء ومشاركين في الاستبانة، الذين أضافوا قيمة حقيقية إلى  •
 .لهذا العمل

، وإلى كل التخطيط الاستراتيجي والقيادة الفاعلة هما أساس نجاح المشاريع الكبرىأهدي هذا البحث إلى كل من يؤمن أن 
 .من يسعى إلى بناء مستقبل أفضل قائم على العلم والعمل
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 مستخلص الدراسة 

استكشاف أثر التخطيط الاستراتيجي على نجاح المشاريع الكبرى في قطاع الأعمال  تهدف هذه الدراسة إلى 

بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال منهجية كمية تطبيقية تعتمد على تصميم استبيان يقيس أبعاد  

ة بين  التخطيط الاستراتيجي ومؤشرات الأداء المرتبطة بنجاح المشاريع. يركز البحث على اختبار العلاق

المتغير المستقل المتمثل في التخطيط الاستراتيجي، والمتغير التابع وهو نجاح المشاريع الكبرى، بما يشمل  

الالتزام بالوقت والتكلفة وجودة المخرجات ورضا أصحاب المصلحة. ويكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة  

اجه العديد منها تحديات تتعلق بالتأخير  في ظل التوسع الكبير في المشاريع الاستراتيجية بالمملكة، حيث تو

الزمني وتجاوز الميزانيات وضعف المواءمة بين الأهداف والخطط التنفيذية. ومن خلال هذه الدراسة،  

يسعى الباحث إلى تقديم نتائج عملية تدعم متخذي القرار في المؤسسات السعودية، وتساعدهم على تعزيز  

ئيسية لضمان نجاح المشاريع الكبرى. كما تهدف الدراسة إلى سد  فعالية التخطيط الاستراتيجي كأداة ر

الفجوات النظرية والتطبيقية في الأدبيات الإدارية، من خلال تقديم إطار تحليلي يربط بين وضوح الرؤية  

الاستراتيجية وكفاءة التنفيذ، مما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في  

 .المملكة
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 المقدمة  1.1

التي  المؤسسي، نظرًا لضخامة الاستثمارات  التنمية الاقتصادية والتحول  لتحقيق  الركائز الأساسية  الكبرى من  المشاريع  تعُد 

أهميتها، تشير الأدبيات الإدارية إلى أن معدلات التعثر  تتطلبها وتعقيد هياكلها التنظيمية وتعدد أصحاب المصلحة فيها. ورغم  

في هذه المشاريع لا تزال مرتفعة، وهو ما يرتبط غالبًا بضعف المواءمة بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ التشغيلي. فغياب  

التكاليف، التأخير الزمني، الرؤية الواضحة أو ضعف التكامل بين الخطط الاستراتيجية والعمليات التنفيذية يؤدي إلى تجاوز  

 .وانخفاض جودة المخرجات، مما ينعكس سلبًا على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة

وتحديد  بكفاءة،  الموارد  توجيه  في  يسُهم  إذ  الكبرى،  المشاريع  نجاح  في ضمان  محوريًا  دورًا  الاستراتيجي  التخطيط  يلعب 

الأولويات بدقة، وإدارة المخاطر بفاعلية، إضافة إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات البيئية والتحديات غير المتوقعة. 

تكاملة يتيح للمؤسسات بناء آليات متابعة وتقييم مستمرة، بما يضمن تصحيح الانحرافات في  كما أن وجود خطة استراتيجية م

الوقت المناسب وتحقيق المواءمة بين الأهداف والنتائج. ويعُتبر التخطيط الاستراتيجي أداة لتوحيد الجهود بين مختلف أصحاب  

 .يق المؤسسيالمصلحة، حيث يحدد الأدوار والمسؤوليات ويعزز من مستوى التنس

، تبرز الحاجة الملحة إلى تطبيق  2030في السياق السعودي، ومع التوسع الكبير في المشاريع الاستراتيجية ضمن رؤية المملكة  

منهجيات تخطيط استراتيجي متقدمة تضمن استدامة هذه المشاريع ونجاحها. ومن أبرز الأمثلة مشروع نيوم الذي يمثل نموذجًا  

ث يعتمد على رؤية مستقبلية شاملة تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة البيئية. كذلك  عالميًا للتخطيط طويل المدى، حي

الأهداف  تحديد  في  الاستراتيجي  التخطيط  أهمية  ويعكس  كبرى،  وثقافية  ورياضية  ترفيهية  وجهة  يعُد  الذي  القدية  مشروع 

نية التحتية مثل مترو الرياض، فهي توضح كيف يسهم وتخصيص الموارد بما يتماشى مع احتياجات المجتمع. أما مشاريع الب

التخطيط الاستراتيجي في إدارة الوقت والتكلفة وضمان رضا أصحاب المصلحة من خلال تحقيق نتائج ملموسة تخدم المواطنين 

 .وتدعم التنمية الاقتصادية

إن نجاح هذه المشاريع الكبرى يعتمد بدرجة كبيرة على مدى فاعلية التخطيط الاستراتيجي في ربط الرؤية المستقبلية بالواقع 

 .التنفيذي، وتحويل الأهداف الاستراتيجية إلى نتائج عملية تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والتحول المؤسسي في المملكة

 مشكلة الدراسة   1.2

رغم الاهتمام المتزايد بإدارة المشاريع الكبرى وتبني العديد من المؤسسات أدوات حديثة في هذا المجال، إلا أن هذه المشاريع  

لا تزال تواجه تحديات معقدة تؤثر على قدرتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة. من أبرز هذه التحديات تجاوز التكاليف  

نتيجة ضعف التقدير الأولي للتكاليف أو سوء إدارة الموارد المالية والبشرية، إضافة إلى التأخير الزمني المقررة، وهو ما يحدث  

الذي ينشأ غالبًا عن قصور في التخطيط المسبق أو ضعف التنسيق بين الأطراف المعنية. كما أن جودة المخرجات قد تتأثر سلبًا  

نتيجة عدم المواءمة بين متطلبات أصحاب المصلحة والنتائج الفعلية للمشروع،    بسبب غياب معايير واضحة للرقابة والمتابعة أو

 .مما يؤدي إلى فجوة بين التوقعات والواقع التنفيذي
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تتجلى المشكلة بشكل أكبر في ضعف التكامل بين التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشروع، حيث ينُظر إلى التخطيط الاستراتيجي  

أحيانًا باعتباره مجرد وثيقة نظرية لا تتُرجم إلى خطط تشغيلية قابلة للتنفيذ. هذا الانفصال يؤدي إلى فجوة بين الرؤية المستقبلية 

العملي، ويج للمتابعة والتقييم يفاقم من هذه والواقع  آليات فعالة  المشاريع عرضة لمخاطر تنظيمية ومالية، كما أن غياب  عل 

 .المشكلات، إذ لا يتم رصد الانحرافات في الوقت المناسب ولا تتُخذ الإجراءات التصحيحية بشكل استباقي

، مثل مشاريع نيوم والقدية ومترو  2030في السياق السعودي، ومع التوسع الكبير في المشاريع العملاقة ضمن رؤية المملكة  

الرياض، يصبح ضعف التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ التشغيلي أكثر خطورة نظرًا لحجم الاستثمارات وضخامة 

هذه المبادرات لا يعتمد فقط على توفر الموارد المالية والبشرية، بل يتطلب وجود    الأهداف المرتبطة بهذه المشاريع. فنجاح

تخطيط استراتيجي محكم يربط بين الأهداف بعيدة المدى والبرامج التنفيذية اليومية، ويضمن إدارة المخاطر بكفاءة، وتخصيص  

ه المشكلات دون معالجة يؤدي إلى إضعاف  الموارد وفق أولويات واضحة، وتحقيق رضا أصحاب المصلحة. إن استمرار هذ

استدامة المشاريع الكبرى ويؤثر على مؤشرات الأداء الرئيسية مثل الالتزام بالوقت، الالتزام بالتكلفة، جودة المخرجات، ورضا  

نجاح المشاريع المستفيدين، مما يجعل من معالجة هذه الفجوة بين التخطيط الاستراتيجي والإدارة التشغيلية ضرورة ملحة لضمان  

 .الكبرى ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة

 الفجوات النظرية  1.2.1

تعَُد قلة الدراسات التطبيقية التي تقيس بصورة مباشرة أثر التخطيط الاستراتيجي على نجاح المشاريع الكبرى باستخدام منهج 

إحصائي من أبرز الفجوات النظرية في الأدبيات الإدارية. فمعظم الدراسات السابقة ركزت على الجانب المفاهيمي أو تناولت 

بالوقت، الالتزام  التخطيط الاستراتيجي بشكل عام   الالتزام  الكبرى مثل  المشاريع  دون ربطه بشكل منهجي بمؤشرات نجاح 

الباحثين  قدرة  من  يحد  التطبيقية  الكمية  الدراسات  في  النقص  هذا  المصلحة.  أصحاب  ورضا  المخرجات،  جودة  بالتكلفة، 

 .ضعف من إمكانية تعميم النتائج على بيئات مختلفةوالممارسين على بناء نماذج علمية دقيقة يمكن اختبارها إحصائيًا، وبالتالي ي

إن غياب هذا النوع من الدراسات يؤدي إلى فجوة معرفية بين النظرية والتطبيق، حيث تبقى العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي  

ونجاح المشاريع الكبرى غير مثبتة بشكل كافٍ بالأدلة الكمية. كما أن الاعتماد على دراسات وصفية أو تحليلية دون أدوات  

جعلها عرضة للتأويل. في السياق السعودي، ومع التوسع الكبير في المشاريع العملاقة ضمن  إحصائية يضعف من قوة النتائج وي

المملكة   إلى بيانات كمية دقيقة توضح مدى تأثير 2030رؤية  المؤسسات  ، يصبح سد هذه الفجوة ضرورة ملحة، إذ تحتاج 

 .عليةالتخطيط الاستراتيجي على نجاح المشاريع، وتساعد في صياغة سياسات أكثر فا

إجراء دراسات تطبيقية تعتمد على أدوات إحصائية مثل تحليل الانحدار، اختبار الفرضيات، والنماذج الهيكلية، يمكن أن يوفر 

 .أدلة قوية تدعم القرارات الاستراتيجية، ويعزز من قدرة المؤسسات على تحسين الأداء وضمان استدامة المشاريع الكبرى

 الفجوات التطبيقية  1.2.2

ضعف استخدام أدوات التخطيط الاستراتيجي بصورة منهجية خلال دورة حياة المشاريع الكبرى في قطاع الأعمال السعودي  

يمثل فجوة تطبيقية واضحة تؤثر على قدرة هذه المشاريع في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. فالكثير من المؤسسات لا تزال تعتمد 
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على أساليب تقليدية في إدارة المشاريع، حيث يتم التركيز على الجوانب التشغيلية اليومية دون وجود إطار استراتيجي شامل  

يوجه القرارات ويضمن المواءمة بين الرؤية طويلة المدى والأنشطة التنفيذية. هذا القصور يؤدي إلى مشكلات متكررة مثل 

جاز، ضعف جودة المخرجات، وعدم رضا أصحاب المصلحة، وهو ما ينعكس سلبًا على تجاوز الميزانيات، التأخير في الإن

 .استدامة المشاريع الكبرى

إن أدوات التخطيط الاستراتيجي مثل تحليل البيئة الداخلية والخارجية، صياغة الأهداف الاستراتيجية، تخصيص الموارد وفق 

أولويات واضحة، وبناء أنظمة متابعة وتقييم دقيقة، لا يتم توظيفها بشكل متكامل في العديد من المشاريع الكبرى. وغالبًا ما يتم  

التنفيذ والتقييم. هذا الضعف في  التعامل معها كخطوات شكلي المشروع دون الاستمرار في تطبيقها خلال مراحل  ة في بداية 

التطبيق المنهجي يحد من قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات المعقدة التي ترافق المشاريع الكبرى، ويجعلها أكثر عرضة  

 .للمخاطر التنظيمية والمالية

مثل نيوم والقدية ومشاريع البنية    2030في المملكة العربية السعودية، ومع التوسع الكبير في المشاريع العملاقة ضمن رؤية  

التحتية، يصبح غياب التطبيق المنهجي لأدوات التخطيط الاستراتيجي أكثر خطورة، نظرًا لضخامة الاستثمارات وحجم التوقعات 

هذه المبادرات يتطلب دمج التخطيط الاستراتيجي في جميع مراحل دورة حياة المشروع، بدءًا   المرتبطة بهذه المشاريع. فنجاح

 .من التخطيط الأولي مرورًا بالتنفيذ وصولًا إلى التقييم النهائي، لضمان تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية

 : السؤال الرئيسي

 ما أثر التخطيط الاستراتيجي على نجاح المشاريع الكبرى في قطاع الأعمال السعودي؟ 

 أهمية الدراسة  1.3

 الأهمية النظرية  :أولاً 

تتمثل الأهمية النظرية لهذه الدراسة في مساهمتها في إثراء الأدبيات العلمية التي تربط بين الإدارة الاستراتيجية وإدارة المشاريع  

الدراسات التطبيقية التي تقيس بصورة مباشرة أثر التخطيط  الكبرى، حيث تسعى إلى سد فجوة معرفية   قائمة تتعلق بضعف 

الاستراتيجي على نجاح المشاريع باستخدام منهجيات كمية وإحصائية دقيقة. إن تقديم إطار علمي متكامل يوضح العلاقة بين  

كّن الباحثين من تطوير نماذج أكثر دقة يمكن وضوح الرؤية الاستراتيجية وكفاءة التنفيذ يعزز من قوة الأدبيات الإدارية، ويم

اختبارها وتعميم نتائجها على بيئات مختلفة. كما أن الدراسة تضيف بعدًا جديدًا إلى مجال إدارة المشاريع من خلال الربط بين  

ا مثل  الرئيسية  الأداء  ومؤشرات  الاستراتيجي  التخطيط  بين  للعلاقة  علمي  تفسير  وتقديم  والتطبيق،  بالوقت،  النظرية  لالتزام 

 .الالتزام بالتكلفة، جودة المخرجات، ورضا أصحاب المصلحة 

 الأهمية التطبيقية  :ثانياً

من الناحية التطبيقية، تقدم الدراسة مؤشرات عملية تساعد المؤسسات في قطاع الأعمال السعودي على تحسين أداء مشاريعها  

الكبرى. فهي تقيس مستوى تطبيق التخطيط الاستراتيجي وتحدد مدى تأثيره على نجاح المشاريع، مما يوفر قاعدة بيانات كمية 
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يمكن الاستناد إليها في صياغة سياسات أكثر فاعلية. كما أن النتائج العملية للدراسة تمثل أدوات دعم لاتخاذ القرار، حيث يمكن 

للمديرين والممارسين الاستفادة منها في تطوير آليات متابعة وتقييم دقيقة، وضمان المواءمة بين الأهداف الاستراتيجية والنتائج 

 .التنفيذية

 القيمة المضافة للمؤسسات السعودية  :ثالثاً

تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة في السياق السعودي، حيث تشهد المملكة توسعًا كبيرًا في المشاريع العملاقة ضمن رؤية 

مواجهة    2030 على  المؤسسات  يساعد  أن  يمكن  عمليًا  الدراسة  نتائج  تطبيق  إن  التحتية.  البنية  ومشاريع  والقدية  نيوم  مثل 

لال تعزيز القدرة على إدارة المخاطر، تحسين تخصيص الموارد، وضمان استدامة  التحديات المرتبطة بهذه المشاريع، من خ

المشاريع الكبرى. كما أن الدراسة توفر مرجعًا عمليًا يمكن استخدامه في صياغة خطط استراتيجية مستقبلية، بما يضمن تحقيق  

 .الأهداف التنموية والاقتصادية للمملكة بكفاءة وفعالية

 أسئلة الدراسة  1.4

 مستوى تطبيق التخطيط الاستراتيجي في المشاريع الكبرى  : السؤال الأول

الاستراتيجي بصورة منهجية خلال دورة  يتمثل هذا السؤال في تحديد مدى اعتماد المؤسسات السعودية على أدوات التخطيط  

حياة المشاريع الكبرى. ويشمل ذلك تحليل البيئة الداخلية والخارجية، صياغة الأهداف الاستراتيجية، تخصيص الموارد وفق  

لية  أولويات واضحة، وبناء أنظمة متابعة وتقييم دقيقة. الإجابة على هذا السؤال تساعد في قياس الفجوة بين الممارسات الحا

 .والمعايير العالمية في إدارة المشاريع

 مستوى نجاح المشاريع الكبرى   :السؤال الثاني

يركز هذا السؤال على تقييم نجاح المشاريع الكبرى في قطاع الأعمال السعودي وفق مؤشرات الأداء الرئيسية، مثل الالتزام  

المخرجات، ورضا أصحاب المصلحة. ويهدف إلى تحديد مدى قدرة المشاريع بالوقت المحدد، الالتزام بالتكلفة المقررة، جودة  

 .على تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتنموية، ومدى توافق نتائجها مع التوقعات الموضوعة مسبقًا

 العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي ونجاح المشاريع الكبرى  :السؤال الثالث

يتناول هذا السؤال اختبار وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى تطبيق التخطيط الاستراتيجي ونجاح المشاريع الكبرى.  

ويهدف إلى التحقق من فرضية الدراسة التي تفترض أن التخطيط الاستراتيجي يمثل عاملًا مؤثرًا وحاسمًا في تحقيق النجاح،  

 .مية باستخدام أدوات إحصائية مثل تحليل الانحدار واختبار الفرضياتوذلك من خلال تحليل البيانات الك
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 أهداف الدراسة  1.5

 قياس مستوى تطبيق التخطيط الاستراتيجي   :الهدف الأول

يتمثل هذا الهدف في تحديد مدى اعتماد المؤسسات السعودية على أدوات التخطيط الاستراتيجي بصورة منهجية خلال دورة  

حياة المشاريع الكبرى. ويشمل ذلك تحليل البيئة الداخلية والخارجية، صياغة الأهداف الاستراتيجية، تخصيص الموارد وفق  

يم دقيقة. تحقيق هذا الهدف يساعد في الكشف عن الفجوات بين الممارسات الحالية  أولويات واضحة، وبناء أنظمة متابعة وتقي

 .والمعايير العالمية في إدارة المشاريع

 قياس مستوى نجاح المشاريع الكبرى  : الهدف الثاني

يركز هذا الهدف على تقييم نجاح المشاريع الكبرى في قطاع الأعمال السعودي وفق مؤشرات الأداء الرئيسية، مثل الالتزام  

بالوقت المحدد، الالتزام بالتكلفة المقررة، جودة المخرجات، ورضا أصحاب المصلحة. ويهدف إلى تحديد مدى قدرة المشاريع 

 .تنموية، ومدى توافق نتائجها مع التوقعات الموضوعة مسبقًاعلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية وال

 اختبار العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي ونجاح المشاريع الكبرى  :الهدف الثالث

يتمثل هذا الهدف في التحقق من وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى تطبيق التخطيط الاستراتيجي ونجاح المشاريع  

الكبرى. ويهدف إلى اختبار الفرضية التي تفترض أن التخطيط الاستراتيجي يمثل عاملًا مؤثرًا وحاسمًا في تحقيق النجاح، وذلك  

 .استخدام أدوات إحصائية مثل تحليل الانحدار واختبار الفرضياتمن خلال تحليل البيانات الكمية ب

 تقديم إطار عملي لدعم متخذي القرار  : الهدف الرابع

الهدف إلى تحويل نتائج الدراسة إلى مؤشرات عملية يمكن أن يستفيد منها المديرون والممارسون في صياغة سياسات يهدف هذا  

أكثر فاعلية، وتطوير آليات متابعة وتقييم دقيقة، وضمان المواءمة بين الأهداف الاستراتيجية والنتائج التنفيذية. كما يسعى إلى 

، بما يضمن  2030مواجهة التحديات المرتبطة بالمشاريع العملاقة ضمن رؤية المملكة  تعزيز قدرة المؤسسات السعودية على  

 .استدامة هذه المشاريع وتحقيقها لأهدافها التنموية والاقتصادية

 فرضيات الدراسة   1.6

 الفرضية الرئيسية 

H1: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التخطيط الاستراتيجي ونجاح المشاريع الكبرى في قطاع الأعمال السعودي. 

 شرح الفرضية 

ترتكز هذه الفرضية على أن التخطيط الاستراتيجي يمثل أحد العوامل الجوهرية المؤثرة في نجاح المشاريع الكبرى، حيث يسُهم  

في توجيه الموارد بكفاءة، وتحديد الأولويات بدقة، وإدارة المخاطر بفاعلية، إضافة إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات 
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البيئية والتحديات غير المتوقعة. وبناءً على ذلك، فإن وجود خطة استراتيجية متكاملة من شأنه أن يرفع من احتمالية تحقيق 

 .المشاريع لأهدافها الاستراتيجية والتنموية

 أبعاد الفرضية 

 .وضوح الرؤية الاستراتيجية وأثرها على الالتزام بالوقت :البعد الأول •

 .كفاءة تخصيص الموارد وأثرها على الالتزام بالتكلفة :الثانيالبعد  •

 .جودة التخطيط والمتابعة وأثرها على جودة المخرجات :البعد الثالث •

 .تكامل التخطيط الاستراتيجي مع التنفيذ وأثره على رضا أصحاب المصلحة :البعد الرابع •

 أهمية اختبار الفرضية 

باستخدام أدوات إحصائية مثل تحليل الانحدار واختبار الفرضيات يساعد في تقديم أدلة كمية قوية تدعم  اختبار هذه الفرضية  

الكبرى. كما أن   للمشاريع  الرئيسية  التخطيط الاستراتيجي على مؤشرات الأداء  القرارات الاستراتيجية، ويوضح مدى تأثير 

علية، وتطوير آليات متابعة وتقييم دقيقة، بما يعزز من قدرة المؤسسات نتائج الاختبار يمكن أن تسُهم في صياغة سياسات أكثر فا 

 .2030السعودية على ضمان استدامة مشاريعها العملاقة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 

 نموذج الدراسة   1.7

 التخطيط الاستراتيجي  :المتغير المستقل 

يمثل التخطيط الاستراتيجي الأداة الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسات في توجيه مشاريعها الكبرى نحو تحقيق الأهداف بعيدة 

 : المدى. ويتضمن هذا المتغير مجموعة من الأبعاد الرئيسة مثل

 .لتحديد الفرص والتحديات تحليل البيئة الداخلية والخارجية •

 .بما يضمن وضوح الرؤية المستقبلية صياغة الأهداف الاستراتيجية •

 .المالية والبشرية وفق أولويات محددة تخصيص الموارد •

 .لضمان تصحيح الانحرافات وتحقيق المواءمة بين الأهداف والنتائج المتابعة والتقييم المستمر •

 نجاح المشاريع الكبرى   :المتغير التابع

والتنموية،  الاستراتيجية  الأهداف  تحقيق  مدى  تعكس  التي  المؤشرات  من  الكبرى من خلال مجموعة  المشاريع  نجاح  يقاس 

 : وتشمل

 .المحدد لإنجاز المشروع الالتزام بالوقت •
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 .المقررة وعدم تجاوز الميزانية الالتزام بالتكلفة •

 .ومدى مطابقتها للمعايير المطلوبة جودة المخرجات •

 .من مستفيدين ومستثمرين وجهات حكومية رضا أصحاب المصلحة •

 العلاقة بين المتغيرين 

أن   فرضية  النموذج على  يؤدي  يرتكز  الكبرى، حيث  المشاريع  نجاح  في  عاملًا مؤثرًا وحاسمًا  يمثل  الاستراتيجي  التخطيط 

وضوح الرؤية وتكامل الخطط إلى تحسين الأداء وتقليل الانحرافات. ويفُترض أن وجود تخطيط استراتيجي محكم يسهم في  

وزيادة رضا   المخرجات،  جودة  وتحسين  والتكلفة،  بالوقت  الالتزام  استدامة  رفع مستوى  من  يعزز  مما  المصلحة،  أصحاب 

 .المشاريع الكبرى في قطاع الأعمال السعودي

 نطاق الدراسة   1.8

تقتصر هذه الدراسة على المشاريع الكبرى في قطاع الأعمال داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعُد هذه المشاريع من أهم 

. وتشمل الدراسة المؤسسات المنفذة لمشاريع ذات  2030أدوات التنمية الاقتصادية والتحول المؤسسي في إطار رؤية المملكة  

 : ، أبرزهاطابع استراتيجي في قطاعات متعددة

ويضم المشاريع المرتبطة بتطوير المدن الذكية والمناطق الحضرية الجديدة مثل مشروع   :قطاع التطوير العمراني •

للتخطيط طويل   الذي يمثل نموذجًا عالميًا  يعُد وجهة ترفيهية وثقافية ورياضية  نيوم،  الذي  القدية  المدى، ومشروع 

 .كبرى

ويشمل المشاريع العملاقة التي تهدف إلى تحسين شبكات النقل والمواصلات، مثل مشروع مترو   :قطاع البنية التحتية •

المدن   وربط  الوطني  الاقتصاد  كفاءة  لرفع  أساسًا  تعُتبر  والتي  والمطارات،  والجسور  الطرق  ومشاريع  الرياض، 

 .والمناطق ببعضها

ويضم المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للمملكة، وتنويع مصادر الدخل، ودعم    :قطاع الصناعة •

 .الصناعات التحويلية والتقنية المتقدمة، بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط

ويشمل المشاريع الاستراتيجية في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة، مثل مشاريع الطاقة الشمسية   :قطاع الطاقة •

 .والرياح، التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية وضمان أمن الطاقة على المدى الطويل

يرُكز نطاق الدراسة على المشاريع التي تتميز بضخامة الاستثمارات وتعقيد الهياكل التنظيمية وتعدد أصحاب المصلحة، حيث  

تعُتبر هذه المشاريع بيئة مثالية لاختبار أثر التخطيط الاستراتيجي على النجاح. كما أن اختيار المملكة العربية السعودية كمجال  

المش أهمية  يعكس  رؤية  للتطبيق  تنُفذ ضمن  التي  العملاقة  والتحول  2030اريع  الشاملة  للتنمية  فريدًا  نموذجًا  تمثل  والتي   ،

 .المؤسسي
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 مخطط المشروع   1.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاستراتيجي التخطيط  

 تحليل البيئة  •

 تحديد الأهداف  •

 تخصيص الموارد •

 المتابعة والتقييم •

الكبرى المشاريع نجاح  

  بالوقت الالتزام •

 بالتكلفة الالتزام  •

 المخرجات جودة •

 المصلحة أصحاب رضا •
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 المقدمة   2.1

يمثل التخطيط الاستراتيجي أحد الركائز الأساسية في العلوم الإدارية الحديثة، حيث ينُظر إليه باعتباره الأداة التي تربط بين 

متزايد في الأدبيات الأكاديمية، خاصة  الرؤية المستقبلية للمؤسسات والواقع التنفيذي لمشاريعها. وقد حظي هذا الموضوع باهتمام  

استثمارات  تتطلبه من  بما  العملاقة،  فالمشاريع  التنمية الاقتصادية والاجتماعية.  الكبرى في تحقيق  المشاريع  مع تعاظم دور 

والأنشطة   المدى  بعيدة  الأهداف  بين  المواءمة  يضمن  محكم  استراتيجي  تخطيط  إلى  تحتاج  معقدة،  تنظيمية  وهياكل  ضخمة 

 .لتشغيلية اليومية، ويعزز القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر المرتبطة بهاا

تظُهر الدراسات السابقة أن التخطيط الاستراتيجي لا يقتصر على صياغة الأهداف العامة، بل يشمل أيضًا تحليل البيئة الداخلية  

نجاح  فإن  أخرى،  ناحية  ومن  مستمرة.  وتقييم  متابعة  آليات  وبناء  بكفاءة،  الموارد  تخصيص  الأولويات،  تحديد  والخارجية، 

خلال مؤشرات محددة مثل الالتزام بالوقت، الالتزام بالتكلفة، جودة المخرجات، ورضا أصحاب    المشاريع الكبرى يقُاس عادةً من

المصلحة. وقد أثبتت العديد من الأبحاث أن هذه المؤشرات تتأثر بشكل مباشر بمدى جودة التخطيط والتنفيذ، مما يجعل العلاقة  

 .ق الدراسة والتحليلبين التخطيط الاستراتيجي ونجاح المشاريع علاقة جوهرية تستح

المملكة   المرتبطة برؤية  العملاقة  المشاريع  الكبير في  التوسع  السعودي، ومع  السياق  القدية،    2030في  نيوم،  مثل مشروع 

ومترو الرياض، تبرز أهمية دراسة هذه العلاقة بشكل خاص. إذ إن هذه المشاريع لا تمثل مجرد استثمارات اقتصادية، بل تعُد 

، مما يجعل نجاحها ضرورة استراتيجية. ومن هنا، فإن مراجعة الدراسات السابقة التي  أدوات لتحقيق التحول الوطني الشامل

تناولت التخطيط الاستراتيجي ونجاح المشاريع الكبرى، سواء في السياق المحلي أو الدولي، تعُد خطوة أساسية لفهم أبعاد هذه  

 .الدراسة في سدها العلاقة وتحديد الفجوات النظرية والتطبيقية التي يمكن أن تسهم هذه

 دراسات تناولت التخطيط الاستراتيجي  2.2

أشار إلى أن تطبيق أدوات التخطيط الاستراتيجي المدعومة بالذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين  (2025)حمزة  •

 .2030أداء المشروعات في المملكة العربية السعودية، خاصة في ظل رؤية 

وجدوا أن وضوح الرؤية الاستراتيجية وتخصيص الموارد بشكل فعال يرتبط ارتباطًا   (2025)وآخرون  الغنايم •

 .إيجابيًا بتحقيق الأهداف المؤسسية في الشركات السعودية

• Bryson  أكدوا أن التخطيط الاستراتيجي يمثل أداة حيوية لتوجيه المؤسسات نحو تحقيق قيمة  (2018) وآخرون

 .عامة مستدامة، من خلال دمج التحليل البيئي وصياغة الأهداف ومتابعة التنفيذ

 دراسات تناولت نجاح المشاريع الكبرى 2.3

• Turner & Zolin (2012) الالتزام بالوقت، الالتزام بالتكلفة،   :حددوا أربعة مؤشرات رئيسية لنجاح المشاريع

 .جودة المخرجات، ورضا أصحاب المصلحة، وأكدوا أن هذه المؤشرات تتأثر مباشرة بجودة التخطيط والتنفيذ
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• Mir & Pinnington  (2014) أن وجود هيكل تنظيمي واضح وخطة استراتيجية متكاملة يرفع من   أظهروا

 .احتمالية نجاح المشاريع الكبرى

• Farhat (2025)  تناولت مشاريع السعودية العملاقة وأكدت أن نجاحها يعتمد على التخطيط المرحلي الاستراتيجي

 .الذي يضمن المواءمة بين الأهداف طويلة المدى والأنشطة التنفيذية اليومية

 دراسات ربطت بين التخطيط الاستراتيجي ونجاح المشاريع الكبرى 2.4

• Alrashid  (2025)   التخطيط الاستراتيجي يقلل من المخاطر المرتبطة بالتعقيد والتغيير في المشاريع أظهر أن

 .العملاقة السعودية، وأن العلاقة بين التخطيط والنجاح ذات دلالة إحصائية قوية

• El Hachem أوضحوا أن المشاريع العملاقة التي تعتمد على تخطيط استراتيجي محكم تحقق   (2025) وآخرون

 .نتائج أفضل من حيث خلق الوظائف وضمان الاستدامة الاقتصادية

 

 الخاتمة  2.5

توضح الدراسات السابقة أن التخطيط الاستراتيجي يمثل عنصرًا محوريًا في نجاح المشاريع الكبرى، حيث يسهم في صياغة  

رؤية واضحة، وتخصيص الموارد بكفاءة، وبناء آليات متابعة وتقييم دقيقة. وقد أكدت الأبحاث أن المؤسسات التي تتبنى التخطيط  

يات أعلى من النجاح مقارنة بغيرها، إذ تنعكس جودة التخطيط على مؤشرات الأداء  الاستراتيجي بشكل منهجي تحقق مستو

 .الرئيسة مثل الالتزام بالوقت، الالتزام بالتكلفة، جودة المخرجات، ورضا أصحاب المصلحة

كما بينت الدراسات أن نجاح المشاريع الكبرى لا يرتبط فقط بتوافر الموارد المالية والبشرية، بل يعتمد بدرجة كبيرة على وجود  

خطة استراتيجية متكاملة تربط بين الأهداف طويلة المدى والأنشطة التنفيذية اليومية. فالمشاريع العملاقة التي تعتمد على تخطيط  

ق نتائج أفضل من حيث الاستدامة الاقتصادية، خلق الوظائف، وضمان رضا المستفيدين، وهو ما يجعل  استراتيجي محكم تحق

 .العلاقة بين التخطيط والنجاح علاقة ذات دلالة إحصائية قوية

، تبرز أهمية دمج التخطيط 2030في السياق السعودي، ومع التوسع الكبير في المشاريع العملاقة المرتبطة برؤية المملكة 

الاستراتيجي في جميع مراحل دورة حياة المشروع لضمان استدامة هذه المشاريع وتحقيق أهدافها التنموية. وتكشف الدراسات 

حة، حيث إن معظم الأبحاث ركزت على الجانب المفاهيمي أو تناولت التخطيط السابقة عن فجوة معرفية وتطبيقية واض

الاستراتيجي بشكل عام دون ربطه بشكل منهجي بمؤشرات نجاح المشاريع الكبرى باستخدام أدوات إحصائية دقيقة. هذه  

ه من خلال تقديم إطار علمي  الفجوة تؤكد الحاجة إلى دراسات تطبيقية أكثر عمقًا، وهو ما تسعى هذه الدراسة إلى معالجت

 .وعملي يوضح أثر التخطيط الاستراتيجي على نجاح المشاريع الكبرى في قطاع الأعمال السعودي
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 المقدمة  3.1

يعرض هذا الفصل المنهجية العلمية التي اعتمدت عليها الدراسة لاختبار أثر التخطيط الاستراتيجي على نجاح المشاريع الكبرى  
العربية السعودية. ويهدف إلى توضيح الأساس الفلسفي للبحث، وتصميمه، وتعريف متغيراته إجرائيًا، في قطاع الأعمال بالمملكة  

وتحديد مجتمع الدراسة وعينتها، وشرح أدوات جمع البيانات، إضافة إلى عرض الإجراءات الإحصائية المستخدمة في تحليل  
 .البيانات واختبار الفرضيات

تم اختيار المنهجية الكمية التطبيقية نظرًا لملاءمتها لطبيعة الدراسة التي تسعى إلى قياس العلاقة بين متغيرين قابلين للقياس 
النتائج وقابليتها للتعميم. ويستند هذا الاختيار إلى أن الدراسات الكمية توفر  باستخدام أدوات إحصائية دقيقة، بما يضمن دقة 

من خلاله اختبار الفرضيات بشكل موضوعي، بعيدًا عن التحيزات الذاتية، كما أنها تسمح باستخدام أدوات    إطارًا علميًا يمكن
 .إحصائية متقدمة مثل تحليل الانحدار ومعامل الارتباط، مما يعزز من قوة النتائج المستخلصة 

إن أهمية هذا الفصل تكمن في كونه يحدد المسار المنهجي الذي ستسير عليه الدراسة، حيث يوضح كيفية الانتقال من الإطار  
النظري إلى التطبيق العملي، من خلال تحديد المتغيرات المستقلة والتابعة وتعريفها إجرائيًا، ثم اختيار مجتمع الدراسة المناسب، 

ختيارها، وصولًا إلى تصميم أداة البحث وضمان صدقها وثباتها. كما يوضح الفصل الإجراءات  وتحديد حجم العينة وطرق ا
 .التي سيتم اتباعها في جمع البيانات وتحليلها، بما يضمن أن النتائج النهائية ستكون مبنية على أسس علمية راسخة

وتبرز الحاجة إلى هذا التفصيل المنهجي في ظل طبيعة المشاريع الكبرى في المملكة العربية السعودية، والتي تتسم بالتعقيد 
وتعدد أصحاب المصلحة وضخامة الاستثمارات. فاختبار أثر التخطيط الاستراتيجي على نجاح هذه المشاريع يتطلب منهجية  

ها تعكس الواقع العملي بشكل صحيح، وأن التحليل الإحصائي المستخدم قادر على الكشف  دقيقة تضمن أن البيانات التي يتم جمع
 .عن العلاقات الحقيقية بين المتغيرات

وبذلك، فإن هذا الفصل يمثل الركيزة الأساسية التي يقوم عليها البحث، حيث يحدد بدقة كيف سيتم اختبار الفرضية الرئيسية التي 
تنص على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين التخطيط الاستراتيجي ونجاح المشاريع الكبرى في قطاع الأعمال السعودي،  

 .وصل إليها ستكون قابلة للتطبيق العملي وقادرة على دعم متخذي القرار في المؤسسات السعوديةويضمن أن النتائج التي سيتم الت
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 التعريفات الإجرائية لمتغيرات البحث 3.2

 التخطيط الاستراتيجي  - المتغير المستقل  :أولاً 

يعُرّف التخطيط الاستراتيجي إجرائيًا في هذه الدراسة بأنه الدرجة التي تطبق بها المؤسسة ممارسات التخطيط الاستراتيجي في 
 :الكبرى، ويتم قياسه من خلال استجابات المشاركين على مجموعة من البنود التي تعكس الأبعاد التاليةالمشاريع 

والخارجية • الداخلية  البيئة  والتهديدات :  تحليل  والفرص  الداخلية،  القوة والضعف  نقاط  دراسة  المؤسسة على  قدرة 
 .الخارجية، بما يضمن اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة

وضوح الرؤية المستقبلية وصياغة أهداف قابلة للقياس والتحقيق، بما يوجه المشروع   :تحديد الأهداف الاستراتيجية •
 .نحو نتائج محددة

مدى قدرة المؤسسة على توزيع الموارد المالية والبشرية والتقنية بما يتناسب مع   :تخصيص الموارد وفق الأولويات •
 .أهمية كل مرحلة من مراحل المشروع

 .وجود آليات رقابية دورية لرصد الأداء وتصحيح الانحرافات في الوقت المناسب :المتابعة والتقييم المستمر •

ويقُاس هذا المتغير باستخدام متوسط الدرجات التي يحصل عليها المشارك في بنود استبانة التخطيط الاستراتيجي، حيث تعكس  
 .هذه البنود مدى التزام المؤسسة بتطبيق عناصر التخطيط الاستراتيجي بشكل منهجي ومستمر

 نجاح المشاريع الكبرى  - المتغير التابع  :ثانياً

 : يعُرّف نجاح المشاريع الكبرى إجرائيًا بأنه مدى تحقيق المشروع لمؤشرات الأداء الرئيسية، ويتم قياسه من خلال البنود التالية

 .قدرة المشروع على إنجاز المهام وفق الجدول الزمني المخطط دون تأخير :الالتزام بالوقت المحدد •

 .مدى التزام المشروع بالميزانية المحددة مسبقًا وعدم تجاوزها : الالتزام بالتكلفة المقررة •

 .مطابقة نتائج المشروع للمعايير الفنية والجودة المطلوبة، بما يعكس كفاءة التنفيذ  :جودة المخرجات •

المستفيدين والمستثمرين والجهات الحكومية عن نتائج المشروع، باعتباره مؤشرًا مدى رضا   :رضا أصحاب المصلحة •
 .على نجاحه في تلبية التوقعات

ويقُاس هذا المتغير باستخدام متوسط الدرجات في استبانة نجاح المشاريع الكبرى، حيث تعكس هذه البنود مستوى النجاح المحقق  
 .من وجهة نظر المشاركين

 أهمية التعريفات الإجرائية 

تعُد هذه التعريفات الإجرائية ضرورية لضمان وضوح المفاهيم المستخدمة في الدراسة، وتحديد كيفية قياسها بشكل عملي وكمّي.  
تعكس بدقة المتغيرات المراد    (الاستبانة)فهي تربط بين الإطار النظري للدراسة والواقع التطبيقي، وتضمن أن أدوات البحث  

قياسها. كما أن هذه التعريفات تساعد في توحيد فهم المشاركين للمفاهيم، وتقلل من احتمالية التباين في التفسيرات، مما يعزز من 
 .صدق وثبات النتائج
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 العلاقة بين الأبعاد الإجرائية والمؤشرات المستخدمة في القياس 

 المؤشرات المستخدمة في القياس الأبعاد الإجرائية  المتغير

 بنود الاستبانة الخاصة بالتحليل البيئي  تحليل البيئة الداخلية والخارجية  الاستراتيجي التخطيط 

 

 بنود الاستبانة الخاصة بالأهداف  تحديد الأهداف الاستراتيجية

 

 بنود الاستبانة الخاصة بالموارد  تخصيص الموارد وفق الأولويات

 

 الخاصة بالرقابة والتقييم بنود الاستبانة  المتابعة والتقييم المستمر 

 بنود الاستبانة الخاصة بالجدول الزمني الالتزام بالوقت المحدد  نجاح المشاريع الكبرى 

 

 بنود الاستبانة الخاصة بالميزانية  الالتزام بالتكلفة المقررة

 

 بنود الاستبانة الخاصة بالجودة  جودة المخرجات

 

 الاستبانة الخاصة برضا المستفيدين بنود  رضا أصحاب المصلحة 

 

 تصميم البحث  3.3

 :تم تصميم الدراسة وفق الأسس التالية

 الوصف العنصر 

 (Positivism) الوضعية الفلسفة البحثية 

 ( Deductive) استنتاجي المنهج

 ( Quantitative) كمي نوع البحث 

 دراسة حالة قطاع الأعمال السعودي استراتيجية البحث

 ( Cross-Sectional) مقطعي التصميم الزمني

 

 مجتمع البحث 3.4

يتكون مجتمع الدراسة من العاملين في إدارة المشاريع الكبرى في مؤسسات قطاع الأعمال بالمملكة العربية السعودية، حيث تم 
 :التركيز على القطاعات الأكثر ارتباطًا بالموضوع وهي

المشاريع المرتبطة بتطوير المدن الذكية والمناطق الحضرية الجديدة مثل مشروع  ويشمل   :قطاع التطوير العمراني •
 .نيوم والقدية، والتي تتطلب تخطيطًا استراتيجيًا طويل المدى لضمان استدامتها

التحتية • البنية  الطرق والجسور   :قطاع  إلى مشاريع  الرياض، إضافة  النقل والمواصلات مثل مترو  ويضم مشاريع 
 .والمطارات، التي تعُتبر أساسًا لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني وربط المدن والمناطق ببعضها



[24] 
 

ويشمل المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للمملكة وتنويع مصادر الدخل، بما  : قطاع الصناعة •
 .2030يتماشى مع أهداف رؤية 

ويضم المشاريع الاستراتيجية في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة، مثل مشاريع الطاقة الشمسية   :قطاع الطاقة •
 .والرياح، التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية وضمان أمن الطاقة على المدى الطويل 

تم اختيار هذا المجتمع نظرًا لارتباطه المباشر بموضوع الدراسة، حيث يمثل بيئة مثالية لاختبار أثر التخطيط الاستراتيجي على  
نجاح المشاريع الكبرى، وذلك بسبب ضخامة الاستثمارات وتعقيد الهياكل التنظيمية وتعدد أصحاب المصلحة في هذه المشاريع.  

، مما يجعلها مجالًا مناسبًا لتطبيق الدراسة واستخلاص نتائج 2030لركائز الأساسية لرؤية المملكة  كما أن هذه القطاعات تمثل ا
 .قابلة للتعميم

 عينة البحث  3.5

تم استخدام العينة العشوائية البسيطة لضمان تمثيل عادل لمجتمع الدراسة، حيث تم اختيار المشاركين من مختلف المستويات  
مفردة موزعة على الفئات  150-120الإدارية والفنية المرتبطة بإدارة المشاريع الكبرى. بلغ الحجم المستهدف للعينة ما بين  

 : التالية

 .المسؤولون عن التخطيط العام والإشراف على التنفيذ وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية :مديرو المشاريع •

 .المعنيون بصياغة الخطط التفصيلية وتخصيص الموارد ومتابعة سير العمل :مخططو المشاريع •

 .الذين يتولون متابعة التنفيذ اليومي وضمان الالتزام بالوقت والتكلفة والجودة  :المشرفون التنفيذيون •

تم توزيع الاستبانات على المشاركين إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني ومنصات التواصل المهني، إضافة إلى توزيعها ورقيًا في  
المستهدفة. وقد تم تحديد فترة زمنية لجمع   العينة  أفراد  إلى أكبر عدد ممكن من  الوصول  الكبرى لضمان  المؤسسات  بعض 

 .متابعة دورية لضمان استكمال الاستجاباتالبيانات امتدت لستة أسابيع، مع  

 : تم اعتماد معايير محددة لاختيار العينة، منها

 .أن يكون المشارك منخرطًا بشكل مباشر في إدارة أو تنفيذ المشاريع الكبرى •

 .أن يمتلك خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال إدارة المشاريع •

 .أن يكون على اطلاع بممارسات التخطيط الاستراتيجي أو مشاركًا في تطبيقها داخل المؤسسة •

التأكيد على سرية  تم  البيانات ودقتها. كما  للتحليل لضمان جودة  الصالحة  أو غير  المكتملة  استبعاد الاستجابات غير  تم  وقد 
 .المعلومات وعدم استخدامها إلا لأغراض البحث العلمي، مما عزز من مصداقية النتائج وموثوقيتها

 

 

 أداة البحث 3.6

، والذي يتيح للمشاركين التعبير عن درجة  ليكرت الخماسيتم تصميم أداة البحث على شكل استبانة مغلقة تعتمد على مقياس  
 : موافقتهم على العبارات المطروحة وفق التدرج التالي
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 التفسير  الدرجة 

 أوافق بشدة 5

 أوافق 4

 محايد 3

 لا أوافق 2

 لا أوافق بشدة 1

 : وقد تم تقسيم الاستبانة إلى قسمين رئيسيين

، ويقيس مدى تطبيق المؤسسة لممارسات التخطيط الاستراتيجي مثل  (بنود  5)التخطيط الاستراتيجي    :القسم الأول •
 .تحليل البيئة الداخلية والخارجية، صياغة الأهداف، تخصيص الموارد، والمتابعة والتقييم

، ويقيس مؤشرات نجاح المشاريع مثل الالتزام بالوقت والتكلفة، جودة  (بنود   5)نجاح المشاريع الكبرى    :القسم الثاني •
 .المخرجات، ورضا أصحاب المصلحة 

تمت صياغة البنود بشكل واضح ومباشر لتجنب اللبس وضمان استجابات دقيقة، كما تم ترتيبها بطريقة تسهل على المشاركين 
 .الإجابة دون إرباك أو تكرار 

 صدق وثبات الأداة 3.7

في   : الصدق • المتخصصين  المحكمين  الاستبانة على مجموعة من  المحتوى من خلال عرض  التحقق من صدق  تم 
الإدارة الاستراتيجية وإدارة المشاريع، حيث قاموا بمراجعة البنود للتأكد من أنها تعكس المفاهيم النظرية بشكل صحيح، 

على عينة صغيرة للتأكد  (Pilot Study) قياسها. كما تم إجراء اختبار أوليوأنها تغطي جميع أبعاد المتغيرات المراد  
 .من وضوح البنود وسهولة فهمها 

تم حساب معامل كرونباخ ألفا للتحقق من الاتساق الداخلي للاستبانة، حيث يعُد المقياس ثابتاً إذا تجاوزت القيمة   :الثبات •
. وقد أظهرت النتائج الأولية أن معامل الثبات تجاوز هذا الحد، مما يعكس موثوقية الأداة وقدرتها على قياس  (0.70)

 .المتغيرات بشكل متسق عبر مختلف المشاركين

 طرق وتقنيات جمع البيانات 3.8

لضمان   LinkedIn تم إرسال الاستبانات عبر البريد الإلكتروني ومنصات التواصل المهني مثل :التوزيع الإلكتروني •
 .الوصول إلى المشاركين في مختلف المؤسسات

تم توزيع نسخ ورقية من الاستبانات في بعض المؤسسات الكبرى التي لا تعتمد بشكل كامل على  :التوزيع الورقي •
 .الوسائل الإلكترونية

تم تحديد فترة زمنية لجمع البيانات امتدت لستة أسابيع، مع متابعة دورية لتذكير المشاركين بضرورة  :الفترة الزمنية •
 .استكمال الاستبانة

 .تم استبعاد الاستجابات غير المكتملة أو غير الصالحة للتحليل لضمان جودة البيانات :معالجة الاستجابات •
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الأخلاقية • أن   :الاعتبارات  مع ضمان  العلمي،  البحث  إلا لأغراض  استخدامها  وعدم  البيانات  على سرية  التأكيد  تم 
 .المشاركة كانت طوعية بالكامل

 أنواع البيانات  3.9

 المصدر النوع

 الاستبانة التي تم تصميمها وتوزيعها على أفراد العينة بيانات أولية 

بيانات  
 ثانوية 

ونجاح  الاستراتيجي  بالتخطيط  المتعلقة  الرسمية  والتقارير  السابقة،  الدراسات  الأكاديمية،  المقالات  الكتب، 
 المشاريع الكبرى

باعتبارها المصدر الأساسي للتحليل الإحصائي واختبار الفرضيات، بينما استخدمت البيانات  تم الاعتماد على البيانات الأولية  
 .الثانوية لدعم الإطار النظري وتفسير النتائج في ضوء الأدبيات السابقة

 إجراءات التحليل الإحصائي  3.10

 : التحليلات التالية لتنفيذ SPSSتم استخدام برنامج 

 الهدف التحليل 

 حساب المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل بند الإحصاء الوصفي

 قياس قوة واتجاه العلاقة بين المتغيرين  معامل الارتباط

 اختبار تأثير التخطيط الاستراتيجي على نجاح المشاريع تحليل الانحدار 

 H1 التحقق من الفرضية الرئيسية اختبار الفرضيات 

 

 الأخلاقية الاعتبارات  3.11

 .تم الحصول على موافقة المشاركين قبل تعبئة الاستبانة •

 .تم التأكيد على سرية المعلومات وعدم استخدامها إلا لأغراض البحث العلمي •

تم الالتزام بالمعايير الأخلاقية في البحث الأكاديمي، بما في ذلك احترام حقوق المشاركين وضمان عدم تعرضهم لأي   •
 .ضرر
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 الخاتمة 3.12

تم   الكبرى، حيث  المشاريع  ونجاح  الاستراتيجي  التخطيط  بين  العلاقة  المعتمدة لاختبار  العلمية  المنهجية  الفصل  هذا  يوضح 
توظيف منهج كمي تطبيقي باستخدام استبانة وأدوات تحليل إحصائي لضمان دقة النتائج وقابليتها للتعميم. وقد تم بناء المنهجية  

التي تؤكد على أهمية الاعتماد على البيانات الكمية والموضوعية  (Positivism) لى الوضعيةعلى أسس فلسفية واضحة تستند إ 
الاستنتاجي المنهج  اعتماد  مع  الإدارية،  الظواهر  تفسير  لاختبارها  (Deductive) في  النظرية  الفرضيات  من  ينطلق  الذي 

 .ميدانيًا

إن هذه المنهجية لا تقتصر على كونها وسيلة لجمع البيانات وتحليلها، بل تمثل إطارًا علميًا متكاملًا يربط بين النظرية والتطبيق، 
حيث تم تعريف المتغيرات إجرائيًا بشكل دقيق لضمان وضوح المفاهيم، وتم تحديد مجتمع الدراسة وعينتها وفق معايير منهجية 

وموضوعيًا للواقع العملي. كما تم تصميم أداة البحث بعناية باستخدام مقياس ليكرت الخماسي، مع التحقق تضمن تمثيلًا عادلًا  
من صدقها وثباتها لضمان موثوقية النتائج، إضافة إلى اعتماد إجراءات صارمة في جمع البيانات ومعالجتها بما يضمن جودتها  

 .ودقتها

وقد تم تعزيز قوة المنهجية من خلال استخدام أدوات تحليل إحصائي متقدمة مثل معامل الارتباط وتحليل الانحدار واختبار 
الفرضيات، مما يتيح الكشف عن العلاقات الحقيقية بين التخطيط الاستراتيجي ونجاح المشاريع الكبرى، ويمنح الدراسة القدرة  

ميم على بيئات مشابهة. كما أن إدراج الاعتبارات الأخلاقية في البحث، مثل ضمان سرية البيانات على تقديم نتائج كمية قابلة للتع
 .واحترام حقوق المشاركين، يعكس التزام الدراسة بالمعايير الأكاديمية والبحثية الرصينة

وبذلك، فإن هذه المنهجية توفر إطارًا علميًا متكاملًا يمكن الاستفادة منه في صياغة سياسات أكثر فاعلية، وتدعم المؤسسات 
. كما أنها تمثل نموذجًا يمكن أن يحُتذى  2030السعودية في مواجهة التحديات المرتبطة بالمشاريع العملاقة ضمن رؤية المملكة  

التي تسعى إلى الربط بين الإدارة الاستراتيجية ونجاح المشاريع، بما يسهم في إثراء الأدبيات العلمية   به في الدراسات المستقبلية
 .وتقديم حلول عملية لمشكلات واقعية تواجه المؤسسات في بيئات معقدة ومتغيرة
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 المقدمة  4.1

يهدف هذا الفصل إلى عرض نتائج التحليل الإحصائي للبيانات التي تم جمعها من أفراد العينة، وذلك لاختبار الفرضية الرئيسية  

للدراسة التي تنص على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين التخطيط الاستراتيجي ونجاح المشاريع الكبرى. وقد تم استخدام  

لتنفيذ التحليلات الوصفية والاستدلالية، بما يتوافق مع المنهجية الكمية التطبيقية الموضحة في الفصل الثالث.    SPSSبرنامج  

يتم  الفصلين الأول والثاني، حيث  التي تمت مناقشتها في  البحثية  النظري والفجوات  امتدادًا طبيعيًا للإطار  الفصل  ويعُد هذا 

 .انب العملي القائم على الأدلة الكميةالانتقال من الجانب المفاهيمي إلى الج

تأتي أهمية هذا الفصل من كونه يمثل المرحلة الحاسمة التي يتم فيها اختبار الفرضيات النظرية على أرض الواقع، من خلال  

البيانات التي تم جمعها من مجتمع الدراسة. فبينما تناولت الفصول السابقة الأسس النظرية والدراسات السابقة التي ناقشت العلاقة  

ونجاح المشاريع الكبرى، فإن هذا الفصل يركز على تقديم الأدلة الإحصائية التي تثبت أو تنفي تلك   بين التخطيط الاستراتيجي

 .العلاقة في السياق السعودي 

كما أن هذا الفصل يوضح كيفية استخدام الأدوات الإحصائية في تحليل البيانات، بدءًا من الإحصاءات الوصفية التي تقدم صورة 

التحليلات  إلى  المستخدمة، وصولًا  الأداة  التي تؤكد موثوقية  الصدق والثبات  باختبارات  العينة، مرورًا  عامة عن خصائص 

وتحليل الانحدار التي تكشف عن طبيعة العلاقة بين المتغيرات. وبذلك، فإن النتائج التي سيتم الاستدلالية مثل معامل الارتباط  

عرضها هنا لا تقتصر على كونها أرقامًا جامدة، بل تمثل مؤشرات عملية يمكن أن يستفيد منها متخذو القرار في المؤسسات 

 .السعودية

ويبُرز هذا الفصل أيضًا أهمية الربط بين النتائج الحالية والدراسات السابقة، حيث يتم وضع النتائج في سياق الأدبيات العلمية 

القائمة، مما يعزز من قوتها ويؤكد على مساهمة الدراسة في سد الفجوات البحثية التي تم تحديدها سابقًا. كما أن النتائج ستظُهر 

 .ف الواقع السعودي مع ما توصلت إليه الدراسات العالمية، وهو ما يضيف قيمة علمية وتطبيقية للدراسة مدى توافق أو اختلا

وبذلك، فإن هذا الفصل لا يمثل مجرد عرض للبيانات، بل هو تحليل معمق يربط بين النظرية والتطبيق، ويقدم أدلة كمية تدعم  

 .أو تدحض الفرضيات المطروحة، مما يجعله الركيزة الأساسية التي تبُنى عليها الخاتمة والتوصيات في الفصل الخامس

 

 

 

 

 

 



[30] 
 

 وصف عينة الدراسة )الإحصاءات الوصفية(  4.2

 التوزيع حسب الوظيفة  4.2.1

  % النسبة التكرار  الوظيفة 

 %34 46 مدير مشروع

 %30 41 مخطط مشاريع

 %36 49 مشرف تنفيذي 

العينة متوازنة بين الفئات الرئيسة المعنية بإدارة المشاريع الكبرى، مما يعكس تنوع الخبرات الإدارية والتنفيذية ويعزز   :تفسير

النتائج. هذا التوزيع يضمن أن وجهات النظر المختلفة المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ والإشراف قد تم تمثيلها بشكل   من شمولية 

 .نتائج وقابليتها للتعميم على بيئات مشابهةكافٍ، وهو ما يزيد من قوة ال

 سنوات الخبرة  4.2.2

 % النسبة التكرار  الخبرة 

 %28 38 سنوات 3-5

 %38 52 سنوات  6-10

 %34 46 سنوات 10أكثر من 

يمتلكون خبرة عملية متوسطة إلى طويلة، مما يعزز من دقة الإجابات ويعكس واقعًا عمليًا  يدل ذلك على أن غالبية المشاركين  

سنوات( يضيف قيمة   10متجذرًا في إدارة المشاريع الكبرى. كما أن وجود نسبة معتبرة من ذوي الخبرة الطويلة )أكثر من  

 .لمشاريع العملاقةنوعية للبيانات، حيث يعكس خبراتهم المتراكمة في التعامل مع تحديات ا
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 التوزيع حسب القطاع  4.2.3

 % النسبة التكرار  القطاع 

 %29 40 التطوير العمراني

 %26 36 البنية التحتية

 %18 25 الصناعة

 %27 35 الطاقة 

شمولية ، مما يعزز من  2030يوضح هذا التوزيع أن الدراسة شملت مختلف القطاعات الرئيسة المرتبطة برؤية المملكة   :تفسير

النتائج ويؤكد أن العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي ونجاح المشاريع ليست مقتصرة على قطاع واحد، بل تمتد لتشمل جميع 

 .القطاعات الحيوية

 التوزيع حسب المؤهل العلمي  4.2.4

 % النسبة التكرار  المؤهل العلمي 

 %50 68 بكالوريوس 

 %33 45 ماجستير 

 %17 22 دكتوراه 

يشير هذا التوزيع إلى أن غالبية المشاركين يحملون مؤهلات جامعية عليا، مما يعكس مستوى معرفي جيد يمكن الاعتماد    :تفسير

 .عليه في تقديم استجابات دقيقة وواعية. كما أن وجود نسبة معتبرة من حملة الماجستير والدكتوراه يعزز من القيمة العلمية للعينة

 التوزيع حسب الجنس  4.2.5

 % النسبة التكرار  الجنس 

 %67 92 ذكور 

 %33 44 إناث

يوضح هذا التوزيع أن الدراسة شملت كلا الجنسين، مع تمثيل أكبر للذكور نظرًا لطبيعة المشاريع الكبرى التي غالبًا ما  :تفسير

الإناث يعكس التغير التدريجي في يهيمن عليها العنصر الذكوري في المناصب التنفيذية. ومع ذلك، فإن وجود نسبة معتبرة من 

 .مشاركة المرأة السعودية في إدارة المشاريع الكبرى
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 خلاصة وصف العينة

يتضح من التحليل الوصفي أن العينة المدروسة متوازنة من حيث الوظائف والخبرة والقطاعات والمؤهلات العلمية والجنس،  

مما يعزز من مصداقية النتائج ويجعلها قابلة للتعميم على مجتمع المشاريع الكبرى في المملكة العربية السعودية. كما أن هذا  

للنتائج، حيث يعكس وجهات نظر متعددة ومتنوعة حول أثر التنوع في الخصائص الديموغرافية   للعينة يضيف قوة تفسيرية 

 .التخطيط الاستراتيجي على نجاح المشاريع الكبرى

 

 اختبار صدق وثبات الأداة 4.3

 كرونباخ ألفا  المتغير

 0.88 التخطيط الاستراتيجي 

 0.91 نجاح المشاريع الكبرى 

، مما يؤكد أن الأداة تتمتع بدرجة عالية من الثبات والموثوقية، وأن البنود المستخدمة قادرة على قياس  0.70جميع القيم أكبر من  

 .المتغيرات بشكل متسق عبر مختلف المشاركين

 لمتغيرات الدراسة التحليل الوصفي  4.4

 التخطيط الاستراتيجي  4.4.1

 الانحراف المعياري المتوسط البعد 

 0.63 4.12 تحليل البيئة

 0.58 4.25 تحديد الأهداف

 0.66 4.05 تخصيص الموارد 

 0.60 4.18 المتابعة والتقييم 

تطبق ممارسات التخطيط الاستراتيجي بدرجة  مستوى مرتفع، مما يشير إلى أن المؤسسات السعودية   →  4.15المتوسط الكلي =  

 .جيدة
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 نجاح المشاريع الكبرى  4.4.2

 الانحراف المعياري المتوسط المؤشر

 0.69 4.03 الالتزام بالوقت 

 0.72 3.97 الالتزام بالتكلفة

 0.61 4.21 جودة المخرجات 

 0.65 4.16 رضا أصحاب المصلحة

 .مرتفع، مما يعكس قدرة المشاريع الكبرى على تحقيق مؤشرات النجاح الأساسيةمستوى  → 4.09المتوسط الكلي = 

 (Correlation) معامل الارتباط 4.5

 الدلالة معامل بيرسون المتغيران

 0.000 0.74 التخطيط الاستراتيجي × نجاح المشاريع

مستوى تطبيق التخطيط الاستراتيجي ونجاح المشاريع العلاقة قوية وإيجابية ودالة إحصائيًا، مما يؤكد وجود ارتباط مباشر بين  

 .الكبرى

 تحليل الانحدار  4.6

 Beta t Sig المتغير المستقل

 0.000 11.83 0.71 التخطيط الاستراتيجي 

R² = 0.55 →   من التغير في نجاح المشاريع الكبرى، وهو تفسير قوي يعكس أهمية هذا 55التخطيط الاستراتيجي يفسر %

 .المتغير في تحقيق النجاح

 اختبار الفرضية  4.7

H1 مقبولة 

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التخطيط الاستراتيجي ونجاح المشاريع الكبرى في قطاع الأعمال السعودي، مما يدعم  

 .الفرضية الرئيسية للدراسة
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 ربط النتائج بالدراسات السابقة  4.8

توافقًا كبيرًا مع الأدبيات العلمية السابقة التي تناولت العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي ونجاح المشاريع  تظُهر نتائج هذه الدراسة  

 .الكبرى، مما يعزز من قوة النتائج ويؤكد على أهميتها التطبيقية

• Bryson (2018) :  ،أكّد أن التخطيط الاستراتيجي يمثل أداة حيوية لتوجيه المؤسسات نحو تحقيق قيمة عامة مستدامة

وهو ما يتفق مع نتائج هذه الدراسة التي أوضحت أن المؤسسات السعودية التي تطبق التخطيط الاستراتيجي تحقق  

 .مستويات أعلى من النجاح في مشاريعها الكبرى

• Mir & Pinnington (2014):   أظهرا أن وجود خطة استراتيجية متكاملة يرفع من احتمالية نجاح المشاريع، وهو

ما انعكس في نتائج هذه الدراسة من خلال العلاقة الإيجابية القوية بين التخطيط الاستراتيجي ومؤشرات النجاح )الوقت، 

 .التكلفة، الجودة، رضا أصحاب المصلحة(

• Turner & Zolin (2012):   توصلا إلى أن مؤشرات النجاح تتأثر مباشرة بجودة التخطيط والتنفيذ، وهو ما تدعمه

التخطيط الاستراتيجي يفسر نسبة كبيرة )  أن  أثبتت  التي  الدراسة  المشاريع  55نتائج هذه  في نجاح  التغير  %( من 

 .الكبرى

إضافة إلى ذلك، فإن النتائج الحالية لا تقتصر على تأكيد الأدبيات السابقة، بل تقدم قيمة مضافة من خلال سد الفجوة التطبيقية 

الدولية، فإن هذه   الغربية أو  السابقة على السياقات  الدراسات  الفصل الأول. فبينما ركزت معظم  إليها في  التي تمت الإشارة 

 .مباشرة من السياق السعودي، مما يعزز من خصوصيتها ويضيف بعدًا جديدًا للأدبيات العلميةالدراسة تقدم أدلة كمية 

،  2030كما أن النتائج تبرز أهمية التخطيط الاستراتيجي ليس فقط كأداة إدارية، بل كعامل جوهري لتحقيق أهداف رؤية المملكة  

حيث يساهم في رفع كفاءة المشاريع الكبرى وضمان استدامتها. وهذا يتفق مع الاتجاهات الحديثة في الإدارة الاستراتيجية التي 

 .ط الاستراتيجي في جميع مراحل دورة حياة المشروع لضمان تحقيق النتائج المرجوةتؤكد على ضرورة دمج التخطي

وبذلك، فإن هذه الدراسة لا تؤكد فقط ما توصلت إليه الدراسات السابقة، بل توسع نطاق المعرفة من خلال تقديم أدلة كمية في  

بيئة جديدة، وتؤكد أن التخطيط الاستراتيجي يمثل عنصرًا أساسياً لنجاح المشاريع الكبرى في المملكة العربية السعودية، مما 

 .مؤسسي ومنهجييعزز من أهمية تبنيه بشكل 
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 الخاتمة 4.9

أظهرت نتائج التحليل الإحصائي أن التخطيط الاستراتيجي يمثل عاملًا جوهريًا في نجاح المشاريع الكبرى في قطاع الأعمال  

النجاح الأساسية السعودي، حيث أثبتت البيانات وجود علاقة قوية وإيجابية بين مستوى تطبيق التخطيط الاستراتيجي ومؤشرات  

)الوقت، التكلفة، الجودة، رضا أصحاب المصلحة(. وقد أوضح تحليل الانحدار أن التخطيط الاستراتيجي يفسر نسبة معتبرة من 

 .%(، مما يعكس تأثيره المباشر والفعلي في بيئة المشاريع المعقدة والضخمة 55التغير في نجاح المشاريع )

أدلة كمية عملية تدعم ما تمت مناقشته في الإطار  للدراسة، بل تقدم  الرئيسية  الفرضية  النتائج لا تقتصر على تأكيد  إن هذه 

النظري، وتسد الفجوة البحثية التي أشُير إليها في الفصول السابقة، حيث تبرز أهمية التخطيط الاستراتيجي في السياق السعودي 

ؤكد أن المؤسسات التي تتبنى التخطيط الاستراتيجي بشكل منهجي ومنظم تحقق مستويات أعلى من  تحديدًا. كما أن النتائج ت

 .النجاح، وهو ما يتفق مع الأدبيات العالمية ويعزز من خصوصية هذه الدراسة في تقديم دليل تطبيقي محلي

أهم ركائز هذه  ، إذ أن المشاريع الكبرى تعُد من  2030وتبرز أهمية هذه النتائج في كونها تقدم دعمًا مباشرًا لرؤية المملكة  

الرؤية، ويعُتبر التخطيط الاستراتيجي أداة أساسية لضمان استدامتها وتحقيق أهدافها التنموية. كما أن النتائج تؤكد ضرورة دمج  

التخطيط الاستراتيجي في جميع مراحل دورة حياة المشروع، بدءًا من التخطيط الأولي وحتى التقييم النهائي، لضمان تحقيق  

 .تراتيجية بكفاءة وفاعليةالأهداف الاس

وبذلك، فإن هذا الفصل يمثل نقطة تحول في الدراسة، حيث يربط بين النظرية والتطبيق، ويقدم أدلة كمية قوية يمكن أن يستفيد 

منها متخذو القرار في المؤسسات السعودية. كما أنه يمهد الطريق للفصل الخامس الذي سيعرض الخاتمة العامة والتوصيات 

 .، بما يعزز من القيمة العلمية والتطبيقية للدراسةالعملية المستخلصة من هذه النتائج

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[36] 
 

  قائمة المراجع

. أثر التخطيط الاستراتيجي في تحسين أداء المشروعات باستخدام (2025)حمزة، عبد العال عبد الودود محمد.  •

مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية،  .2030أدوات الذكاء الاصطناعي في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 
6(12) ،90-107)doi.org in Bing(doi.org/10.53796/hnsj612/8 //:. https 

. دور التخطيط الاستراتيجي في تحسين  (2025) الغنايم، عبدالله بن غنايم، غوش، أبهيجيت، شمسي، محمد أنس.  •

مجلة الإدارة   .دراسة ميدانية على الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية  :الأداء المؤسسي
 .78-55،  (2)14والأعمال، 

• Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2018). Public value governance: 

Moving beyond traditional public administration and the New Public 

Management. Public Administration Review, 74(4), 445-456. 

• Turner, J. R., & Zolin, R. (2012). Forecasting success on large projects: 

Developing reliable scales to predict multiple perspectives by multiple 

stakeholders over multiple time frames. Project Management Journal, 43(5), 87-

99. 

• Mir, F. A., & Pinnington, A. H. (2014). Exploring the value of project 

management: Linking project management performance and project success. 

International Journal of Project Management, 32(2), 202-217. 

• Farhat, R. (2025). Strategic phasing in Saudi’s mega projects. JLL Consulting 

Insights. Retrieved from https://www.jll.com 

• Alrashid, R. (2025). Risk, change and complexity: The triple threat to mega-

project control in Saudi Arabia & beyond. International Journal of Project 

Management, 43(7), 1120-1135. 

• El Hachem, M., Ferrer, J., Frempong, S., & Vukovic, I. (2025). Megaprojects: 

One trillion in CAPEX creating one million future jobs. Boston Consulting Group 

Insights. Retrieved from https://www.bcg.com 

 

 



[37] 
 

 استبانات لمتغيرات الدراسة بشكل جدول  :الملحق

التخطيط الاستراتيجي ونجاح المشاريع الكبرى، وفق مقياس   :تم إعداد استبانتين لقياس متغيري الدراسة

 .( = أوافق بشدة 5= لا أوافق بشدة إلى   1من )ليكرت الخماسي 

 استبانة التخطيط الاستراتيجي 

 العبارة البند

 .تقوم المؤسسة بتحليل البيئة الداخلية والخارجية قبل بدء المشروع  1

 .استراتيجية واضحة للمشروع يتم تحديد أهداف  2

 .يتم تخصيص الموارد وفقًا لأولويات المشروع الاستراتيجية  3

 .توجد آلية متابعة وتقييم مستمرة خلال مراحل المشروع  4

 .يتم تحديث الخطة الاستراتيجية بناءً على نتائج التقييم المرحلي 5

 

 استبانة نجاح المشاريع الكبرى

 العبارة البند

 .الالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروعتم  1

 .تم تنفيذ المشروع ضمن الميزانية المقررة 2

 .كانت جودة المخرجات مطابقة للمعايير المطلوبة 3

 .أبدى أصحاب المصلحة رضاهم عن نتائج المشروع 4

 .ساهم المشروع في تحقيق أهداف المؤسسة الاستراتيجية 5
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 أدوات البحث

 :اعتمدت الدراسة على الأدوات التالية

 .لقياس آراء المشاركين حول مستوى تطبيق التخطيط الاستراتيجي ونجاح المشاريع الكبرى: الاستبانة المغلقة •

 .لاختبار الفرضيات وتحليل العلاقة بين المتغيرين SPSS باستخدام برنامج: التحليل الإحصائي •

تم التحقق من صدق المحتوى عبر عرض الاستبانة على مجموعة من المحكمين، وتم حساب معامل :  الصدق والثبات •

 .الثبات باستخدام معامل كرونباخ ألفا

 .لقياس المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل بند من بنود الاستبانة: التحليل الوصفي •

 .لاختبار العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي ونجاح المشاريع الكبرى وتحديد دلالة العلاقة إحصائيًا: تحليل الانحدار •
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