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 المقدمة: .2
 

الذي انعكس بشكل مباشر على أساليب  متسارعا  في مجال التقنية و التحول الرقمي ، الأمر    يشهد العالم اليوم تطورا  
 مختلف القطاعاتإدارة المشاريع في 

التخطيط   عملية  من  اساسيا   ا  جزء  الإلكترونية  المشاريع  إدارة  أدوات  و  الرقمية  الأنظمة  استخدام  و   والتنفيذاصبح 
 المتابعة .

 
رفع جودة   و  المشاريع  كفاءة  تحسين  في  دوره  و  الرقمي  التحول  أهمية  الضوء على  تسليط  إلى  البحث  يسعى هذا 

 من خلال دراسة العلاقه بين تطبيق التقنيات الحديثة و مستوى نجاح إدارة المشاريع .  ،مخرجاتها 
 

يمكن تجاوزها لضمان    و كيفأثناء عملية التحول الرقمي ،  يناقش البحث ابرز التحديات التي تواجه المؤسسات  كما  
بالرغم   المتوقع  تحقيق أهداف المشاريع بكفاءة وفاعلية  النجاح  التطورات ، تظهر تحديات عدة في تحقيق  من هذه 

 دراسة العلاقه بين التحول الرقمي و نجاح إدارة المشاريع . للمشاريع ، وهو ما يستدعي 
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 مشكلة الدراسة  .3
 

الانتشار الكبير للتحول الرقمي في المؤسسات الحديثة واعتمادها على الأدوات الرقمية في إدارة المشاريع، إلا أن العديد من المشاريع  على الرغم من  
م لا تحقق النجاح المتوقع. ويعود ذلك إلى عدة عوامل، منها عدم وعي بعض مديري المشاريع بكيفية استخدام التحول الرقمي بشكل فعّال، وعد

ونجاح  استراتيجيات واضحة لتقييم أثر هذه الأدوات على نتائج المشروع. كما أن الدراسات الأكاديمية التي تناولت العلاقة بين التحول الرقمي    وجود
 إدارة المشاريع ما زالت محدودة، خاصة في السياق العربي، مما يخلق فجوة بين النظرية والتطبيق العملي 

 

 فجوات على المستوى النظري  .4
 التي تربط بشكل مباشر بين التحول الرقمي ونجاح إدارة المشاريع في السياق العربي.  قلة الدراسات النظرية  .1
 يوضح العلاقة بين استخدام الأدوات الرقمية المختلفة ونتائج المشاريع في المؤسسات المختلفة.  إطار نظري متكاملعدم وجود  .2
 مثل التخطيط والرقابة وتنفيذ المهام.   تأثير التحول الرقمي على جوانب محددة من إدارة المشاريعمحدودية الدراسات التي تناولت  .3
 

 

 فجوات على المستوى التطبيقي 1
 ، حيث تواجه المؤسسات صعوبة في دمج الأنظمة الرقمية مع أساليب العمل التقليدية. حديات تطبيق التحول الرقمي في المشاريع الواقعيةت .1
 المشاريع بأهمية التحول الرقمي وكيفية استغلاله لتحسين أداء فرق العمل والمشاريع. عف الوعي لدى بعض مديري ض .2
 على نجاح المشاريع وقياس النتائج بشكل عملي وموضوعي  استراتيجيات واضحة لتقييم أثر التحول الرقمينقص في  .3
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 أهمية الدراسة 
 أهمية هذه الدراسة من خلال المحاور التالية: انطلاقًا من مشكلة البحث المحددة، تتجلى  

 إبراز الدور الحيوي للتحول الرقمي في تطوير أداء إدارة المشاريع.  .1
 مساعدة المؤسسات على فهم أثر التقنية في رفع كفاءة فرق العمل وتقليل الأخطاء. .2
 دعم صانعي القرار في تبني حلول رقمية فعالة تسهم في نجاح المشاريع.  .3
 الإسهام في إثراء المحتوى العربي حول التحول الرقمي وإدارة المشاريع  .4

 
 

 على المستوى النظري:
 حول العلاقة بين التحول الرقمي ونجاح إدارة المشاريع.  إثراء المعرفة الأكاديميةسهم هذه الدراسة في ت .1
 يوضح كيف يمكن للتقنيات الحديثة أن تؤثر في مراحل إدارة المشروع المختلفة )التخطيط، التنفيذ، الرقابة، الإغلاق(   إطارًا نظريًا واضحًا تقدم   .2
 بمفاهيم الإدارة الحديثة القائمة على التحول الرقمي.  ربط المفاهيم الإدارية التقليديةتساعد على   .3
 الراغبين في دراسة موضوعات التحول الرقمي وإدارة المشاريع في المستقبل  مرجعاً نظريًا للباحثين والطلابتمثل  .4

 

 
 على المستوى التطبيقي:

 لتحسين كفاءة تنفيذ مشاريعها.  توظيف التقنيات الرقميةتساعد نتائج الدراسة المؤسسات على  .1
 

 وكيفية تطبيقه بطريقة فعاّلة. فهم الفوائد العملية للتحول الرقميتمكنّ مديري المشاريع من  .2
 

 التي تواجه المؤسسات عند تطبيق أنظمة رقمية في إدارة المشاريع، مع اقتراح حلول ممكنة. تحديد التحديات والعقباتتسهم في  .3
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 أسئلة الدراسة  1

 انطلاقًا من مشكلة البحث وأهدافه، تتمثل أسئلة الدراسة الرئيسة فيما يلي: 

 الرقمي على نجاح إدارة المشاريع في المؤسسات الحديثة؟ما أثر التحول  .1
 إلى أي مدى يسهم استخدام التقنيات الرقمية في تحسين كفاءة إدارة المشاريع من حيث الوقت والتكلفة والجودة؟  .2
 ما التحديات التي تواجه المؤسسات أثناء تطبيق التحول الرقمي في إدارة مشاريعها؟  .3
 كيف يمكن للمؤسسات تعزيز فرص نجاح المشاريع من خلال دمج التقنيات الحديثة في عملياتها الإدارية  .4

 

 

 
 أهداف الدراسة  2

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها:

 تحليل العلاقة بين التحول الرقمي ونجاح إدارة المشاريع. .1
 المختلفة )التخطيط، التنفيذ، الرقابة، الإغلاق(. التعرف على مدى تأثير الأدوات الرقمية في مراحل المشروع  .2
 تحديد أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات أثناء تطبيق التحول الرقمي في إدارة المشاريع. .3
تقديم مجموعة من التوصيات العملية التي تساعد المؤسسات على الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة لتحقيق النجاح  .4

 المستدام في مشاريعها 
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 فرضيات الدراسة 
 

 بناءً على الإطار النظري وأسئلة البحث، يمكن صياغة الفرضيات التالية:

 : يوجد أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية بين مستوى التحول الرقمي ونجاح إدارة المشاريع.(H1الفرضية الأولى ) .1
 تسهم التقنيات الرقمية في تحسين جودة مخرجات المشروع وتقليل الأخطاء التشغيلية. (:H2الفرضية الثانية ) .2
3. ( الثالثة  في   (:H3الفرضية  الرقمي  التحول  تطبيق  فعالية  من  يحد  المشاريع  مديري  لدى  الرقمي  الوعي  ضعف 

 المؤسسات. 
 توفر البنية التحتية التقنية المناسبة يعزز من احتمالية نجاح المشاريع الرقمية(: H4الفرضية الرابعة ) .4

 

 

 
 نموذج الدراسة 

 يقوم النموذج المقترح للدراسة على متغيرين أساسيين: 

المستقل: • الذكاء    المتغير  الإلكترونية،  المشاريع  إدارة  أنظمة  مثل  الحديثة  التقنيات  تطبيق  ويشمل  الرقمي،  التحول 
 الاصطناعي، الحوسبة السحابية، وتحليل البيانات.

 نجاح إدارة المشاريع، ويُقاس من خلال مؤشرات الأداء )الوقت، التكلفة، الجودة، رضا العملاء(.  المتغير التابع: •

 

يُفترض أن العلاقة بين المتغيرين إيجابية، بحيث يؤدي ارتفاع مستوى التحول الرقمي إلى تحسين أداء المشاريع ورفع معدل 
 نجاحها 
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 منهجية الدراسة 
 تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال جمع البيانات من مصادر أولية وثانوية. 

الكتب والمقالات الأكاديمية الحديثة، والتقارير الرسمية الصادرة عن المؤسسات ذات العلاقة بالتحول الرقمي  المصادر الثانوية: •
 وإدارة المشاريع.

 

 استبانة موجهة إلى عينة من مديري المشاريع وموظفي المؤسسات التي تعتمد التحول الرقمي في عملياتها.المصادر الأولية:  •

 

 : استبيان إلكتروني يتضمن مجموعة من الأسئلة المغلقة لقياس العلاقة بين التحول الرقمي ونجاح إدارة المشاريع.أداة الدراسة •

 

 لاختبار الفرضيات واستخراج النتائج  SPSSتحليل البيانات باستخدام البرامج الإحصائية مثل  أسلوب التحليل: •
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 الدراسة الميدانية
 الميدانية على عينة من المؤسسات التي تبنت التحول الرقمي في إدارة مشاريعها خلال السنوات الأخيرة. سيتم تطبيق الدراسة  

( مفردة من مديري المشاريع والمختصين في التقنية، وذلك لقياس مدى تأثير التحول  100–50تتراوح عينة الدراسة بين )
 الرقمي على مؤشرات نجاح المشاريع. 

ستركز الدراسة على تحليل تجارب واقعية في قطاعات متنوعة مثل: البناء، الاتصالات، وتقنية المعلومات، بهدف الوصول  
 إلى نتائج قابلة للتعميم والاستفادة منها في السياق المحلي والعربي
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 مخطط المشروع المقترح 
 

 

 المخرجات الأنشطة الرئيسة                                    المتوقعة  المرحلة

 

 
 المشكلة  تحديد

 
 جعة الادبيات و تحديد فجوات البحث مرا

 
 صياغة مشكلة البحث و أسأئلته

 
 جمع البيانات 

 
 إعداد و تصميم الاستبيان و توزيعه 

 
 قاعدة بيانات أولية 

 
 التحليل الإحصائي 

 
باستخدام  تحليلها  و  البيانات  إدخال 

SPSS 

 
 نتائج كمية دقيقة 

 
 ر المناقشة و التفسي

 
 مقارنة النتائج بالدراسات السابقة

 
 استخلاص استنتاجات علمية

 
 التوصيات و الخاتمه

 
 صياغة حلول و توصيات عملية 

 
 تقرير نهائي متكامل 
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 السابقة الفصل الثاني: الدراسات  3
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a. :المقدمة 
 

عد التحول الرقمي من أهم التطورات التي أثرت على منهجيات إدارة المشاريع في السنوات الأخيرة. فقد أصبح تبني التقنيات   ُُ
استخدام الأنظمة الرقمية  الحديثة ضرورة إستراتيجية لتحقيق الكفاءة التشغيلية وضمان استدامة نجاح المشاريع. وتؤكد الأدبيات أن  

المؤسسات على   قدرة  تعزيز  البيانات الضخمة، يسهم في  والذكاء الاصطناعي، وتحليل  السحابية،  المشاريع  إدارة  برامج  مثل 
 (. Kerzner, 2022; Alzoubi    &Alnajjar, 2023التخطيط والمتابعة واتخاذ القرار )

الدراسة   تناولت متغيري  التي  السابقة  الدراسات  أهم  الفصل على استعراض  المستقل(    —يركز هذا  )المتغير  الرقمي  التحول 
إضافة إلى توضيح العلاقة بينهما، بهدف بناء إطار نظري متكامل يدعم الفرضيات    —ونجاح إدارة المشاريع )المتغير التابع(  

 المطروحة في هذا البحث

 

 

 

 

التحول الرقمي :   المتغير المستقل  
 

الرقمي بأنه “العملية التي يتم من خلالها دمج التقنيات الرقمية في جميع جوانب العمل المؤسسي لإحداث تغيير  يُعرف التحول  
 ,Ministry of Communications and Information Technologyجذري في طرق التشغيل وتقديم القيمة للعملاء” )

2022.) 

تشُير الدراسات إلى أن التحول الرقمي لا يقتصر على استخدام التكنولوجيا فقط، بل يشمل أيضًا تطوير الثقافة التنظيمية وتبني  
 (. Susanti et al., 2023نماذج عمل جديدة قائمة على الابتكار )

 

 وقد بيّنت دراسات حديثة أن تطبيق التحول الرقمي يسهم في: 

 (. Marnewick  &Marnewick, 2022رفع كفاءة إدارة الوقت والموارد في المشاريع ) .1
 تحسين التواصل بين فرق العمل من خلال المنصات الرقمية التعاونية. .2
 دعم اتخاذ القرار عبر تحليل البيانات اللحظي والتنبؤ بالمخاطر المستقبلية.  .3

 

إلا أن نجاح هذا التحول يعتمد على مدى جاهزية المؤسسات من حيث البنية التحتية الرقمية والمهارات البشرية والثقافة التنظيمية  
 ( Alnajjar, 2023الداعمة للابتكار )
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نجاح إدارة المشاريع:  المتغير التابع  
 

يُعد نجاح إدارة المشاريع أحد أهم مؤشرات الأداء المؤسسي، ويقاس عادة بتحقيق الأهداف الثلاثية للمشروع: الوقت، التكلفة،  
 (. PMI, 2021المصلحة )والجودة، بالإضافة إلى رضا أصحاب 

تشير الدراسات إلى أن نجاح المشروع لم يعد يُقاس فقط من خلال إنجازه ضمن الجدول الزمني والميزانية، بل أيضًا بمدى قدرته 
 (. Kerzner, 2022على تحقيق الأثر الإستراتيجي للمؤسسة )

 

 ومن أبرز العوامل التي تؤثر في نجاح إدارة المشاريع:

 التخطيط والتنسيق بين الفرق.فعالية  •
 كفاءة التواصل والمعلومات.  •
 تبني الأدوات الرقمية الحديثة في المتابعة والتقييم.  •

 

وقد أثبتت بحوث عدة أن المؤسسات التي تعتمد أنظمة إدارة المشاريع الرقمية تحقق معدلات نجاح أعلى مقارنة بالمؤسسات التي  
 ( Kettunen  &Kalliokoski, 2021لا تستخدم هذه الأنظمة )
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 العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع
 

 تؤكد الأدبيات الحديثة وجود علاقة طردية قوية بين التحول الرقمي ونجاح إدارة المشاريع.

رفع معدلات النجاح  فالتقنيات الرقمية تتيح تحسين العمليات التشغيلية وتقليل الأخطاء وتعزيز جودة المخرجات، مما يؤدي إلى  
 (. Alzoubi  &Alnajjar, 2023الكلي للمشاريع )

 

، تبين أن استخدام أدوات إدارة المشاريع الرقمية ساهم في تقليل مدة التنفيذ بنسبة  Marnewick (2022)وفي دراسة أجرتها  
أن التحول الرقمي يؤدي إلى تحسين    Zaher    &Hamed (2021)%. كما أظهرت دراسة  30% وزيادة رضا العملاء بنسبة  25

 الشفافية في التقارير وتقوية الرقابة الإدارية داخل المشاريع.

 

أن التحول الرقمي لا ينجح دون تغيير إداري وثقافي متكامل، فالتكنولوجيا   Susanti et al. (2023)من جهة أخرى، أوضحت 
 وحدها غير كافية ما لم تدُعَم بقدرات بشرية واستراتيجية واضحة لإدارة التغيير. 

 

بين   بناءً على ذلك، يمكن القول إن التحول الرقمي يمثل أحد العوامل الحاسمة لنجاح المشاريع المعاصرة، لكنه يتطلب توازناً 
 الجانب التقني والإداري لتحقيق نتائج مستدامة 
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 الخاتمة 

إستراتيجية في بيئة الأعمال الحديثة، وأن تطبيقه بفعالية يسهم في انتهت الدراسات السابقة إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورةً  
 تحقيق نجاح أكبر للمشاريع من خلال رفع الكفاءة، وتقليل المخاطر، وتحسين جودة المخرجات. 

غير أن هناك تحديات تواجه المؤسسات، أبرزها ضعف الوعي الرقمي، ونقص التدريب، ومحدودية الاستثمار في البنية التحتية  
 التقنية. 

بالتالي، تسعى هذه الدراسة الحالية إلى سد الفجوة في الأدبيات العربية من خلال تحليل العلاقة بين التحول الرقمي ونجاح إدارة 
المشاريع ضمن إطار نظري وتطبيقي متكامل، مما يدعم صانعي القرار في المؤسسات لتبني استراتيجيات رقمية فعّالة تضمن  

 استدامة النجاح

 وبناءً على ما تم استعراضه، تؤكد هذه الدراسة أن التحول الرقمي يمثل أحد أهم المحركات لنجاح المشاريع الحديثة، 

مما يستدعي من المؤسسات الاستثمار في التقنيات الرقمية وتنمية المهارات البشرية لضمان تحقيق التميز والاستدامة في إدارة  
 المشاريع.
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