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 :مقدمة المشروع

التقدم التكنولوجي السريع، لا سيما مع تطور تقنيات تشهد إدارة المشاريع تحولات جذرية بفعل 
لم يعد اتخاذ القرار في المشاريع يعتمد فقط على الخبرة الشخصية أو   .(AI) الذكاء الاصطناعي

الأساليب التقليدية، بل أصبح مدعوماً بأنظمة ذكية قادرة على تحليل كميات ضخمة من البيانات  
 .وتقديم توصيات دقيقة وفي الوقت الحقيقي 

تسهم أدوات الذكاء الاصطناعي اليوم في تسهيل إدارة الوقت، وتحليل المخاطر، وتقدير 
التكاليف، ومتابعة الأداء، مما يعزز من جودة وكفاءة قرارات مديري المشاريع. في ظل هذه 

التطورات، تبرز الحاجة إلى دراسة أثر هذه الأدوات على اتخاذ القرار، خاصة في بيئات العمل 
 .متغيرة والسريعة مثل بيئة المشاريع التقنيةال

يأتي هذا البحث لاستكشاف هذا الأثر وتحديد مدى مساهمة الذكاء الاصطناعي في تحسين نتائج 
 .المشاريع وتحقيق أهدافها بكفاءة أعلى 

 

 

 :مشكلة البحث

مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع، يظل هناك تساؤل رئيسي حول مدى فاعلية هذه  
 .التقنية في دعم عملية اتخاذ القرار

 :تتمثل مشكلة البحث في

إلى أي مدى يسهم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين عملية اتخاذ القرار داخل إدارة المشاريع، "
 "مقارنة بالأساليب التقليدية؟

 



 

 

 

 :أهمية البحث

 :تبرز أهمية هذا البحث من عدة جوانب

يسهم في إثراء المعرفة حول العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وعمليات اتخاذ القرار في إدارة  :علميا   .1
 .المشاريع

يزود مديري المشاريع برؤية واضحة حول فاعلية أدوات الذكاء الاصطناعي، مما يساعدهم  :عمليا   .2
 .في تحسين الأداء وتحقيق أهداف المشروع

المؤسسات على تنفيذ مشاريع ناجحة بكفاءة أعلى وتكلفة أقل، من خلال يعزز من قدرة  :اقتصاديا   .3
 .قرارات مدروسة تعتمد على التحليل الذكي للبيانات

يواكب التوجهات الحديثة في عالم الأعمال والتحول الرقمي، خاصة في ضوء   :مواكبة التطورات .4
 .التي تدعم الابتكار والتحول الرقمي 2030رؤية السعودية 
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