
المشاري    ع  إدارة مادة بحث  

البحث عنوان : 

الحديثة  المؤسسات في المشاريع نجاح على الوقت إدارة أثر  

 

 

 :المقدمة
 والتنظيم التخطيط على كبير بشكل المؤسسات تعتمد حيث الحديث، العصر في الإدارية المجالات أهم من المشاريع إدارة تعُد

 في محوري كعامل الوقت إدارة تأتي الأساسية، المشاريع إدارة عناصر بين ومن .الاستراتيجية أهدافها لتحقيق الفعاّل والتنفيذ

 لذلك .المخرجات  جودة  وانخفاض التكاليف، وزيادة الإنجاز، تأخير إلى يؤدي الزمني التخطيط فضعف .المشروع فشل أو نجاح

 الممارسات أهم على الضوء وتسليط الحديثة، المؤسسات داخل المشاريع نجاح في الوقت إدارة دور دراسة إلى البحث هذا يهدف

بكفاءة الأهداف وتحقيق الأداء تحسين في تساعد التي والأساليب . 

 

 

البحث مشكلة : 

 الالتزام وعدم الوقت إدارة سوء بسبب النتائج جودة وضعف التكاليف، وزيادة التنفيذ، في التأخير من المشاريع  من العديد  تعاني

التالي السؤال في البحث مشكلة وتتمثل .المحددة الزمنية بالجداول : 

الحديثة؟  المؤسسات في المشاريع نجاح على الوقت إدارة تأثير مدى ما  

 

 

البحث أهمية : 

التالية النقاط في البحث هذا أهمية تكمن : 

المشاريع كفاءة رفع  في الوقت إدارة دور توضيح .1 . 

الزمني التخطيط تحسين على المشاريع مديري مساعدة .2 . 

المشاريع وفشل التأخير مخاطر تقليل .3 . 

الإداري أدائها تحسين على المؤسسات يساعد معرفي إطار تقديم .4 . 

مفيدة علمية بمادة المشاريع إدارة مجال في والباحثين الطلاب دعم .5 . 
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