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      PROJECT MANAGEMENT 
 
 

 

Instructions:  
 ويمكنك الكتابةassignment) )جابه للتكليف كاصفحة واحده الى صفحتين كحد اقصى  في حدود أكتب

باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفى هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد 

درجات وسيتم اغلاق هذا  4سيكون هذا التكليف من . Moodleوارفعه على  pdfالانتهاء حول الملف الى 

)اي انه لن تكون قادر على تسليم مساءا بتوقيت السعودية  9الساعة  2021مارس  1التكليف يوم الاثنين 

 هذا التكليف بعد هذا الوقت(. وبالتوفيق لكم طلابى الأعزاء.
 

 

Everyone’s Smart University 

Assignment 1(Spring 2021) 

 

 

  

 

 



 

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed 
 
 
Question: 
 

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city : 

1- Put phases of project management and activities that will be done inside each 

phase from your point of view. 

2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this 

project from your point of view.  

 

: السؤال باللغة العربية  

 : للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكنى بمدينة جديدةستقوم شركة البركة 

 

 داخل كل مرحلة من وجهة نظرك. التى ستكون ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة -1

 . من وجهه نظركهذا المشروع  في الخارجيين والداخليين كل أصحاب المصالح وحدد -2

 

 الإجابة:المراحل هيا

المشروع نفسههي التي تقوم بها بابتكار فكرة  تعتبر هذه المرحله : _ التفكير في المشروع1   

 جميع انشطته وخدماته بالاضافه اهذه المرحله ينتقل بها المشروع من فكرة محددة الى خطه تبرز اهدافه و التخطيط:-2 

الفئات المستهدفه وطرق استخدامهاهيا  تم بها تحديد المواد البشريه والمالية الذي يحتاجها المشروعي رصد المواد:   

   لتنفيذه بالاضافه الى تعيين الافراد و فرق العمل وتوزيع المسؤوليات عليهم 

ل جيد اضافة الى التاكد مشروع والعمل على ادارته بشكيتم بها تطبيق ال ع:تنفيذ المشرو -4 

وفقا الى ماهو تم التخطيط اليه بالاتجاه السليميسير انه  

جيين و الداخليين في المشروع هم :ما اصحاب المصالح الخارا  

المشرع *مدير  

 *العميل

 *الشركة المنفذة

 *اعضاء فريق المشروع

 *الراعي

 *المؤثرون



 

 *مكتب ادارة المشروع

 *المالكيين و المستثمرون الداخليين و الخارجيين

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


