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      PROJECT MANAGEMENT 
 
 

 

Instructions:  
  ويمكنك الكتابةassignment) )جابه للتكليف كاصفحة واحده الى صفحتين كحد اقصى  في حدود أكتب

باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفى هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد 

درجات وسيتم اغلاق هذا   4سيكون هذا التكليف من . Moodleوارفعه على  pdfالانتهاء حول الملف الى 

مساءا بتوقيت السعودية )اي انه لن تكون قادر على تسليم   9الساعة  2021مارس  1التكليف يوم الاثنين 

 هذا التكليف بعد هذا الوقت(. وبالتوفيق لكم طلابى الأعزاء.
 

 

Everyone’s Smart University 

Assignment 1(Spring 2021) 

 

 

  

 

 



 

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed 
 
 
Question: 
 

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city: 

1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from 

your point of view. 

2- You are required to identify all the  internal and external stakeholders of this project from 

your point of view.  

 

: السؤال باللغة العربية  

 : ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكنى بمدينة جديدة

 

 داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.  التى ستكون ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة -1

 . من وجهه نظركهذا المشروع  في الخارجيين والداخليين كل أصحاب المصالح وحدد - 2

 

 الإجابة: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

المحمديه حي الدمام البدء : مجمع سكني في   

 

  ولتعطش السوق بالفيلا السكنيه ولتسهيلات الموجوده من الحكومه فقد قررنا انشاء مجمع سكني

  الطلب عالي .. احياء اتفق الجميع على شمال جده لكون  ٣

 



 

  

  التعريف : -2

 

 اختيار موقع مناسب لوجود التطوير المستقبلي للخدمات . 

 

الاطلاع على تفاصيل المدينه وخطط البلدية في تطوير الخدمات وبناء عليها يتم انخاذ الموقع المناسب .    

 

 يتم اختيار الموقع بالنسبه لتخطيط المدينه . 

 

 ولتميز الحي يوجد خدمات والطرق متساويه وقرب الطريق الدائري منه وقرب المدارس . 

 

  التصميم :  -3

 

 مشروع عماره سكنيه شقق في جنوب جده لان السعر مناسب للموقع . 

 

التطوير :  -4  

 

 اما شمال جده للدخل العالي فاانتم تستهدفون الان فئه معينه للمشروع .. 

 

  التنفيذ :  -5

 

   مرحلة الانشاء عباره عن ثلاث مراحل : المرحله الاولى في الحفر وانشاء العظم

  اللي هو المبنى من دون اي انشاءات

 عباره عن مبنى ببلوك

  المرحله الثانيه : للفاءت الداخليه اللي هي مرحلة التشطيب الداخلي ..

ا .. مراحل نمر فيها دائم ٣المرحله الثالثه : التشطيب الخارجي هذي   

 

المتابعه -6  

 

الرابعه مرحلة البيع  بعدها تجي مرحلة الدعايه والاعلان للموقع .. المرحله الثالثه حساب التكاليف وحساب الارباح وكم نحط ارباحنا على المبنى .. المرحله 

 الكلي للمشروع 
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