



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	عبير صالح المحييد	اسم الطالب
Students I.D	2021202984	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الإنجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

Best of luck..

الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية **مدير المشروع**.

مهمتك هي:

- اشرح (من ١٣٠ إلى ١٥٠ كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

....مع تمنياتي بالتوفيق

Advanced Project Management

حل الواجب الأول :

أعمل على تنفيذ اعمال المشروع من خلال فريق وفن القيادة أهم الخصائص الشخصية التي يجب أن اتمتع بها مع القدرة على بناء فريق العمل والتحفيز واهم نقطه هو التواصل الفعال من اجل إيصال المعلومات الصحيحة وبناء جسر اتصال متوافق مع احتياجات العمل المشروط بإنجازه ولنجاح التواصل نحتاج لا داره وتخطيط وتحكم بالفريق

Plan Communications Management وهي العملية التي يتم فيها تطوير طرق التواصل وفق احتياجات المشروع للحصول على نهج موثق بالمعلومات المناسبة بالتوقيت الصحيح وذلك بتحليل احتياج كل معني بالمعلومات الخاصة بمهامه واستخدام النماذج باختلاف مراحله ومن طرق التواصل **Interactive Communication . Push Communication . Pull Communication**

Manage Communication وهي انشاء وجمع وتوزيع وتخزين واسترجاع والتخلص من المعلومات الخاصة بالمشروع لرفع كفاءة وفعالية سير وتدفق الاتصالات بين أعضاء الفريق وهذا يتضمن اكتساب عدة مهارات كوضوح الغرض وفهم ردود الفعل والعروض المرئية وإصدار التقارير

ControlCommunication وهي نقطه التحكم وهي العملية التي يرصد ويراقب الاتصال طوال دورة حياة المشروع بأكملها لضمان تلبية احتياجات أصحاب المصلحة في المشروع من المعلومات.

المصادر

محترف ادارته المشاريع للمستشار ناصر المحييميد