



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	نزار العلي	اسم الطالب
Students I.D	2021201700	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الانجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

Best of luck..

الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية **مدير المشروع**.

مهمتك هي:

- اشرح (من 130 إلى 150 كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

....مع تمنياتي بالتوفيق

اسم الجهة	راعي المشروع		
المدة	مدير المشروع		
اسم القطاع	التاريخ		
تاريخ بداية المشروع	تاريخ نهاية المشروع		

1- التخطيط

تحديد جميع الأهداف المطلوبة والمفترض أن يتم تنفيذها

تحديد الأهداف ورسمها في شتى المجالات المختلفة والتي تشملها خطة المنظمة

القيام بتوزيع جميع المهام المطلوبة على الأشخاص الذين على صلة بكل من عمليتي التخطيط والتنفيذ

2- الاداره

○ مرحلة التصميم.

○ 2. مرحلة التطبيق.

○ 3. مرحلة التقييم

3- التحكم في التواصل مع الاعضاء

يتم اختيار طريقة معينة في التواصل مع اعضاء الفريق وتحديد القنوات التي من خلالها يتم التواصل

التواصل راح يكون عن طريق الاجتماعات الدورية والتي تسلم فيها التقارير المطلوبة الاسبوعية مثلا

التواصل راح يكون عن طريق الاجتماعات الشهرية لمراجعته الاهداف المطلوبة و هل هي متماشية مع الهدف المطلوب لتحقيق الانجازات وكذلك دعم وتشجيع اعضاء الفريق من اجل رفع المعنويات

الاسباب

1- من اجل ضمان تحقيق الاهداف المطلوبة لابد من توضيح خطة العمل وتوزيع المهام على

فريق العمل ومتابعتها بشكل مباشر كون المدير هو مدير المشروع

2- خلال مرحلة التخطيط يكون النزاع على تحديد الاولويات

3- يكون النزاع حول الوقت