



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	Maha Fahad Altwaijry	اسم الطالب
Students I.D	2021202843	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الإنجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

لا يمكن لمدير المشروع النجاح في إدارة المشروع بدون وجود القدرة على انشاء قنوات اتصال فعالة مع جهات الاتصال المعنية وبشكل خاص فريق عمل المشروع.

وتبدأ هذه العملية من خلال التخطيط الجيد ويتم في هذه المرحلة تطوير طرق الاتصال والتخطيط لأنشطته للحصول على المنهجية الموثوقة ولفعاله في اشراك فريق العمل من خلال استخدام بعض الممارسات الفعالة في إدارة الاتصال ومن ثم تقييم المستمر وتحسين هذه الطرق.

وبعد الانتهاء من عملية التخطيط يبدأ مدير المشروع بعملية إدارة الاتصال وهي غالبا تكون بعد البدء التشغيلي للمشروع وتتضمن غالبا إدارة وتوزيع وحفظ واتلاف المعلومات الخاصة بالمشروع وهذه تتطلب مهارات للتواصل مخصصة مثل جودة التواصل وتقديم ردود الفعل و العروض التقديمية وغالبا تتضمن هذه المرحلة إصدار التقارير الدورية للمراجعة ومعرفة ما تم انجازه من خلال فريق العمل.

وخلال سير عمل المشروع تتم مراقبة الاتصالات بشكل مستمر لضمان إيصال المعلومة من فريق العمل للمعنيين بالمشروع وفق ما تم وضعة في خطة التواصل. ويتم أيضا التحقق من وصول التقارير الخاصة بالاداء والتغييرات بالمشروع والتنبؤات المستقبلية للمشروع.