



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student Name

اسم الطالب فيصل إبراهيم عبدالله الهندي

Students I.D

الرقم الجامعي 2021202469

Section

Date

Course Code

Bachelor

18 / 02 / 2021

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهة نظرك.

الإجابة:

- 1- مرحلة البدء:
 - انشاء وثيقة تأسيس المشروع
 - تحديد المعنيين بالمشروع
- 2- مرحلة التخطيط:
 - خطة إدارة النطاق
 - تجميع الاحتياجات
 - تحديد النطاق
 - انشاء هيكل تجزئة العمل
 - وضع خطة إدارة الجدول الزمني
 - تحديد الأنشطة
 - تحديد تسلسل الأنشطة
 - تقدير الفترات الزمنية للنشاط
 - انشاء وإدارة الجدول الزمني
 - خطة إدارة التكاليف
 - تقدير التكاليف
 - تحديد الموازنة
 - وضع خطة إدارة الجودة
 - وضع خطة إدارة الموارد البشرية
 - تقدير موارد الأنشطة
 - وضع خطة إدارة الاتصالات
 - خطة إدارة المخاطر
 - تحديد المخاطر
 - اجراء التحويل النوعي للمخاطر

- تخطيط المشتريات
- تخطيط إدارة المعنيين
- إدارة التكامل
- 3- مرحلة التنفيذ:
 - توجيه إدارة المشروع
 - حيازة الموارد
 - تنفيذ المشتريات
 - إدارة الجودة
 - تطوير فريق المشروع
 - إدارة فريق المشروع
 - إدارة الاتصالات
 - إدارة تدخلات المعنيين
 - تطبيق الاستجابة للمخاطر
 - إدارة معرفة المشروع
- 4- مرحلة الرصد والمراقبة:
 - التحكم بنطاق المشروع
 - التحكم بالجدول الزمني
 - التحكم بتكاليف المشروع
 - ضبط الجودة
 - التحكم بالجودة
 - المصادقة على النطاق
 - مراقبة الاتصالات
 - مراقبة المخاطر
 - التحكم بالمشتريات
 - التحكم بمدخلات المعنيين
 - التحكم في الموارد
 - رصد العمل في المشروع والتحكم به
 - تنفيذ المراقبة المتكاملة للتغير
- 5- مرحلة الاغلاق:
 - اقفال المشروع أو المرحلة

الصلاحيات للمشروع:

راعي المشروع له الصلاحية المالية على المشروع في حال زيادة الالتزامات المالية لاسباب خارجه عن إرادة مدير المشروع

مدير المشروع له الصلاحية التامة بإدارة موارد المشروع بالكامل