

قضايا بحثية ٣

الاسم / الحميدي بن عبدالله السبيعي
طالب برنامج دكتوراة الإدارة
الفصل الثالث
الرقم الجامعي (٢٥١٠٠٣١٣٢)

د / محمد الخولي



التكليف العاشر

ملخص تنفيذي

المقدمة

Chapter 01

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الدور الجوهري الذي تؤديه أساليب القيادة في تحسين تنفيذ وجودة إدارة المشاريع حيث يُعد أسلوب القيادة أحد العوامل الأساسية التي تؤثر في الأداء العام للمشاريع لا سيما في ظل التحديات المتزايدة في بيئات الأعمال المعاصرة لذا تتبع أهمية هذا الموضوع من الحاجة إلى تطوير نماذج قيادية قادرة على التكيف مع طبيعة المشاريع المختلفة وتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.

Chapter

0 تأثير أسلوب القيادة على تنفيذ وجودة إدارة المشروع

اعداد / سعد القصبي وآخرون

إشراف الدكتور / وليد سليمان

[pdf تأثير أسلوب القيادة على تنفيذ وجودة إدارة المشاريع.](#)

الرابط

سعت الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أبرزها:

- ١- التعرف على العلاقة بين أسلوب القيادة وجودة إدارة المشاريع.
- ٢- تحليل تأثير السمات القيادية على معايير تنفيذ المشاريع.
- ٣- استكشاف مدى تأثير اختيار أسلوب قيادة غير مناسب على نجاح المشروع.
- ٤- تقديم تصور مقترح لأساليب القيادة المثلى في بيئة إدارة المشاريع.

Chapter
01

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي حيث تم جمع البيانات ميدانيًا من خلال استبانة إلكترونية وُزعت على أفراد عينة متنوعة من الممارسين في مجال إدارة المشاريع وقد شملت عينة الدراسة عددًا من الموظفين في قطاعات مختلفة

توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة أبرزها:

- ١- وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين أسلوب القيادة الفعال ونجاح المشروع.
- ٢- يُعد الأسلوب التحويلي في القيادة الأكثر تأثيرًا إيجابيًا على جودة تنفيذ المشروع.
- ٣- القادة ذوو السمات الديمقراطية يحققون نتائج أفضل في إدارة فرق العمل.
- ٤- هناك تأثير سلبي واضح لاستخدام أساليب القيادة غير المناسبة مثل الأسلوب الاستبدادي أو المتسلط.
- ٥- مشاركة العاملين وتفويض الصلاحيات يرتبطان بتحسين الأداء العام للمشاريع.

بناءً على النتائج توصي الدراسة بما يلي:

- ١- تنمية مهارات القيادة لدى مديري المشاريع عبر برامج تدريب متخصصة
- ٢- اعتماد نموذج القيادة التحويلية كإطار مرجعي لإدارة المشاريع الكبرى.
- ٣- تعزيز ثقافة العمل الجماعي والمشاركة في اتخاذ القرار داخل المؤسسات.
- ٤- تصميم أدوات تقييم دورية لقياس أثر أسلوب القيادة على تنفيذ المشاريع.
- ٥- مواءمة أسلوب القيادة مع طبيعة المشروع وظروفه البيئية والتنظيمية.

الخلاصة

Chapter

01

تُبرز الدراسة أهمية اختيار الأسلوب القيادي المناسب كأحد المحددات الرئيسية لنجاح إدارة المشاريع وتحقيق جودة تنفيذها كما تؤكد أن فعالية القيادة لا تقتصر على اتخاذ القرار بل تشمل القدرة على التحفيز و الإلهام وبناء ثقافة تنظيمية داعمة وخلصت إلى أن الاستثمار في تطوير المهارات القيادية يعد ضرورة استراتيجية لتعزيز قدرة المؤسسات على تنفيذ مشاريعها بكفاءة عالية وتحقيق نتائج مستدامة.



مجموعة جامعة
الجميع الذكية
للتعليم القابضة

MIDOCEAN
UNIVERSITY



شكراً جزيلاً

